
Stavba : „Oprava koleje v TÚ Mladá Boleslav – Dobrovice“
Datum: 28.6.2017

Místo plnění : traťový úsek Veleliby - Mladá Boleslav Předpokládaná doba výluky :

Začátek Konec Trvání

práce práce práce

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY

0 Diagnostika tras technické infrastruktury kpl

0 Zřízení a vybavení staveniště kpl

DEN Č. ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY

SO 01 - Oprava koleje a přejezdů
1-3 Výměna kolejnic a pražců (30m + 196ks) 30m + 196ks 8:00 17:00 9:00 MHS + vozík + dělník

2-4 Výměna kompletů (7 106 úl.ploch) 7106 úl.ploch 7:00 17:00 10:00 MHS + vozík + dělník

1 Demontáž přejezdů (4 žel.přejezdy) 4 žel.přejezdy 8:00 16:00 8:00 MHS + vozík + dělník

4 Doplnění KL (138,889 m3) 138,889 m3 7:00 16:00 9:00 UA vozy + dělník

1 a 4 GPK (2,200km) 2,200 km 8:00 17:00 9:00 ASP + SSP + dělník

7 Montáž prejezdů (4 žel.přejezdy) 4 přejezdy 8:00 16:00 8:00 MHS + dělník

3-6 BK (22svarů) 22 svarů 7:00 16:00 9:00 Technik + svařovna

7 Dokončovací práce - dle potřeby dle potřeby 8:00 15:00 9:00 MHS + dělník

Začátek Konec Trvání

práce práce práce

KONEC NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY

předpoklad 6N (14.7. - 19.7.2017)

Den Popis práce Objem prací
1. 2. 3. 4. 5.

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

6. 7. 8. 9. 10. 11.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

14:00 15:00 16:00 17:00

Den Popis práce Objem prací
1. 2.

7:00 8:00 17:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

3. 4. 5.


