SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,,obéansky zakonik“
na zhotoveni dila (stavby)

Rekonstrukce kotelny Prachenska

I. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: ODYS s.r.o.
se sidlem: Nebahovska 1200, 383 01 Prachatice
registrovan u: Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich; spis C 533
statutarni zastupce: David Dvorak

ICO, DIC: 15771156, CZ15771156
Bankovni spojeni: CSOB a.s., €.U: 154760870/0300

Il. Pfedmét pInéni

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svijj naklad, na své
nebezpeci a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni vySe uvedeného
dila.

Mistem pInéni jsou stavbou dotcené nemovitosti: kotelny parc. €. st. 1190/2 a 1.PP bytového

domu ¢€p. 35, vSe v k. U. HoraZzdovice. Objednatel se stava vlastnikem dila jeho postupnym

provadénim.

Pfedmét (rozsah) dila je vymezen

a) projektovou dokumentaci stavby ,REKONSTRUKCE PLYNOVE KOTELNY V OBJEKTU
na p.6. 1190/2, ul. Pracheriska , HORAZDOVICE* zpracovanou projekéni a inZzenyrskou
kancelafi Ing. Pavel MIKA — INSTALPROJEKT, Raisova 1004,Strakonice,

b) nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele ze dne 05.06.2024,

c) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani stavby zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem stavby,
av8ak jejich provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné (napf. VRN/NUS v€. zafizeni
stavenisté, vytyCeni podzemnich siti a zafizeni a jejich zajiSténi po dobu vystavby,
dopravni opatfeni po dobu stavby, zajiSténi ochrany apod.),

b) pofizeni kompletni dokladové Casti stavby v trojim vyhotoveni v tomto minimalnim rozsahu:

- Uplny prehled dokladd a dokumentace,

- kompletni projektovou dokumentaci skuteCného provedeni stavby,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- doklady pfedepsané stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci,

- protokol o odborném vedeni stavby dle pfislusného druhu stavby,

- geodetické prace v rozsahu dle nabidkového rozpoétu, vypracované v souladu
s obecné zavaznou vyhlaskou mésta Horazdovice €. 1/2017 o vedeni technické mapy,

- protokoly o provedenych zkouSkach zdravotné technickych zafizeni - vodovodu a
kanalizace,

- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace v€etné slaboproudych rozvodu,

- protokoly o provedenych zkouSkach ustfedniho vytapéni (dilatacni, topna a tlakova
zkouska),

- protokoly o provedenych zkouSkach vzduchotechnickych zafizeni,

- protokoly o provedenych zkouskach méfeni a regulace,
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- protokoly o provedenych zkouskach rozvodu medicinalnich a technickych plynd,

- pasporty a atesty tlakovych nadob a pojistnych a bezpeénostnich zafizeni,

- zpravu o vychozi revizi vSech pozarnich zafizeni v€etné protokolt o montazi, kontrole
provozuschopnosti a funk&ni zkousce, doklady o zpusobilosti k montazi a prohlaseni
o shodé ke vSem zafizeni,

- protokoly o provedenych funkénich zkouskach elektrické zabezpeéovaci signalizace,

- zdapis o uspésném ukonceni komplexniho vyzkouseni dila,

- prehled provedenych kontrol a zkousek zapsanych ve stavebnim deniku,

- osvédceni (atesty) materiald a vyrobku pouzitych ke zhotoveni stavby,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody
k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce, provozni fady, protokoly o zadkoleni obsluhy
apod.,

- prokazatelné doklady o likvidaci odpadud vzniklych pfi provadéni stavby,

- ostatni doklady stanovené pravnimi predpisy a technickymi normami.

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné Kk realizaci dila a Ze
k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a Ze vedeni stavby zajisti osobami
odborné zpusobilymi.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze odborné provéfil obsah projektové i technické dokumentace,
oznacuje je za spravné a uplné. Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, Zze je schopen a
opravneén dilo za zjisténych podminek a podkladu fadné a v€as provést podle této smlouvy.

lll. Doba pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci: 15.06.2024
b) dokonceni a predani dila (stavby): 30.08.2024
c) uprava a uplné vyklizeni stavenisté: 01.09.2024

2. Objednatelem poZadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysuji
10 % celkové smluvni ceny, nebude mit vliv na termin dokonc¢eni dila.

3. Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pfedano objednateli v€éetné vSech dokladl nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon¢eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Ma-li byt dokonceni dila
prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povazuje se provedeni dila za dokonCené az
uspésnym provedenim zkousek. Provedeni zkou$ek je soucasti dila a zhotovitel objednatele k
UCasti na zkouskach v€as pisemné vyzve. Vysledek zkouSky se zachyti v zapisu, ktery
objednatel podepise.

4. Provadi-li zhotovitel dilo pfes pisemné upozornéni objednatele v rozporu s touto smlouvou,
nebo bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila o vice nez 10 dni, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy, zanika smlouva od pocatku. Je
na vUli objednatele, zda si ponecha ¢aste¢né dilo, anebo zda jej zhotoviteli vrati nebo necha
zhotovitelem odstranit. Naklady na vraceni Casteného dila i na jeho odstranéni nese
zhotovitel. Ponecha-li si objednatel CasteCné dilo, je povinen zaplatit zhotoviteli namisto ceny
dila pouze hodnotu upotiebitelné &asti dila, jejiz vySi uri objednatelem pfizvany soudni
znalec. Na tuto Castku smi objednatel zapoCist své naroky z této smlouvy vici zhotoviteli,
zejména narok na smluvni pokutu, na urok z prodleni, na nahradu Skody a uslého zisku.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého uroku
z prodleni, prava na nahradu 8kody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani,
prorogacniho ujednani, zajisténi dluhd, ani jinych ujednani které maiji vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy. Naplni-li zhotovitel ujednany ddvod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy nekvalitnim provadénim dila nebo prodlenim s jeho
dokoncenim a pfedanim, vznika mu povinnost zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila. Smluvni pokuta se hradi vedle zplsobené Skody a bez ohledu na
zavinéni. Smluvni pokutu nelze snizit rozhodnutim soudu.
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IV. Cena a zpUsob placeni

Za bezvadné provedeni stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati
objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 2.387.600 K& bez DPH.

Cena uvedend v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni stavby v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje vesSkeré naklady a zisk na kompletni
zhotoveni stavby v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou
zahrnuty i prace a dodavky, které nejsou pfimo uréeny rozsahem stavby, avSak jejich
provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l.
VI. této smlouvy.

Uhrada ceny za dilo: ve splatkach na zakladé dafového dokladu - faktury. Objednatel hradi
jen fadné a kvalitné provedenou c¢asti dila, potvrzenou technickym dozorem objednatele
formou odsouhlaseni mési¢niho soupisu provedenych praci dodavek na kazdy stavebni
objekt samostatné. Jiné Casti dila objednatel nehradi; nezbytnym podkladem pro vystaveni
faktury zhotovitele je tedy pisemné odsouhlaseny mésicni soupis provedenych praci dodavek
s jejich ocenénim a zhotovitel smi fakturovat pouze prace a ceny v soupisu uvedené. Fakturu,
ktera nebude vystavena opravnéné nebo nebude splfiovat patfi€né nalezitosti, objednatel
neproplati a vrati zhotoviteli k dopInéni.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o uc€etnictvi, zakonu o dani z
pfidané hodnoty (mit nalezitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezZitosti
obchodni listiny). Vedle standardnich nalezitosti musi obsahovat vysi zakladny podle sazeb
DPH, DPH a celkovou ¢astku DPH nebo oznadeni, Zze ,Dan odvede zakaznik®. Nedilnou
soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi darovy doklad ve Ihuté splatnosti na ném uvedené, nejdfive v§ak 30 dnl od
prokazatelného prfedani dokladu objednateli.

Castka rovnajici se 10% ze sjednané ceny celkem slouzi jako z&drzné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli po fadném dokoncCeni stavby, uplném protokolarnim pfedani a
prevzeti dila a po pisemném potvrzeni objednatele odstranéni veSkerych vad a nedodélka.
Celkova cena muze byt upravena, pokud dojde ke zméné rozsahu praci oproti nabidce.
Zhotovitel ma pravo na zvy3eni sjednané ceny, provede-li takové prace, které nemohl pfi
uzavirani smlouvy pfedvidat, nebo viceprace nad ramec pfedmétu pinéni. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli oznameni o zvySeni nakladi do 3 dnu od zjisténi potieby jejich
provedeni, jehoz soucasti bude pfesny rozpoCet nakladi provedeni potfebnych praci vE.
nakladl na dodany material. Tyto prace musi byt odsouhlaseny objednatelem predem. Zapis
vCetné podpisu odpovédného pracovnika objednatele musi byt uveden ve stavebnim deniku.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikiim nebo rozSifeni predmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele, z vad projektu
stavby Ci pozadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplrik
nebo rozsifeni, ocenit jej podle odstavce 9 &l. IV. a predlozZit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném odsouhlaseni objednatelem ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu plnéni a v jeho cené zahrnuty.

Jednotkové ceny uvedené v rozpoctech jsou pevné do data ukonceni dila a budou jimi
ocenény veskeré pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data pfedani dokon&ené
stavby. Viceprace neobsazené v polozkovém rozpoctu stavby budou ocenény podle Sborniku
cen stavebnich praci vydanych firmou URS Praha pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zakona ¢&. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty“ (ZDPH), jinak
odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zplUsobenou. Za Ujmu se povazuje i vznik
dodate¢né dariové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku nebo
sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet uréeny ke zvefejnéni, hradi
objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li pfedmétem prfenesené
darnové povinnosti), pfimo na ucet pfisluSného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto
plnéni se ve stejném rozsahu soucasné povazuje za splnéni zavazku i vlc¢i zhotoviteli.
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V. Vady dila a zaruka

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim pfedmét dila,
pisemnym pfikazim objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spoleenstvi, zavaznym i doporu€ujicim technickym normam a vSeobecnym standardim
vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkéni a bezezbytku vyuzitelné ke
sjednanému ucelu i k uCelu, pro ktery se takové dilo béZzné vyuziva. Dilo musi byt prosto
pravnich, funkCnich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany vykonnostni nebo jiné
provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat pfedepsané zkousky, musi plné
vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich pozadavku na dilo musi zhotovitel
objednateli dolozit a prokazat; toto pInéni je soucasti dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne prevzeti dokonceného dila zaruku na dodané dilo
v délce 60 mésicl. Zaru¢ni Ihuta na dodavky stroju a technologického zafizeni, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list a zhotovitel jej pfedal jako soucast
dokladové &asti stavby pfi pfejimacim Fizeni, se sjednava v délce lhuty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vSak v délce 24 meésicl. Zarucni listy musi byt jednoznacné specifikovany v zapisu o
odevzdani a prevzeti dokon€eného dila (stavby).

Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle podminek stanovenych timto
¢lankem smlouvy.

Vady zjisténé v zaru€ni dobé budou uplatfiovany pouze pisemné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou lhatu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
divodl reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dn
v pfipadech vad omezuijicich uzivani stavby, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zarucni Ih(té i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé predlozeného darového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

VI. Podminky pro provedeni dila

Zhotovitel zodpovida za Ffadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci véetné koordinacni a
kompletaéni Cinnosti, dodrzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrzovani predpisu o
bezpecnosti prace a ochrané zdravi a predpisl pozarné bezpecnostnich a to v rozsahu a
zpusobem stanovenym pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi realizaci stavby respektovat zavaznost vSech technickych
norem, predpist obecné zavaznych a technologickych a predpist pfisluSného vyrobce, které
se dotykaji pfedmétu dila, pouzije vyhradn& materialy schvalené pro uziti v CR a poskytne
objednateli protokoly o shodé k pouzitym materidlim a prohlaSeni o montazi na provedené
prace.

Zhotovitel provede dilo svymi zaméstnanci. Pokud povéfi provedenim dila nebo ¢asti dila jiné
osoby (poddodavatele) musi pozadat o souhlas objednatele. Jeho vylu¢na zodpovédnost vici
objednateli a fadné provedeni dila tim neni dotéena.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani stavby udrZzovat na stavenisti a v jeho okoli
poradek (minimalné jednou denné provadét uklid pracemi dotéenych prostort a konstrukci) a je
povinen priibézné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti a uplatfiovat U¢inna
opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti,
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11.

12.
13.

nadmérnym hlukem, znecistovanim nebo k ohrozovani bezpeénosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmd. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni
stavajicich objektl €i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vS§e uvést do
puvodniho stavu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen zabezpecit trvaly a nepferuSeny bezpelny pfistup a pfijezd ke vSem
stavajicim objektdm v okoli stavby.
Zhotovitel zajisti provedeni v8ech opatfeni pro zajisténi bezpe€nosti, ochrany zdravi a pozarni
bezpecnosti, dale zajisténi ochrany dila a uloZzenych material( a zafizeni proti kradezi, mrazu,
snéhu, desSti a rovnéz neprodlené odstranéni pfi nich vzniklych Skod do doby pfedani
dokon&eného dila objednateli nebo tfetim osobam.

Stavebni sut' a odpadovy material zhotovitel zlikviduje v souladu s platnymi zakony a predpisy

a uhradi vSechny souvisejici naklady a poplatky. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklady o
likvidaci vSech druht odpadl v evidenci zpracované dle pfislusné provadéci vyhlasky.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila za pfitomnosti zhotovitele. Zhotovitel je

povinen neprodlené upozornit objednatele na vSechny prekazky na strané objednatele branici

véasnému a kvalitnimu provedeni dila se v§emi dusledky z toho vyplyvajicimi.

Objednatel pfevezme zcela dokonCené bezvadné dilo v celém rozsahu najednou (vCetné

dokladové casti), a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti stavby. Objednatel mlze

pfevzit dokoncené dilo i v pfipadé vyskytu drobnych vad a nedodélkd, které sami o sobég, ani

ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a bezpeCnému uzivani dila. Tyto zjevné vady a

nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dokonceného dila se stanovenym

terminem jejich odstranéni.

Mimo definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace:

- uvedeni vSech stavbou a stavenistém dotEenych povrchi do plvodniho stavu,

- provedeni véech pfedepsanych zkousek dle CSN (pFipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(),

- veSkeré potfebné dopravni manipulace v€etné dopravy potfebnych materiald a vyrobku,
odvozu suti, vybouranych hmot a prebyteCné zeminy, zajiSténi vhodnych skladek, jejich
Uprava a pfipadné poplatky za ulozeni na tyto skladky,

- potfebné vybaveni zafizeni stavenidté a jeho ochrana v€etné pfipojeni elektrické energie,
vody a kanalizace a uhrady spotfebovanych médii a poplatku za uzivani vefejného
prostranstvi,

Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

a) Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veskeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v prubéhu dne a po skonc€eni praci v kazdém dni provede zhotovitel
uklid spole€nych prostor v budové. Vznikla poSkozeni omezujici uzivani odstrani
neprodlené, zbyvajici pak nejpozdéji pfed zahajenim pfejimaciho fizeni zcela dokontené
dila.

b) Vstup do bytového domu bude zhotovitel po dobu provadéni praci prabézné zavirat.

c) Stavajici demontované vyrobky (Cerpadla, MAR, armatury) zlstavaji majetkem
objednatele, pokud jsou funk&ni. Konkrétni rozsah vyrobkl k zachovani stanovi objednatel
pfi pfedani stavenis§té zhotoviteli. U téchto vybranych vyrobkl zhotovitel zabezpeci, aby
nebyly pfi demontazich a vybouravani posSkozeny. Ostatni demontované a vybourané
vyrobky a hmoty zhotovitel pfepravi a ulozi na fizenou skladku dle podminek této smlouvy.

Ve vécech technickych je za objednatele opravnén jednat: XX

Za zhotovitele je opravnén jednat: - ve vécech smluvnich: XX

- ve vécech technickych: XX

VIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného plnéni, nebo k zabezpeceni €i
uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve |haté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy
den prodleni kazdého vadného plnéni.

Nesplni-li zhotovitel IhGtu pro bezvadné dokonéenou vyménu oken v 2. NP (prostory oddilu
stolniho tenisu) podle €l. VII. odst. 11, pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 30.000,- K¢ za kazdy zapoCaty den prodleni.
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Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
smluvni ceny dila za kazdy den prodleni.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti faktur, bude povinen uhradit za kazdy den prodleni
Gastku ve vysi 0,2 % z dluzné Gastky.

Vady zjisténé pfi pfedavacim fizeni je zhotovitel povinen odstranit ve lhdtach sjednanych
v zapise o pfedani a prevzeti dila, pokud tak neucini, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Tato pokuta se vztahuje v plné vySi na kazdou jednotlivou
vadu.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy&i 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 30 dnd ode dne doruceni jejich vyCisleni druhé
smluvni strané.

VIIl. Zavérecna ustanoveni

. Smluvni vztahy ve smlouvé neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku.
Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a ob&anského soudniho
€ini fadu prorogacni ujednani a ujednavaiji tak mistni pfisluSnost obecného soudu objednatele
pro v§echny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni.

. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou meésict od uzavfeni této smlouvy provérit, ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv® a bere na védomi, Ze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji uinnosti
az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do
tfi mésicl od svého uzavreni, pozbyva platnosti od svého uzavieni. Zhotovitel bere na védomi,
Ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla zruSena, nesmi objednatel
plnit a zhotoviteli vznika povinnost pInéni jiz pfijaté, objednateli vratit.

. Ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaji“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, ze byl pou€en o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon ¢.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon €. €. 340/2015 Sb. ,o0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro u€ely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro pInéni jeho zakonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni Ci zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentt s touto smlouvou souvisejicich.

. Tato smlouva muze byt zménéna pouze formou pisemnych dodatki podepsanych smluvnimi
stranami.

. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 40. zasedani dne 10.06.2024.

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé& a podepsana zaruCenymi elektronickymi
podpisy stran (zastupcu stran).

V Horazdovicichdne .........coooeeeeeeeeeiieeenn. N e dne 13.06.2024

Ing. Michael Forman David Dvorak
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