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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. 254/2024/OMM 

ÚDRŽBA VOZOVKY A OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI 
NA VÁPENKÁCH 

Objednatel: 
 
Název: město Kopřivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Bc. Adam Hanus, starosta 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
Číslo účtu: 1767241349/0800 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy 

 
 
Zhotovitel: 
 
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České 
Budějovice 

IČO: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 
8032 

Zastoupení: Ing. Jiří Kozel, jednatel  
Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 212269343/0300 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)  
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na  
základě pověření) 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Lukáš Šulák, Martin Voldán 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních 
prací na základě výsledku zadávacího řízení „Údržba vozovky a oprava veřejného 
osvětlení v ulici Na Vápenkách“ („smlouva“). 

1.2 V souladu s čl. 15.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany 
tento dodatek („dodatek č. 1“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný 
v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových prací 
(vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto 
prací je stanoven v přílohách dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí. 

2.2 V souvislosti se změnami uvedenými v dodatku č. 1 včetně jeho příloh se upravuje také 
doba plnění podle čl. 4 smlouvy. 

2.3 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, 
tj. méněprací, činí: 

Cena víceprací bez DPH:   668 321,61 Kč 

DPH 21 %:     140 347,54 Kč 

Cena víceprací celkem včetně DPH: 808 669,14 Kč 

Cena méněprací bez DPH:   958 187,96 Kč 

DPH 21 %:     201 219,47 Kč 

Cena méněprací celkem včetně DPH: 1 159 407,43 Kč 

2.4 V důsledku změn popsaných v dodatku č. 1 včetně jeho příloh se čl. 5.1 smlouvy 
upravuje následovně: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, 
položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí: 

Cena bez DPH:  4 552 527,04 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 956 030,68 Kč 

Cena s DPH: 5 508 557,72 Kč 

2.5 V důsledku změn popsaných v dodatku č. 1 včetně jeho příloh se čl. 4.1 smlouvy 
upravuje následovně: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: staveniště bylo předáno dne 9. 5. 2024. 

Zahájení díla: dílo bylo zahájeno dne 9. 5. 2024. 

Dokončení díla: do 57 dní od zahájení díla. 
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Předání díla: ke dni dokončení díla. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran. 

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní 
strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.  

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 34. schůze Rady města 
Kopřivnice č. 1304 ze dne 11. 6. 2024. 

3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy. 

3.8. Přílohy dodatku č. 1: 

a) Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ 

b) Změnový rozpočet 

c) Změnový list  

 

V Kopřivnici dne  
dle data podpisu 

V Šenově u Nového Jičína dne  
dle data podpisu 

 
______________________ 
Bc. Adam Hanus 
starosta 
objednatel 

______________________ 
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti  
na základě pověření 
 

 

______________________ 
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení 
přípravy a kalkulací 
na základě pověření 
 

 

Ondřej 

Matuš

Digitálně podepsal 

Ondřej Matuš 

Datum: 2024.06.13 

07:12:30 +02'00'

David Kubíček
Digitálně podepsal David 

Kubíček 

Datum: 2024.06.13 09:47:06 

+02'00'
Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 17.06.2024 07:51:37 +02:00




