[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark1]Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 IČ: 45245801 DIČ: CZ45245801
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Vackem, pověřeným řízením organizace Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300
a
[bookmark: bookmark2]F1 facility CZ s.r.o.
Městský soud v Praze, spis. zn. C 247381 Sídlo: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora IČ: 04462319 DIČ: CZ04462319
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 272032436/0300 Tel.: XXXXXXXXXXX
[bookmark: bookmark3]uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23-086-S
[bookmark: bookmark4]Článek I.
[bookmark: bookmark5]Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2023 smlouvu o dílo s názvem „HPS/Hřbitov Olšany - rekonstrukce záchodů" (dále jen „smlouva"). Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.
[bookmark: bookmark6]Článek II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. V - Cena díla. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:
cena díla bez DPH	1 402 491,00 Kč
DPH 21 % v Kč	294 523,11 Kč
cena celkem za dílo vč. DPH	1 697 014,11 Kč
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2. Změny byly vyvolány méněpracemi a vícepracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Méněpráce zahrnují truhlářské konstrukce jednokřídlých dveří, zámečnické konstrukce ztužení zděného pilíře a ostatní konstrukce a práce na trubním vedení. Vícepráce zahrnují zemní práce, přesun hmot a zprůchodnění kanalizace s kamerovou kontrolou s vyhotovením zprávy a záznamem.
[bookmark: bookmark7]Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
V Praze dne 16 .5. 2024
Za objednatele
Ing. Miroslav Vacek
pověřený řízením organizace
[bookmark: _GoBack]Za zhotovitele
XXXXXXXXXX
jednatel
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