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DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10.1.2024

Uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů mezi následujícími smluvními stranami:

DYNATECH s.r.o.

sídlo: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno

IČO: 25501003

DIČ: CZ25501003

ID datové schránky: wfu2n8y

ě

na straně jedné

(dále jen „Dodavatel“)

a

Česká republika – Národní sportovní agentura

sídlo: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1

IČO: 07460121

ID datové schránky: vnadiz2

bankovní spojení: 4929001/0710 vedený Českou národní bankou

zastoupená: Mgr. Ondřejem Šebkem, předsedou

na straně druhé

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“)
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Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.1.2024 smlouvu o dílo – Prověření účinnosti

vnitřního kontrolního systému dle ustanovení § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a související

služby (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany konstatují, že za účelem změny doby plnění se dohodly shodně na znění tohoto
Dodatku ke smlouvě, jak je uvedeno níže.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Původní obsah odst. 3 Čl. V. smlouvy se mění nahrazením textu „5 měsíců“ textem „6 měsíců“
tak, že upravený Čl. V odst. 3 smlouvy zní následovně:

3. Termín provedení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání

Objednateli, bude nejpozději 6 měsíců od nabytí účinností této smlouvy.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy v tomto dodatku výslovně neuvedená zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

V Brně, dne

……………………

V Praze, dne

......…….……………….………

Národní sportovní agentura

Mgr. Ondřej Šebek

předseda


