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DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY 
 

uzavřený podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění. 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 

1. Kupující / objednatel 
 

Centrum sociálních služeb Litoměřice, příspěvková organizace 
se sídlem: Dlouhá 75, 410 02  Lovosice  
IČO: 00080195 
DIČ: CZ00080195 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., 126471/0100 
www: https://www.csplitomerice.cz/  
 
zastoupená:  ředitelem Ing. Jindřichem Vinklerem 

 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., administrátor VZ 

 
 
a 
 

2. Prodávající / zhotovitel 
 

LEGATO CZ s.r.o. 
se sídlem: Kokořínská 3599, 27601 Mělník 
IČO: 24787191 
DIČ: CZ24787191 
Bank. Spojení : Komerční banka, a.s. 43-8879740267/0100 
www: https://www.legato-melnik.cz/ 
 
Zastoupená:  jednatelem Ing. Petrem Pánkem 
 
Zástupce pro jednání : Hana Švamberková 

 
 

tento Dodatek č. 1 kupní smlouvy. 
 
  

Ev. č. smlouvy kupujícího:  VZ-42481/2023 

Ev. č. smlouvy prodávajícího:   

https://www.csplitomerice.cz/
https://www.legato-melnik.cz/
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I. 
Předmět dodatku č. 1 

 
1. Předmětem dodatku č. 1 Kupní smlouvy s názvem „Dodávka nábytku 

v Domově U Trati Litoměřice“ ev.č. VZ-42481/2023, je cenové navýšení z důvodu 
doplnění specifikací některých položek po vzorkování jednotlivých výrobků. 
Specifikace byla provedena vedoucím zařízení DUT Litoměřice po konzultacích 
s dodavatelem a personálem zařízení tak, aby maximálně vyhovovala provozu 
zařízení a potřebám klientů.  

2. Dodatečná specifikace se týká celkem 5-ti položek a změny jsou přesně zachyceny 
v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z provedených změn je zjevné i odůvodnění, proč byly 
změny nutné (např. špatné zaměření výšky skříně, apod.).  

 
 

II. 
Doba a místo provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z dodatku č. 1 v celém rozsahu nejpozději do 

12.06.2024. 
 
 

III. 

Cena dodatku č. 1 a přehled výše závazku 
 
1. Cena dodatku č. 1 se ujednává ve výši 286 648,99 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 

60 196,29 a 346 845,28 Kč s DPH.  
2. Přehled závazku a jeho změny je uveden v následující tabulce: 
 

  Kč bez DPH DPH 21% Kč s DPH 

Původní SOD 1 712 009,60 359 522,02 2 071 531,62 

Dodatek č. 1 k SOD 286 648,99 60 196,29 346 845,28 

Suma 1 998 658,59 419 718,31 2 418 376,90 

Procento změny ceny oproti 
původnímu závazku 

16,74 16,74 16,74 

 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 2 
a zhotovitel 1 vyhotovení. Smlouvu lze uzavřít i elektronicky a opatřit 
elektronickými podpisy.  

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 
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