
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

913111111. kus 0,000 155,000 34,00 5 270,00

913111112. kus 0,000 83,000 34,00 2 822,00

913111115. kus 0,000 106,000 111,48 11 816,88

913111116. kus 0,000 30,000 165,00 4 950,00

913111211. kus 0,000 59 598,000 0,20 11 919,60

913111212. kus 0,000 31 113,000 0,20 6 222,60

913111215. kus 0,000 37 248,000 6,00 223 488,00

913111216. kus 0,000 15 117,000 7,00 105 819,00

913211112. kus 0,000 9,000 60,00 540,00

913211212. kus 0,000 2 805,000 5,00 14 025,00

913321111. kus 0,000 25,000 102,00 2 550,00

913321115. kus 0,000 1,000 177,00 177,00

913321211. kus 0,000 9 750,000 6,00 58 500,00

913321215. kus 0,000 426,000 120,00 51 120,00

913331111. kus 0,000 2,000 148,00 296,00

913331211. kus 0,000 852,000 160,00 136 320,00

913911113. kus 0,000 3,000 68,30 204,90

913911122. kus 0,000 3,000 55,70 167,10

913911213. kus 0,000 1 278,000 90,00 115 020,00

913911222. kus 0,000 1 278,000 40,00 51 120,00

915111116. m 0,000 3 338,000 17,40 58 081,20

915131116. m2 0,000 180,000 291,25 52 425,00

916412. KUS 0,000 150,000 145,54 21 831,00

916413. KUS 0,000 150,000 91,15 13 672,50

916419. KSDEN 0,000 63 900,000 7,35 469 665,00

919733111. m2 0,000 597,250 753,75 450 177,19

2 230 181,97
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Změna soupisu množství
Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1 Změna soupisu množství

1 3 7 9 11 12

1.02 Dodatečné práce[SO 191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Nové položky

12 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky 155,000 0,00 5 270,00 100,00

13 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky 83,000 0,00 2 822,00 100,00

14 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní 106,000 0,00 11 816,88 100,00

15 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené 30,000 0,00 4 950,00 100,00

16 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití 59 598,000 0,00 11 919,60 100,00

17 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití 31 113,000 0,00 6 222,60 100,00

18
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den 

použití
37 248,000 0,00 223 488,00 100,00

19
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den 

použití
15 117,000 0,00 105 819,00 100,00

20 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m 9,000 0,00 540,00 100,00

21 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní š. 2,5 m za první a ZKD den použití 2 805,000 0,00 14 025,00 100,00

22 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní 25,000 0,00 2 550,00 100,00

24
Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 

desky
1,000 0,00 177,00 100,00

23 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití 9 750,000 0,00 58 500,00 100,00

25
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 

1. a ZKD den použití
426,000 0,00 51 120,00 100,00

26 Montáž a demontáž dočasné směrové světelné soupravy s 5 světly 2,000 0,00 296,00 100,00

27
Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den 

použití
852,000 0,00 136 320,00 100,00

28
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 

V/180 Ah
3,000 0,00 204,90 100,00

29
Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící 

jednotku
3,000 0,00 167,10 100,00

30 Příplatek k dočasnému akumulátoru 12 V/180Ah za první a ZKD den použití 1 278,000 0,00 115 020,00 100,00

31
Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den 

použití
1 278,000 0,00 51 120,00 100,00

32
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š. 125 mm retroreflexní žlutá 

barva V1
3 338,000 0,00 58 081,20 100,00

33
Vodorovné dopravní  značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní, 

žlutá barva, symbol V15
180,000 0,00 52 425,00 100,00

35
VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S 

PŘESUNEM
150,000 0,00 21 831,00 100,00

36 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 150,000 0,00 13 672,50 100,00

37 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ 63 900,000 0,00 469 665,00 100,00

34
Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm - odstranění přechodného 

VDZ
597,250 0,00 450 177,19 100,00

Celkem 361 982,00 1 868 199,97 516,10

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 17.6.2024 Datum: 14.6.2024


