Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0515/23
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 841/KBFU/007/2023
Stavba SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:



Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby


xxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby


xxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor: 




xxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxxx
Bankovní spojení:




Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:




Společnost Most Napajedla

Správce společnosti: 



STRABAG a.s. 

Sídlo:
       




Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 

Zápis v obchodním rejstříku:
 


Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

IČO:
 




60838744 

DIČ: 





CZ60838744 

Zastoupený: 




Ing. Jan Hýzl, prokurista 

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista 

Bankovní spojení:
 



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

č. ú. 5061885001/2700
Druhý společník:




FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Sídlo:





Mlýnská 68, Brno, 602 00 

Zápis v obchodním rejstříku:



Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144 

IČO:





25317628 

DIČ:





CZ25317628 

Zastoupený:




Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

Třetí společník:




STRABAG Silnice a.s. 

Sídlo:





Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 

Zápis v obchodním rejstříku:



Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650 

IČO:





45359041 

DIČ:





CZ45359041 

Zastoupený:




Ing. Martin Bašár, předseda představenstva

Ing. Lukáš Přibyl, místopředseda představenstva
jako společníci společnosti s názvem „Společnost Most Napajedla“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 27. 6. 2023.

Korespondenční adresa: 



Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení:




Komerční banka, a.s. č.účtu: 131-0212080217/0100

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:




xxxxxxxxxxxx






xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxx
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 12. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0515/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 111 459 359,19 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 868 199,97 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 301 896,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 113 025 663,16 Kč bez DPH. 

Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 191 Dopravně inženýrská opatření
Při jednání o úplné uzavírce mostu ev. č. 49725-1 byly ze strany zástupců Policie ČR a silničního správního úřadu vzneseny další požadavky na přechodné dopravní značení. Vzhledem k rozsahu úprav bude odečtena část položky „Přechodné dopravní značení – komplet vč. dodávky, montáže, demontáže, nájmu“ v rozsahu 599 dnů.

Doplněny budou položky, vztahující se k přechodnému dopravnímu značení uzavírky mostu a cyklostezky a vyznačení objízdné trasy autobusu v rozsahu vydaného stanovení přechodné úpravy provozu Městským úřadem Otrokovice a Krajským úřadem Zlínského kraje v době 1.5.2024 – 31.10.2025, včetně zřízení vyhrazeného pruhu pro veřejnou linkovou dopravu.
2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




113 025 663,16 Kč

DPH 21 %





   23 735 389,26 Kč

Cena celkem vč. DPH 




136 761 052,42 Kč

(slovy jednostotřicetšestmilionůsedmsetšedesátjedentisícpadesátdva korun českých, 42/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 17.6.2024
	V Olomouci dne 6.6.2024

	Objednatel:
	Zhotovitel – správce společnosti:

	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

	STRABAG a. s.

	…………………………………….……………………………………..

 Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………………..   ……………………………………………

Ing. Jan Hýzl                                Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

prokurista                                    prokurista

V Brně dne 14.6.2024
Zhotovitel – druhý společník:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

…………………………………………………………….

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

V Praze dne 10.6.2024
Zhotovitel – třetí společník:

STRABAG Silnice a.s.

…………………………………………….      …………………………………………….

Ing. Martin Bašár                            Ing. Lukáš Přibyl

předseda představenstva             místopředseda představenstva


[image: image1][image: image2][image: image3]
PAGE  
3

