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	Příloha č.4 PROTIPLNĚNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA KE SMLOUVĚ O DÍLO (SoD) č. OP-24-0085

	Projekt:
	Nejvyšší soud-Brno-PPR

	Klient:
	Česká republika - Nejvyšší soud

	
	Body, bez kterých není možné započít stavbu nebo průběžně plnit termíny dle Harmonogramu výstavby.

	Bod
	Část
	Popis
	Termín:
	Zajištuje (jméno, příjmení, firma, tel., e-mail)

	1
	Admin. část
	Součinnost poskytnutí podkladů objektu
	Nejpozději do: 5 dnů od účinnosti SoD
	

Za objednatele zajištuje: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX , +420XXXXXXXX


	2
	Admin. část
	Stávající výkresy a dokumenty objektu
	Nejpozději do: 5 dnů od účinnosti SoD
	

	3
	Admin. část
	Výstupy a komunikace od urbanistů a památkářů a jejich požadavky. 
	Nejpozději do: 5 dnů od účinnosti SoD
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