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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

„Oprava Zahrady Na Baště“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

SP spol. s r.o. 

 se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

korespondenční adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741  

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem akce 

„Oprava Zahrady Na Baště“ v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 367/2024 (dále také jen „zadávací řízení“). Podmínky 

zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající 

v  kompletní opravě Zahrady Na Baště (pozemek parc.č. 2/1, katastrální území Hradčany, obec 

Praha) spočívající zejména nikoliv však výhradně v odstranění dožilých pochozích vrstev, 

pokácení současných dřevin a vysázení nových dle původního návrhu Jože Plečnika, obnovení 

travnatých ploch, zhotovení tvarové repliky dřevěné pergoly, opravě zdiva bašty z doby 

Přemysla Otakara II. – za účasti archeologů – resp. pod jejich dohledem (archeologický dohled 

zajistí na své náklady objednatel, v případě archeologického nálezu bude proveden 

archeologický výzkum). Součástí plnění je i pokládka zavlažovacího systému a vybudování 

nové trasy pro slaboproudé instalace vedená v chráničce podél hradeb. 

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentace, se kterou se 

zhotovitel řádně seznámil před podpisem této smlouvy v rámci zadávacího řízení, což stvrzuje 

podpisem této smlouvy, v příloze č. 1 této smlouvy – Závazném stanovisku vydaném Odborem 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky č.j. SPH 156/2020 ze dne 5. března 2020, 

v příloze č. 2 této smlouvy nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 23. dubna 2024, který 

vychází ze soupisu prací uveřejněného v rámci zadávacího řízení, v příloze č. 3 této smlouvy – 

Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

vydaného Odborem stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. MHMP 

2687894/2023 ze dne 5. ledna 2024. 

Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobné dokumentace skutečného provedení 

stavby v listinné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby“ a zpracování podrobné fotodokumentace průběžného provádění díla a 

zakrytých částí, vše dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (kterou bude 

moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), včetně 

vypracování příslušných zpráv a doporučení postupu pravidelné údržby stavby.  

Nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy zhotovitel zpracuje a objednateli předloží 

technologický postup všech jednotlivých prací s podrobným popisem technologických kroků a 

navržených materiálů včetně doložení technických a zejména bezpečnostních listů 

navrhovaných výrobků, dále pak předloží jednotlivé doklady a dokumenty specifikované 

v projektové dokumentaci určené ke zpracování před zahájením provádění stavebních prací, 

resp. předáním staveniště zhotoviteli, (zejména nikoliv však výhradně dílenské dokumentace 

dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci, provozní řád stavby obsahující minimálně 

zodpovědné osoby za úklid staveniště, úpravu dopravních cest, uložení materiálu, odpadů 

apod.). Technologický postup bude předložen ke schválení objednateli a Odboru památkové 

péče Kanceláře prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky 

objednatele k technologickému postupu a zapracovat je. Před zahájením prací musí být 

objednatelem a Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky technologický 

postup odsouhlasen. 
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Výše uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné 

podobě a dvou vyhotoveních v elektronické podobě. 

Cílem opravy je obnovení Zahrady Na Baště do podoby co nejvíce se přibližující návrhu Jože 

Plečnika.  

vše výše uvedené dále také jen „dílo“ 

Součástí předmětu plnění je i poskytování záručního servisu, a to po stanovenou dobu záruky, 

v rozsahu alespoň 2x ročně kontrola provozuschopnosti zavlažovacího systému – jaro (před 

uvedením do provozu), podzim (před „zazimováním“). V rámci jarní kontroly budou 

provedeny alespoň tyto úkony - spuštění čerpadla, kontrola připojení vody a spojů, vodoměr 

napojení na systém, (únik vody) kontrola filtru – vyčištění nastavení ovládací jednotky závlahy, 

kontrola dešťového čidla zavlažování. Seřízení trysek nastavení správné výseče postřiku. 

V rámci podzimní kontroly budou provedeny alespoň tyto úkony - vyfoukání závlahy pomocí 

kompresoru - vytlačení veškeré vody mimo systém závlahy, vypnutí jednotky, zakrytí čidla 

proti mrazu, odstavení čerpadla a zazimování dopouštění systému např. vodovodní přípojku. 

Bližší specifikace rozsahu a četnosti záručního servisu je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.  

Kontrola provozuschopnosti musí být prováděna v rozsahu stanoveném příslušnými právními 

předpisy, doporučeními výrobce, ČSN, ČSN EN, tak aby instalovaný systém byl udržován 

v provozuschopném stavu a plnil svoji funkci. Zhotovitel je povinen obstarat si veškerý 

potřebný materiál a náhradní díly pro plnění záručního servisu. 

 

Rozsah a bližší specifikace prací je uvedena v  

- Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na výběr zhotovitele 

evidované pod č.j. SPH 367/2024 včetně případných doplnění v rámci vysvětlení a dalších 

oznámení 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

- příloze č. 1 této smlouvy – Závazné stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky č.j. SPH 156/20202 ze dne 5. března 2020 

- příloze č. 2 této smlouvy - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 23. dubna 2024, který 

vychází ze soupisu prací objednatele uveřejněného v rámci zadávacího řízení 

- příloze č. 3 této smlouvy - Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru vydaného Odborem stavebního řádu Magistrátu hlavního 

města Prahy, č.j. MHMP 2687894/2023 ze dne 5. ledna 2024 

- projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Daniel Piecuch, se sídlem Korunovační 

987/27, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 72985216. Součástí projektové dokumentace je i 

projektová dokumentace obnovy závlahových systémů zpracovaná J+J závlahové systémy, 

s.r.o., se sídlem Příčná 24, 290 01 Senice, IČO 24811629 

- příloze č. 4 této smlouvy – specifikaci záručního servisu. 

Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce nepoškodily, neznečistily či 

jinak neovlivnily přilehlé prostory či vybavení, kterého se nedotýká předmět plnění dle této 

smlouvy (zejména IV. nádvoří, příjezdové cesty, sousední nemovité věci, kamenné dlažby, 

apod.) a aby tyto prostory/vybavení byly případně (dle uvážení zhotovitele) dostatečné přikryty, 

utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození. Zařízení staveniště 

bude umístěno v souladu s projektovou dokumentací – varianta 1. Zhotovitel nebude zajišťovat 
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elektronické zabezpečení lešení, staveniště či zařízení staveniště, to bude zajištěno 

objednatelem. 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

2. Dílo (včetně záručního servisu) bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení 

a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u 

objednatele pod č.j. SPH 367/2024. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci zadávacího řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem v zadávacím řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 

určeném objednatelem v zadávacím řízení, že má zajištěny techniky požadované objednatelem, 

kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho provádění. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě, stejně tak za řádně a včas prováděný záruční servis. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínech: 

- zahájení plnění – předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 

I. této smlouvy a v článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. O dobu, po kterou 

nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí 

staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se 

pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od účinnosti této 

smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve. 

- splnění díla - nejpozději do 30.11.2024.  

Pracovní doba na staveništi se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, nebude-li 

v průběhu realizace stavebních prací mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Práce je však 

možné provádět již od 6:00 (hlučné práce nejdříve od 7:00 hodin z důvodu v blízkosti se 

nacházejícího se ubytovacího zařízení objednatele – Severní výběžek Nového královského 

paláce č.p. 1) do 22:00 hodin, tj. po dobu otevření areálu Pražského hradu pro veřejnost, 

nebude-li stanoveno jinak. 

Zásobování stavby bude probíhat v pracovní dny od 6:00 do 9:00 hodin a následně od 17:00 do 

21:00 hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak. 

Přílohu č. 5 této smlouvy tvoří harmonogram provádění díla. 

Vyhrazená změna pro prodloužení termínu splnění díla 

a, termín ukončení díla - může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 

stavebních prací v areálu Pražského hradu (provoz státně-reprezentační, bezpečnostní apod.), 

pokud se jedná o dobu delší než 2 dny (do doby prodloužení termínu ukončení plnění – 

stavebních prací nebudou zahrnuty první dva dny přerušení). 

b, termín ukončení díla – může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení víceprací 

odsouhlasených předem objednatelem. Vícepráce budou vždy zadány v souladu s ustanovením 

§ 222 zákona. V případě víceprací bude postupováno v souladu s článkem III. této smlouvy. 
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c) termín ukončení díla – může být prodloužen o dobu, po kterou nebude možné provádět 

stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek trvajících déle než 2 dny, 

v takovém případě dojde k přerušení provádění stavebních prací z rozhodnutí objednatele, 

přičemž ve stavebním deníku bude podrobně popsán důvod přerušení včetně délky přerušení. 

Práce pak budou zahájeny za příznivých klimatických podmínek (do doby prodloužení termínu 

ukončení plnění – stavebních prací nebudou zahrnuty první dva dny přerušení) 

d) termín ukončení díla – může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 

díla, popř. jeho části, z důvodu provedení archeologického výzkumu v případě archeologického 

nálezu v místě plnění. 

Prodloužení doby realizace bude vždy sjednáno dodatkem. V případě prodloužení doby 

provádění díla dle písm. a), c) a d) dochází ke stavení lhůty. Po opětovném zahájení provádění 

díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před přerušením (od 

jeho zahájení – myšleno od zahájení stavebních prací). 

2. Po dobu záruční doby se zhotovitel zavazuje provádět záruční servis specifikovaný v článku 

I. této smlouvy a v příloze č. 4 této smlouvy. Jednotlivá prohlídka bude objednateli oznámena 

alespoň 5 pracovních dní předem, a to na e-mail – xxxxxxxxxxx. Prohlídka se může uskutečnit, 

až po odsouhlasení termínu jejího provedení objednatelem. 

3. Místem plnění je sídlo objednatele – pozemek parc.č. 2/1, katastrální území Hradčany – 

Zahrada Na Baště. Místo plnění je součástí areálu Pražského hradu, národní kulturní památky. 

Místem plnění jsou i další prostory zhotovitele – dílny, ve kterých bude probíhat výroba repliky 

pergoly, popř. jiné práce, které nebudou prováděny v místě plnění – truhlářská výrobna – 

xxxxxxxxxxxxxx; zámečnická dílna – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

K místu plnění v areálu Pražského hradu bude vjezd vozidel stavby následující – ulicí U 

Prašného mostu, následně podél jižní hrany Horního Jeleního příkopu (blíže specifikováno 

v projektové dokumentaci – varianta 1). 

Předmět plnění bude prováděn za plného návštěvnického provozu areálu Pražského hradu 

(Zahrada Na Baště však bude pro návštěvníky uzavřena). Při provádění prací bude nutné 

respektovat a řídit se provozem v areálu Pražského hradu (státně-reprezentační, bezpečnostní 

apod.).  

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 

na staveniště a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby. 

 

III. 

Cena díla 

1. Cena díla včetně provádění záručního servisu, stanovená dohodou smluvních stran a 

výsledkem zadávacího řízení, dle nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 2, činí: 

Cena díla včetně provádění záručního servisu činí bez DPH: 5.784.903,15 Kč  

(slovy: pětmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisícdevětsettři korun českých patnáct haléřů) 

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2024, změní-li se výše DPH, bude 

vyčíslena DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

Specifikace ceny: 
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- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH  21 %)              5.784.903,15 Kč  

výše daně 21 %        1.214.829,66 Kč  

Jsou-li předmětem plnění (jak díla, tak záručního servisu) práce a služby spadající do režimu 

přenesení daňové povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení plnění na základě platné 

právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a objednatel 

je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena díla včetně záručního servisu uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou 

částkou, přičemž v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo včetně záručního 

servisu vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je 

dílo včetně záručního servisu prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

V ceně záručního servisu jsou zahrnuty veškeré náklady na jeho provádění po dobu záruky, a 

to včetně nákladů na dopravu, výměnu spotřebního materiálu, revize, práce techniků, zajištění 

přístrojů a zařízení atp. 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 

soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné objednatelem 

vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před 

jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich 

započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou 

vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou tyto 

vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky 

obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové 

ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 

zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na 

rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno 

písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci 

smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a 

zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude 

potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání 

veřejných zakázek.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha č. 

2). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

IV. 
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Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 

DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 

osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj.  

10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 

jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 

2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel 

neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce.  

2. Cena záručního servisu bude hrazena poměrnou částkou (celková částka za provádění 

záručního servisu k počtu prohlídek specifikovaných v příloze č. 4 této smlouvy) vždy po 

řádném provedení jednotlivé prohlídky dle článku XI. Této smlouvy.  

3. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní (zhotovitel je v takovém 

případě povinen vystavit opravený daňový doklad nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení 

objednatelem). Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na 

daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je 

zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než 

ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

4. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

5. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do jeho datové schránky. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a 
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prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 

Pracovní doba je upravena v článku II. této smlouvy 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele při provádění díla je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) 

xxxxxxxxxxxx(dále jen TDO), tel.:xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Kontaktní osoba objednatele pro provádění záručního servisu je xxxxxxxxxx  tel.:xxxxxxxxx, 

e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku, v případě provádění záručního servisu písemným oznámením před účinností takové 

změny (ve stavebním deníku, případně v oznámení bude vždy uvedena účinnost změny). 

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků autorského dozoru, 

BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených 

orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto 

pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U pokynů a 

připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel 

povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena v souladu 

s ustanoveními této smlouvy.  

Zhotovitel bude provádět vybrané práce pod dohledem archeologů, přičemž je povinen 

respektovat a řídit se jejich vyjádření. V případě jejich pokynů či připomínek majících vliv na 

rozsah prováděného díla bude postupováno obdobně, jak je výše uvedeno. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 

hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště (ale i zařízení staveniště), 

okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení 

staveniště) musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude 

po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem 

zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné 

pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla 

na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 
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6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu, bezpečnostnímu a/či jinému 

provozu Pražského hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční 

požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, 

počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše uvedených důvodů, finanční 

požadavky za prostoje nelze uplatňovat. O přerušení/zastavení prací bude proveden záznam do 

stavebního deníku s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku a konce. Nezastavení prací se 

považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 

v článku IX. této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Kanceláře prezidenta republiky – 

Odboru památkové péče, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentací, se 

kterou se seznámil, stejně tak je povinen respektovat a řídit se podmínkami pro provádění díla 

stanovenými v dalších dokumentech – zejména v příloze č. 2 a 3 této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

− Manuál lešení 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy. 
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c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 

staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 

objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 

mu bude objednatelem předán ke dni předání staveniště dle článku II. této smlouvy, 

případně i později, dojde-li k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel 

je povinen seznámit se a řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi). 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 

právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 

vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
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dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 

xxxxxxxx. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 

přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 

případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 

organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli 

škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 

vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 

denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. 

Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na 

vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 

ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 

pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje provádět 

dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se zavazuje, že 

provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je 

seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění 

díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli 

seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 

pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 

z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová 

fotografie pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Půjde-li o 

změnu v osobě technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace v 

zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 367/2024 (viz níže), předloží 

zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů 

fyzických osob také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 

rozsahu.  
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17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 dnů od účinnosti 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 

nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 

poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 367/2024), 

předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také 

platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné 

prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 10 Zadávací dokumentace uveřejněné v rámci 

zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 367/2024. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 

rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího (tj. osobu pověřenou vedením stavby), bude vykonávat pouze a 

výhradně osoba uvedená v nabídce zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky 

objednatele na kvalifikaci této osoby vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla 

(tj. kvalifikační požadavek objednatele uvedený v zadávacím řízení evidovaným u objednatele 

pod č.j. SPH 367/2024). Pokud dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, musí se jednat opět 

o osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží 

objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a 

další dokumenty o kvalifikaci nového stavbyvedoucího, bude-li o ně objednatelem požádán, 

dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 a 17 (bude-li stavbyvedoucí poddodavatelem 

zhotovitele) tohoto článku.  

19. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny odborně způsobilé techniky, tj. alespoň jednoho 

klempíře a alespoň jednoho tesaře, kteří se budou podílet na provádění díla a které uvedl ve své 

nabídky. V případě jejich změny bude postupováno obdobně jako je uvedeno v odst. 18 tohoto 

článku. 

20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

21. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 

nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 

zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 

vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 

souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 
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osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních 

předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

22. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

23. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen zejména 

dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále 

recyklovat a následně i využít. Odpad před jeho samotnou likvidací bude plachtován a kropen 

(z důvodu zabránění zvýšené prašnosti). Bližší podmínky pro nakládání se vzniklým odpadem 

upravuje projektová dokumentace. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 

Druh případného lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje 

objednatel odsouhlasit, přičemž specifikace požadovaného zakrytí lešení je uvedena v Manuálu 

lešení. 

2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 

objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících na Pražském hradě. Ploty a zábrany 

budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází 

za touto zábranou. Podmínky ochrany staveniště včetně zařízení staveniště jsou specifikovány 

v projektové dokumentaci. Jedna sada klíčů od zařízení staveniště a vstupů na staveniště 

v zapečetěné obálce s kontaktním jménem a telefonním spojení bude zhotovitelem uložena na 

klíčnici Hradní policie pro zajištění vstupu při mimořádné situaci, a to nejpozději ke dni předání 

staveniště zhotoviteli.    

Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště a zařízení staveniště, tak aby bylo 

zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. V případě narušení prostoru 

staveniště (případně zařízení staveniště) je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační 

středisko ÚOP na telefonním čísle xxxxxxxx, Operační středisko Hradní stráže na telefonním 

čísle xxxxxxxxxxxx a současně osobu TDS.  

3. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel.  

Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

elektronického zabezpečení staveniště, zařízení staveniště včetně lešení, bude-li o 

elektronickém zabezpečení pro dané místo rozhodnuto. Výstupy z elektronického zabezpečení 

daného místa budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. 

Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 

Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a Hradní stáže.  

Při zahájení prací a jejich skončení v daný den určený pracovník zhotovitele oznámí 

zahájení/ukončení prací na Operační středisko Hradní stráže. Po skončení prací určený 
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pracovník zhotovitele uzamkne všechny dotčené vchody na staveniště/zařízení staveniště a 

klíče bude denně po skončení pracovní doby odevzdávat na centrální klíčnici Pražského hradu, 

je výslovně zakázáno si klíče ponechat. Zhotovitel určí odpovědného pracovníka (k provádění 

hlášení dle tohoto odstavce a vyzvedávání a vracení klíčů) při předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy a požadavky uvedeným v příloze č. 3 této 

smlouvy. 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Určení odpovědného pracovníka k provádění hlášení dle odst. 3 tohoto článku. 

g) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a nevyužívat prostory přilehlé prostory (zejména prostory IV. nádvoří, prostory 

Prašného mostu, apod.), které nejsou dotčeny stavebními pracemi dle této smlouvy, přilehlé 

nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli 

pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  

Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění 

či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, kamenné 

dlažby, oken, dveří, apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto prostory 

byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich 

poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště  je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 

odpovědného zástupce, autorského dozoru, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP 

a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 

osob (např. archeologové a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován 

jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout 

v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
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2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 

musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 

sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 

se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 

zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla (zejména nikoliv 

však výhradně dílny zhotovitele apod.) a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 

bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 

před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 

fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a přiměřeně s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 

31.12.2023 (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), do doby, než bude vydán prováděcí 

předpis k provedení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to ode dne 

předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do řádného provedení a předání díla objednateli 

dle smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 31.12.2023 – blíže odst. 5 tohoto článku) a další 

údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje 

o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve 

stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS 

oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  
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9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 

TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 

objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 

uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností 

Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých 

povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod, a to ve formě bankovní 

záruky ve výši 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých). Bankovní záruka je vydána 

bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy a/či 

způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, 

vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a 

dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě 

písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z 

této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči 

zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 

objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna předložením sdělení 
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objednatele o zproštění banky všech povinností vyplývajících pro ni z bankovní záruky, 

nebude-li platnost bankovní záruky ukončena vyplacením zaručené částky, popř. uplynutím 

doby, na kterou je sjednána podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Po dobu 

sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen 

prodloužit platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či 

expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a její prodloužení objednateli 

doložit, a to odesláním do datové schránky objednatele bez zbytečného odkladu po jejím 

prodloužení. 

5. V případě, že dojde k prodloužení termínu splnění díla v souladu s článkem II. této smlouvy, 

je zhotovitel povinen do 3 dnů od účinnosti takového dodatku předložit objednateli (aniž by byl 

objednatelem vyzván) prodloužení platnosti bankovní záruky, tak aby i nadále platila, jak je 

uvedeno v odst. 4 tohoto článku. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn požadovat po příslušné 

bance vyplacení celkové zaručené částky, resp. nevyčerpané zaručené částky, přičemž se na 

takto vyplacenou částku pohlíží jako na složenou kauci.  

6. Kauce dle odst. 5 tohoto článku bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv 

objednatele při neplnění závazků zhotovitelem dle odst. 3 tohoto článku. V takovém případě 

bude její výše snížena o práva uplatněná objednatelem dle odst. 3 tohoto článku. Po dobu 

sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo 

ponechat si kauci či její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného 

nálezu či expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou 

škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 35.000,- Kč (slovy: 

třicetpěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 

(slovy: třicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: 

patnácttisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 

nevrácenou kartu. 

6. Pro případ neprovedení příslušné prohlídky dle záručního servisu v objednatelem 

odsouhlaseném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 
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českých) a dále pak smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za 

každý započatý den prodlení. 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo, popř. záruční 

servis, v souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím 

určené k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

některý z dokladů dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy. Objednatel 

je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal v rozporu 

s ustanovením článku XII. odst. 5 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, vyjádření, která tvoří přílohy této 

smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 

a/či odstoupit od smlouvy. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 

převzetím příslušných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 

objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla zápisem 

ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 
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- revizní zprávy,  

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  

- dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace průběžného provádění 

díla dle článku I. této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele pravidelný záruční servis včetně jednotlivých 

servisních smluv, které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně 

vykonávat a zajišťovat záruční servis, nebude-li záruční servis provádět zhotovitel sám, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 30.000,- Kč 

(slovy: třicettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 

až okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a platným 

právním předpisům ČR a/či přímo použitelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány 

takové vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají 

estetické, i když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než 

je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před 
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předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty 

s vyznačenou délkou záruční doby. 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 

k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 

nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 

e-mailem na adrese sp@spstavebni.cz, nebo odesláním do příslušné datové schránky 

zhotovitele, dle volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku dle článku X. této 

smlouvy zavazuje složit u objednatele kauci ve výši 350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc 

korun českých), a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS č.j. této 

smlouvy. Tuto kauci se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby 

díla dle odst. 2 tohoto článku – první věta.  

Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- již poskytnuté kauci na řádné provedení díla dle článku VIII. této smlouvy, a to 

v případě, že zhotovitel poskytl objednateli jako záruku dle článku VIII. této smlouvy 

finanční kauci (případně se kaucí stala bankovní záruka za podmínek stanovených touto 

smlouvou); 

- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 

objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této 

smlouvy.  

Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 

neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 

v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním vad 

díla v záruční době řádně a/či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 

neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 

vad díla v záruční době či smluvních pokut souvisejících s neposkytnutím záručního servisu dle 

podmínek této smlouvy. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 

kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání záruční 

doby díla dle odst. 2 – první věta tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby 

díla dle této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X. odst. 4 

této smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele 

při neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 

snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či 

její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této 

kauce, bude-li to možné.  
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XII. 

Podmínky záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis po stanovenou dobu záruky 

uvedenou v článku XI. odst. 2 první věta této smlouvy v rozsahu alespoň 2x ročně (blíže 

upravuje článek I. této smlouvy a příloha č. 4 této smlouvy) na zařízeních (zavlažovacího 

systému), která budou instalována v prostorách objednatele na základě této smlouvy. Kontrola 

provozuschopnosti musí být prováděna v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, 

doporučeními výrobce, ČSN, ČSN EN, tak aby instalovaná zařízení byla udržována 

v provozuschopném stavu a plnila svoji funkci. Zhotovitel je povinen obstarat si veškerý 

potřebný materiál a náhradní díly pro plnění záručního servisu. 

Veškeré provádění záručního servisu bude zaznamenáno do příslušné servisní knihy zařízení. 

Servisní kniha bude uložena u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění záručního 

servisu musí být ze strany objednatele odsouhlasen alespoň 5 pracovních dnů předem. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat případnou změnu termínu provádění.  

2. V případě výskytu vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit k provádění 

opravy této vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI. odst. 

4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu vady odstranit nejpozději do 5 dnů, nebude-li 

mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. 

O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví písemný záznam v 

příslušné servisní knize zařízení. 

3. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 

smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 

sjednávají, že nedojde k narušení záruky.  

4. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 

přezkoušením a písemným předáním a převzetím zařízení v provozuschopném stavu zástupci 

obou stran – zápisem do příslušné servisní knihy zařízení a vystavením a řádným vyplněním 

montážního (servisního) listu nebo protokolu o předání práce či vystavením revizní zprávy nebo 

protokolu o kontrole funkčnosti. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky 

provádění díla dle článku V. této smlouvy. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 

kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 

k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
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této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 

a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla včetně záručního servisu dle článku III. 

odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část 

nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou 

smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu 

či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující 

podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 

po jednom stejnopise.  

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 

smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit dobré jméno objednatele a dalších 

subjektů uvedených v článku V. odst. 20 této smlouvy.  
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12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 

podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 

smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvu připodepisuje zřizovatel objednatele. 

Seznam příloh 

- příloha č. 1 – Závazné stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

č.j. SPH 156/2020 ze dne 5. března 2020 

- příloha č. 2 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 23. dubna 2024, který vychází ze 

soupisu prací objednatele uveřejněného v rámci zadávacího řízení 

- příloha č. 3 - Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru vydaného Odborem stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, 

č.j. MHMP 2687894/2023 ze dne 5. ledna 2024 

- příloha č. 4 – specifikaci záručního servisu 

- příloha č. 5 – harmonogram provádění díla 
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