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SMLOUVA O DÍLO 
 uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

č. smlouvy zhotovitele:  ZAK1/2017/010. 
č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-3809/2017 

č.j. 11500/2017-GŘ-SON OLC (8) 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
 
organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON) 
zastoupená xxxxx 
Bankovní spojení: xxxxx 
Kontaktní adresa: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc 
Korespondenční adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
P. O. Box 61, 772 00 Olomouc 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
xxxxx 
xxxxx 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, ve věcech fakturace, odsouhlasování změn: 
xxxxx 
xxxxx 
 
Technický dozor objednatele: 
xxxxx 
xxxxx 

 
Zhotovitel: T RAIL a.s.   

 sídlo: Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz  
 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10073 
 zastoupen:  xxxxx 
 IČ:   27860361 DIČ:   CZ27860361  
 bankovní spojení:   xxxxx 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  xxxxx 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování 
změn: xxxxx 
            xxxxx 
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Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 
výpravní budovy  Ostrava Svinov“, ev. č.: 29217027 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení 
této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
1 Dílo 
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 

zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění vyplývajících z této Smlouvy a 
jejích příloh a předání Dokladů. 

 
2 Předmět a účel díla 
2.1 Předmětem díla je realizace a splnění účelu díla výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce. 

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 4 této smlouvy, 
přičemž konkrétně je rozsah díla popsán v Technické zprávě a Dokumentaci pro provedení stavby. 

2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu se Smlouvou včetně jejích příloh, Výzvou k podání 
cenové nabídky, která je přílohou č.4a této smlouvy a dále v souladu s právními předpisy, 
normami ČSN, technickými normami, harmonogramem stavby dle cenové nabídky zhotovitele a 
všemi platnými veřejnoprávními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 
správců infrastruktury. 

2.4 Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 

2.5 Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro 
objednatele. 

2.6 Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu výše uvedené veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a nabídky 
zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedených v této 
smlouvě. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňoval účel veřejné zakázky 
vyjádřený zadávací dokumentací, 

 v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou 
péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v 
odstavci 3.1 této smlouvy. Za dokončené dílo k převzetí objednatelem se pokládá jen takové dílo, 
které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek. 

 
3 Cena díla (bez DPH) 
3.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí 2 896 646,28  Kč bez 

DPH. 

3.2 Zhotovitelem oceněná Rekapitulace ceny Díla je přílohou č. 3 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu 
všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom 
toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 

 
4 Místo a doba plnění 
4.1 Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je Výpravní budova Ostrava Svinov se stávající se 

z následujících objektů: 



Strana 3 (celkem 13) 

 

 budova č. p. 79, která je součástí pozemku p. č. 3114, v k. ú. Svinov [715506], zapsaného 
na LV č. 4052 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 
Ostrava 

 budova č. p. 132, která je součástí pozemku p. č. 3115, v k. ú. Svinov [715506], zapsaného 
na LV č. 4052 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 
Ostrava 

 
4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech: 

zahájení: bezprostředně po podpisu této smlouvy  
ukončení: do 130 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy 

 
Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení 
harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých 
prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, 
vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. 
 

5 Platební podmínky 
5.1 Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 3.1. této smlouvy provede objednatel úhradou faktur, podle 

dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
uvedené v této smlouvě a Obchodních podmínkách, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a 
nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a 
doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu. 

5.2 Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na 
pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 
ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z 
přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

5.4 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek. 

5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se 
rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

5.6 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je 
provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací v souladu 
s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.  

5.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

  
Úhrada ceny díla bude prováděna na základě 2 daňových dokladů – 1 dílčí  faktury a konečné 
faktury.  
Zhotovitel je oprávněn vystavit: 

 první dílčí fakturu, jakmile dokončí nejméně 50 % finančního objemu prací na díle dle 
přílohy č. 3 této smlouvy,  

 konečnou fakturu po předání a převzetí díla. 
Přílohou všech faktur bude oprávněným zástupcem objednatele odsouhlasený originál soupisu 
provedených prací za období, které je fakturováno.  

 
5.8 Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví této smlouvy. 

5.9 Právo na zaplacení poměrné části ceny díla uvedeného v dílčí faktuře vzniká zhotoviteli po 
odsouhlasení zjišťovacího protokolu osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech 
technických, ze kterého bude vyplývat, že zhotovitel dokončil příslušnou procentuální část 
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finančního objemu prací na díle dle přílohy č. 3 této smlouvy, po jejímž dokončení má zhotovitel 
dle odstavce 9.7 této smlouvy právo vystavit příslušnou fakturu. Právo na zaplacení poměrné části 
ceny díla uvedeného v konečné faktuře vzniká zhotoviteli po řádném a včasném splněním jeho 
závazku v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 
objednatelem. Pokud bude dílo vykazovat drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla, za předpokladu, že 
objednatel dílo s takovýmito vadami od zhotovitele převezme. Objednatel však má v takovém 
případě právo pozdržet zaplacení části ceny díla až do úplného odstranění všech vad, a to ve 
smyslu sjednaných Obchodních podmínek. 

 

 
6 Záruční doba 
6.1 Záruční doba je stanovena dle přílohy č. 1 této smlouvy – Obchodních podmínek s tím, že pro 

účely uvolňování pozastávek je platná lhůta 60 měsíců od protokolárního předání díla 
zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
7 Poddodavatelé 
7.1 Na provedení Díla se budou podílet Poddodavatelé uvedení v příloze č. 6 této smlouvy.  

7.2 Není-li připojen seznam poddodavatelů zhotovitele, bere se, že zhotovitel provede práce pouze 
svými zaměstnanci, či si schválení poddodavatelů u objednatele ještě vyžádá. 

 
8 Další ujednání 
8.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

8.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

a) za Objednatele xxxxx 

b) za Zhotovitele xxxxx 

8.3 Zhotovitel je povinen zpracovávat měsíční zprávu zhotovitele dle bodu 91 Obchodních podmínek 
v případě, že cena díla uvedená v odstavci 3.1 této smlouvy přesahuje částku 5.000.000,- Kč bez 
DPH, anebo pokud doba plnění uvedená v odstavci 4.2 této smlouvy je delší než 6 měsíců. Měsíční 
zprávu zpracuje zhotovitel dle vzoru, který je přílohou č. 8 této smlouvy. 

 
9 Závěrečná ujednání 
9.1 Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně všech příloh a Zhotovitel 

prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy k 
dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj bez výhrad závazný. 

9.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava 
obsažená v textu této smlouvy. 

9.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust.§ 
558 odst.2 občanského zákoníku. 

9.4 Zhotovitel prohlašuje, že  

 se zněním Obchodních a Technických podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 

 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, 

přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného 

plnění v souladu s touto smlouvou. 

9.5 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 
vyhotovení Zhotovitel. 



Strana 5 (celkem 13) 

 

9.6 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních a 
Technických podmínek se řídí českým právním řádem. 

9.7 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními a Technickými podmínkami se řídí 
Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

9.8 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

9.9 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

9.10 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti 
Smluvním stranám nevznikají. 

9.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace 
osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele.  

 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky pro stavební práce SON  
2. Technické podmínky pro stavební práce SON 
3. Oceněný položkový rozpočet 
4. Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

a. Výzva k podání nabídky  
b. Technická zpráva  
c. Dokumentace pro provedení stavby - seznam 

5. Oprávněné osoby 
6. Seznam poddodavatelů 
7. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
8. Vzor měsíční zprávy zhotovitele 
 
 
 
V Olomouci dne 11.07.2017    V Ostravě dne 07.07.2017 
 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
xxxxx       xxxxx 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace     T RAIL a.s. 
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky pro stavební práce SON 
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PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY O DÍLO  

OBCHODNÍ PODMÍNKYNA STAVEBNÍ PRÁCE  

SPRÁVY OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ 

SŽDC 

 
 

 
verze 09/2016 

 

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6. Objednatel – smluvní strana uvedená ve Smlouvě jako Objednatel. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které 

jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než 

jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na 

jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 

1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 

1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo Zadávací dokumentací. 

1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení 

Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla 

nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 

Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel 

povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém 

jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat 

Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku 

s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.  
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1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 

Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 

Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 

1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti 

s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti 

s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se 

Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy 

nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým 

materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá 

Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad 

plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo. 

1.28. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

1.29. Zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, 

požadavků a technických podmínek zadavatele (objednatele), vymezující předmět 

veřejné zakázky (díla). Zadavatel (objednatel) v tomto dokumentu specifikuje veškeré 

údaje, požadavky či technické podmínky, které zhotovitelům umožní vypracovat na jejich 

základě porovnatelné nabídky. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, 

která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, 

dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 

Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, 

že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána 

za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala 

obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující Smluvní strana 

bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 

že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na 

obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem 

určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, 

že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez 

zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 
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ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se 

zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen 

dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo 

v Zadávací dokumentaci a zároveň 

9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které které 

Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu 

s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo 

a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve 

kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, rozhodnutími, sděleními, souhlasy, povoleními či 

jinými výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro 

účely díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení díla objednatel získá a 

jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak seznámil, či které je 

zhotovitel povinen pro realizaci díla získat, 

9.4. v souladu s požadavky platných právních předpisů a příslušných norem, vyhlášek a 

nařízení, 

9.5. v souladu s dokumentacemi a technickými a technologickými podmínkami výrobců 
materiálů, výrobků a zařízení a dalšími relevantními předpisy, vše ve znění pozdějších 
předpisů, 

9.6. v souladu s interními předpisy objednatele,, které se týkají předmětného díla a se kterými 

se Zhotovitel, jak prohlašuje, seznámil. 

9.7. v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a se 

všemi podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné. 

10. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny veškerých norem, vyhlášek, nařízení a předpisů 
objednatele, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 
provádění díla a budou objednatelem uplatněny.  

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc 

novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 

povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude mít při jeho předání a převzetí a poté i po celou 
záruční dobu jakost dohodnutou v části 15 těchto obchodních podmínek, a že bude po celou 
dobu jeho životnosti způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.  

14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na jinou 

osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejích příloh. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

15. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

16. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo, kterou uvedl ve své nabídce, 

obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací, dodávek a technologických postupů nutných k 

řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů nebude v průběhu 

provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. 

17. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (v oddělených položkách).  

Cena za dílo obsahuje mimo jiné také: 

 Základní rozpočtové náklady (ZRN) 

 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 

 zařízení staveniště (ZS), pronájmy, opatření v rámci ZS a dočasné konstrukce 

 náklady na média a energie 
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 ztížené podmínky výstavby 

 geodetickou činnost 

 koordinační a kompletační činnost 

 výkony prováděné organizačními jednotkami Objednatele jako součást dodávky díla pro 

zhotovitele 

 zkoušky a revize, náklady na vzorkování 

 cla, správní poplatky 

 zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability a 

Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009. 

 ostatní (náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je zařadit do 

předchozích nákladů) 

Součástí nákladů stavby je i skládkovné a náklady na pořízení dokumentace skutečného 

provedení stavby 

18. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé s užíváním nemovitostí vlastníkům 

nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které bude zhotovitel potřebovat pro účely 

provádění díla, zejména pro účely zařízení staveniště a přístupu na staveniště. Cena za jejich 

užívání je součástí nákladů na zařízení staveniště v rámci dohodnuté ceny za dílo. 

19. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než 

Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele 

na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu 

škody způsobené Objednatelem). 

20. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

21. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

22. Rozpis ceny díla, na jehož základě byla sjednaná cena díla,  má povahu úplného a závazného 

rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

23. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  

Obchodních podmínek). 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

24. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

24.1. Objednatelem požadovaných víceprací nebo méněprací,  

24.2. že v průběhu provádění díla zjistí potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, 
dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, zhotovitel je nemohl při 
sestavování nabídky objektivně předpokládat , 

24.3. v průběhu provádění díla zjistí, že pro jeho řádné dokončení není potřeba provést 

všechny práce, dodávky nebo služby obsažené ve výkazu výměr a objednatel bude po 

zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti jako méněpráce neprováděl, či se ukáže, že 

provádění takovýchto prací neproběhlo, 

24.4. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady 

nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

24.5. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

25. Zhotovitel se zavazuje zpracovat změnové listy bezprostředně poté, co se dozví informaci měnící 
cenu díla nebo harmonogram stavby a to do 5 pracovních dnů od jejich zjištění pro umožnění 
včasné kontroly předmětu změnového listu. Při nedodržení termínu bude na změnový list 
nahlíženo tak, že není relevantní. V případě nedodržení lhůty na zpracování změnového listu po 
přímé výzvě objednatele bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 500 Kč za každý den 
nepředložení. 

26. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými osobami 
objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                                                                                                       Strana 5  
Obchodní podmínky na stavební práce SON 
_____________________________________________________________________________________________________ 

konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní před termínem jejich 
konání. Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla. 

27. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami 

smluvního položkového rozpočtu, jejichž výše je po celou dobu realizace Díla neměnná, je-li ve 

Smlouvě o dílo zahrnut.   

28. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový 

rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá prokázaná 

transparentním výpočtem, či předložením kalkulace z aktuální cenové soustavy ÚRS PRAHA 

a.s.. 

29. Zhotovitel je povinen veškeré změny Díla zdokumentovat (věcné zdůvodnění, fotografie, zákresy 

apod…) a veškeré tyto podklady předložit jako součást změnového listu Zhotovitele. 

30. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě o dílo. 

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

31. Objednatel neposkytuje zálohy. 

32. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

33. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy k úhradě a po převzetí Díla, či v případě měsíční fakturace do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy k úhradě; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode 

dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 

později než převzetí Díla Objednatelem.  

34. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

35. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

36. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 

ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

37. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků. 

Její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. Ve 

výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

38. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15  

dne měsíce následujícím po měsíci, ke kterému se Výzva k úhradě vztahuje. 

39. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, 

je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

k úhradě. 

40. neobsazeno. 

41. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

42. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 

po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 32 - 40 Obchodních 

podmínek se užijí obdobně. 

43. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 
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ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

44. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li takto 

místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel 

Objednateli Dílo předat.  

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

45. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo 

dle termínů plnění ve Smlouvě uvedených. 

46. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Smlouvy 

o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 15 

hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn 

odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané 

doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže 

následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

47. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

48. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

49. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou a odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 

provedení Díla potřeba. 

50. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 

způsobu provádění Díla. 

51. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 

Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitele. 

52. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

53. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu 

přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím 

předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel 

učinil v písemné formě. 

54. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost 

věci nebo příkazu. 

55. Pro účely řízení prací na prováděném díle jmenuje zhotovitel kontaktní osoby, resp. odpovědné 

zástupce, vedoucí prací a další odborně způsobilé osoby, jejichž požadovanou odbornou 

způsobilost doložil zhotovitel ve své nabídce. Tyto osoby budou oprávněny zastupovat 

zhotovitele ve věcech souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci 

objednatele, autorským dozorem projektanta, správními úřady apod. Nabývat práv ve prospěch 

zhotovitele nebo brát na zhotovitele povinnosti budou tyto osoby oprávněny pouze za podmínek 

stanovených obecně závaznými právními předpisy.  V případě změny některé z těchto osob 

je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii dokladů o kvalifikaci a způsobilosti nové osoby.  

56. Minimálně jeden zástupce zhotovitele pro odborné vedení prací musí být vždy přítomen na 

předaném staveništi po dobu provádění vlastních prací na díle. 

57. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do 
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těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SŽDC, odbor krizového řízení. 
Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že tyto fyzické osoby 
splní požadavky na odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy", (resp. do doby vypršení 
jejich platnosti dle Směrnice SŽDC č. 50), v platném znění. 

58. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro odstraňování 

případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech 

fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

zajistit, že všechny jeho osoby a osoby podzhotovitelů, které se budou podílet na provádění díla, 

budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním předpisu SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, a budou dodržovat znění tohoto předpisu. 

Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci objednatele jmenovitý seznam 

všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že tyto 

osoby byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost. 

59. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro odstraňování 

případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na 

úseku ochrany životního prostředí.  

60. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru 

sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění díla probíhat, na životní prostředí a zdraví 

obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, 

plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. 

61. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech 

metod výstavby. Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu na jím 

rozpracovaném úseku. 

62. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy o dílo a jejích příloh povinen 

vyhotovit v souvislosti s prováděním díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za 

jím navržené a s objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění díla oproti podkladům a 

pokynům, které jsou pro zhotovení díla závazné.  

63. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na 

staveniště. 

64. Zhotovitel má povinnost vždy řádně označit staveniště, vybavit ho  prostředky zamezující vstup 

do staveniště a výstražnými cedulemi a dále prostředky a konstrukcemi zamezujícím prašnosti a 

omezujícími hluk a vibrace. 

65. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi a jeho vybavení reklamní cedule pouze po písemném 

svolení objednatele. 

66. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole 

prováděné Objednatelem, zda nejsou  pod vlivem  alkoholu nebo návykové látky. K povinnosti 

seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola 

bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 

návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního 

výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 

Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a 

provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola bude prováděna dle Pokynu generálního 

ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek“ v platném znění. 

 

Harmonogram 

67. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli upřesněný Harmonogram díla tzv. podrobný Harmonogram provádění díla bez 

zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však do 10 dnů ode dne uzavření 

Smlouvy o dílo. 
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68. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu, každý měsíc předkládat 

vyhodnocený aktuální harmonogram a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně 

aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

69. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím vlastních zaměstnanců, či 

prostřednictvím externí firmy, jejichž osoby oprávněné k výkonu Technického dozoru objednatele 

budou Zhotoviteli písemně sděleni, případně zápisem do stavebního deníku.  

70. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat technický dozor 

objednatele v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu s interními předpisy 

objednatele, které jsou pro provádění díla závazné.  

71. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel provádí dílo v 

souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a pokyny danými mu objednatelem, které 

jsou v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami pro provedení díla závazné (ve smlouvě o 

dílo a jejích přílohách jsou uváděny jako „podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla 

závazné“). 

72. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech rozhodujících jednání, 

řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním díla od zahájení jeho provádění a předání 

staveniště až do jeho předání a převzetí, dále se účastní případných jednání spojených se 

zahájením zkušebního provozu a kolaudačního řízení. 

73. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli staveniště a 

nemovitosti určené v projektové dokumentaci stavby jako nemovitosti určené pro provedení díla a 

případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro přístup na staveniště. Po ukončení 

prací na předmětných nemovitostech tyto nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. 

Pro tyto účely zabezpečují vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení 

prací. 

74. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele veškeré práce 

provedené na díle a všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí kontrolu 

věcného a finančního plnění, kontrolu předkládaných vzorků materiálů, zařízení a výrobků, 

cenové správnosti a úplnosti dokladů předkládaných k zaplacení ceny za dílo. V souvislosti s 

přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují a podepisují soupis provedených prací a 

zjišťovací protokol.  

75. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na díle upozorňují zaměstnanci vykonávající technický 

dozor objednatele zápisem do stavebního deníku. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou 

oprávněni po zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a za tím účelem stanovit 

zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

76. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda zhotovitel ve 

stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na díle, při 

přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na díle 

provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

77. V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele oprávněni 

kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné, 

podrobnosti stanoví technické podmínky. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele 

jsou též oprávněni kontrolovat dodržování platných předpisů na úseku ochrany životního 

prostředí, zejména v oblastech nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a 

chemickými přípravky, ochrany vod, prevence havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany přírody a 

ochrany ovzduší. 

78. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat záznamy do 

stavebního deníku, podrobnosti stanoví technické podmínky. 

79. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat, zda práce na 

díle postupují v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a 

upozorňovat zhotovitele na nedodržování termínů. 

80. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele dokumentaci 

skutečného provedení stavby. 
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81. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště, 

do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele probíhá činnost 

související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od zhotovitele k nahlédnutí výsledky 

kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je dílo prováděno. 

82. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni požadovat po zhotoviteli 

vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části díla z důvodu podezření, že tato část 

díla neodpovídá smlouvě o dílo, obchodním podmínkám, rozhodnutím, sdělením, souhlasům, 

povolením či jiným výsledkům úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 

pro účely díla nebo v souvislosti s ním objednatel získal nebo do doby dokončení díla objednatel 

získá a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak seznámil, nebo 

rozhodnutím, sdělením, souhlasům, povolením či jiným výsledkům úkonů orgánů státní správy, 

samosprávy či jiných subjektů, které je zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo získat, právním 

předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady 

spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením zhotovitel.  

83. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet námitky vůči 

kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata zhotovitelem nebo 

některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených 

prací nebo při provádění prací zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo třetích 

osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je zhotovitel povinen bez 

prodlení odvolat a nahradit jinou.  

84. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části provádí 

podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou o dílo a jejími 

přílohami, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele právo nařídit přerušení 

prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel takovéhoto podzhotovitele z provádění 

prací na díle odvolá. 

85. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že se zhotovitel dopustil hrubého porušení 

technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo 

drážní dopravy, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele oprávnění nařídit 

přerušení prací na díle a dohodnout se zhotovitelem další postup při provádění díla. Výše 

uvedené porušení povinností ze strany zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení 

smluvních povinností a zakládá na straně objednatele právo odstoupit od smlouvy o dílo.  

86. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 

nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo 

znepřístupněny. 

87. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

88. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, 

že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

89. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části 

Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, 

Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že 

podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

90. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje umožnit kontrolní prohlídku stavebnímu úřadu a jím přizvaných dotčených orgánů 

včetně autorizovaných osob, vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet 

další předpoklady pro výkon kontroly. 
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91. Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a rovněž v 

elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního 

kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány za každý kalendářní 

měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního měsíce, jehož se týkají. 

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že 

dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva 

bude obsahovat:  

 shrnutí smluvních záležitostí 

 definice problémových okruhů projektu 

 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, 
Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních prací, 
montáže a zkoušení,  

 shrnutí změn projektu 

 shrnutí finančního plnění projektu 

 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a 
činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 

 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a 
okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o 
opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla 

 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  
Kontrolní dny 

92. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

93. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a autorského dozoru.  

94. Zástupci Zhotovitele uvedení ve Smlouvě o dílo jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. 

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se 

Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

95. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

96. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola věcného a 

časového postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

97. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

98. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

99. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 

veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

100. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 

Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

101. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy o dílo, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. 

Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 

102. Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatele a zhotovitele projektové dokumentace 
stavby nebude provádět jakékoliv změny projektovaných parametrů a technologií prováděného 
díla. 
Částečné plnění 

103. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li 
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Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady 

způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

104. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 

je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

105. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad 

není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, 

než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

106. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli 

Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat 

tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky. 

107. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 

povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 

ji dostatečně specifikovat. 

108. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku. 

109. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

110. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla vyplývá, 

že má být proveden zkušební provoz. 

111. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených 

Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a 

příslušnými ČSN. 

112. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 

úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

113. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

114. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 

které bude Předmět díla vykazovat. 

115. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 

stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

116. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, 

prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 

hodin. 

117. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

118. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli 

přepravováno. 

119. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí 

dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a 

není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

120. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým 

způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn 

předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné množství 
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Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu 

předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo 

Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

121. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše 

zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

122. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do 

sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 

Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 

stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 

převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen 

vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud 

nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo 

nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se 

nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává 

vlastnictvím Zhotovitele. 

123. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 

Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele 

požádá. 

124. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 

domluvené s Objednatelem. 

125. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 

Zhotovitel na své náklady. 

126. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 

nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 

díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 

která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 

zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

127. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

128. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo, či po písemném schválení podzhotovitele 

Objednatelem. 

129. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

130. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

dle Nabídky Zhotovitele. 

131. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

131.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

131.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  
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ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

132. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 

včetně převzetí veškerých Dokladů k prokázání kompletnosti díla a k bezpečnému užívání díla 

včetně případného kolaudačního rozhodnutí. 

133. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

133.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

133.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla, 

133.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,  

133.4. zprávy o revizích a kontrolách a osvědčení legislativně předepsaných kontrolních orgánů 

(TIČR, TSI apod…), 

133.5. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

133.6. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

133.7. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

133.8. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné, 

134. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení 

o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním 

Díla Objednateli. 

135. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, 

je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad. 

136. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 

řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele. 

137. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

138. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny, s určením termínů, do kdy mají být tyto vady a 

nedodělky odstraněny.  

139. Po odstranění veškerých vad a nedodělků je možné přistoupit ke zpracování Předávacího 

protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

140. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla 
kontaktními osobami ve věcech technických. 

141. Předávací protokol obsahuje 

141.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

141.2. datum převzetí Díla, 

141.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

141.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, které případně Objednatel 

umožní odstranit až po předání díla, 

141.5. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

142. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad. 

143. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení 

odstavců  208 - 229 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná 

v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a 

za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném 

Objednatelem. 

144. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 

záznamu zajistí Zhotovitel. 

145. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li 

vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění 
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vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé 

Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele 

k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 

pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

146. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno. 

147. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 169 - 178 Obchodních 

podmínek obdobně. 

148. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 

aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

149. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 

se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

150. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

151. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 

estetickým či jiným spojením s Dílem.  

152. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá 

Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

153. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 

pozemku, užijí se ustanovení odstavců 150 a 151 přiměřeně. 

154. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 

převzetí Objednatelem. 

155. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, 

hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

156. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 

odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

157. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

158. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 

požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Zadávací 

dokumentací, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. Dílo nebo jeho 

část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. 

159. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedené dílo nebo jeho části minimálně níže 

uvedenou záruku za jakost v délkách : 

Na izolace proti vodě,  skladby plášťů a nosné konstrukce poskytuje zhotovitel minimálně záruku 

za jakost v délce 10 let. 

Na stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let. 

Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou např. baterie, 

relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců. 

Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců 

ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné části díla, jehož je 

tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu 
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překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku 

za jakost v této delší době.  

160. Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše uvedené 

komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které prokazují poskytnutí záruky 

konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše uvedené doklady musí být objednateli poskytnuty 

v českém jazyce. 

161. V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objeví na těchto 

komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových komponentů objednatel, resp. správce 

DLHM. V případě, že se vada na těchto komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby 

poskytnuté zhotovitelem na provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, 

zavazuje se zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu dotčených celků 

nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené. 

162. V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti zhotovitele 

za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty 

samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny 

běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

163. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba. 

164. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 

dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 

stanovené v odstavcích 190 - 200 Obchodních podmínek. 

165. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo 

dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Smlouvy 

o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než 

okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

166. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí 

Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 190 - 200 

Obchodních podmínek. 

167. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

168. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí 

osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo. 

169. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

170. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo 

dojít. 

171. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 

Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od 

Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

172. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

173. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

174. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední 

den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas 

uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den. 
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175. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

175.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla, 

175.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

175.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

175.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

176. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 

řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

177. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 208 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání 

nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

178. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, 

žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

179. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním 

nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady. 

180. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 

Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

181. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 

vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

182. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne 

oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 

Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin. 

183. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel 

oprávněn  

183.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 

183.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

183.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

184. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

185. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 

Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 

Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 

vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady, které Zhotovitel je schopen  prokazatelně 

přičíst dané reklamaci. 

186. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

187. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

188. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

189. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 206 – 228 obdobně. 
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190. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

191. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen 

být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

192. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 

Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem 

pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla. 

193. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo 

odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli 

v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 

Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny 

oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

194. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 

budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 

poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 

událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

195. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo. 

196. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

197. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a nemajetkovou újmu, které objednateli nebo třetím 

osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností sám Zhotovitel nebo 

jeho podzhotovitel. 

198. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve 

správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 

zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 

199. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila 

jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Takto se 

zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu či nemajetkovou újmu, která vznikla provozovateli 

drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo způsobeno porušením povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

200. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu a nemajetkovou újmu, které mu v souvislosti s 

prováděním díla způsobil zaviněným porušením svých právních povinností. 

201. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu či 

nemajetkovou újmu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná 

výzva druhé smluvní strany k náhradě škody či nemajetkové újmy. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

202. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 

užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti 

s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré 

právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, 

aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

203. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 

nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 

budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. 

Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

203.1. bezúplatně, 

203.2. jako nevýhradní, 
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203.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

203.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 

203.5. bez množstevního omezení. 

204. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

205. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 

postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

206. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo  

206.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

206.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

206.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného. 

207. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 

třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

208. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době nebo jeho části ve sjednaných 

termínech dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% z Ceny díla za každý den prodlení. 

209. Při nedodržení smluvního milníku uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z Ceny díla za každý den prodlení. 

210. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané záruční době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

211. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo 
dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho 
části nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty až do výše 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 

212. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 20.000,- Kč za každý den prodlení až 
do dne vyklizení staveniště. 

213. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených smlouvou o dílo a 
jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do 
výše 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

214. V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty 

nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a tyto nebudou provedeny dle předchozích 

písemných připomínek objednatele ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty až do výše 500,- Kč za každou marně započatou hodinu 

přítomnosti zaměstnance vykonávajícího stavební dozor objednatele na stavbě. 

215. V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je 

zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v 

kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží–li kopie dokladů výše uvedených osob o absolvování 

kabinetu bezpečnosti práce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den provádění prací tímto 

zaměstnancem. 

216. V případě, že zhotovitel ani po výzvě nezjedná nápravu porušování pravidel BOZP, PO a ochrany 

životního prostředí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až 

do výše 10.000,- Kč  za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností. 
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217. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník včetně 

dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a 

smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty až do výše 1% z ceny díla. 

218. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, 

minimálně však 5 000 Kč, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení 

vůči postupníkovi. 

219. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek 

nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této 

části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

220. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

221. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

222. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele i 

třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, 

aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

223. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 

a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit 

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány 

státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu 

způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

224. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 

či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 

omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

225. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 

Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 

a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti 

s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním 

příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval 

anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele 

písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

226. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 

vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti 

k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

227. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana 

písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

228. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo již při 

uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu o dílo 
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neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti ve Smlouvě o dílo 

nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není. 

229. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 

povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní. 

230. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 

230.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 

230.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 

230.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

230.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne 

nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem 

získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho 

prováděním, 

230.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

230.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 

231. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

232. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, že 

od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama 

změnit. 

233. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, může 

druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 

povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 

výslovně nebo mlčky. 

234. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že 

jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo odstoupila. 

235. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po 

marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To 

platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně 

dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

236. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

 okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou 

odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 

životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

 do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat 

zpět objednateli staveniště, 

 do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah 

všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby 

ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 

k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

 v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a 

doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a 

objednatelem převzatých prací, 

 vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla 

převzal, 

 předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu 

nebo jeho části. 
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237. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

238. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 

může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 

přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

239. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně nesplněného 

zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Smlouvy o dílo a 

Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní 

strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále 

všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech 

Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla 

Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

240. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby 

tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Dokumentaci Zhotovitele a další 

dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

241. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu přiměřených, 

prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, které byly provedeny ke 

dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven daňový doklad dle části 6 těchto 

Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle 

předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.  

242. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy odpovídá za případné 

porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku použití 

předmětu díla. 

243. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - PŘERUŠENÍ PRACÍ 

244. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho části v 

případě, že: 

 zhotovitel neprovádí dílo v souladu se všemi podklady a pokyny, které jsou pro provedení 

díla závazné, nebo si při jeho provádění počíná takovým způsobem, že dochází k ohrožení 

bezpečného provozování dráhy, drážní dopravy, bezpečnosti, života nebo zdraví osob 

nebo při provádění díla porušuje závazné technologické postupy,  

 zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a nenavrhne zároveň 

objednateli změnu díla,  

 zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek dohodnutým 

způsobem, 

 práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením 

v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami.  

245. Nařízení přerušení prací na provádění díla nebo jeho části je objednatel povinen zhotoviteli 

písemně oznámit. V oznámení je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. K tomuto účelu 

je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále při odstraňování vad a dalším provádění díla 

postupovat a stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel odstranit vady a opět 

započít s řádným prováděním díla. Jestliže tak zhotovitel v této dodatečně poskytnuté lhůtě 

neučiní, bude to považováno za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele zakládající 

oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy o dílo se všemi důsledky, které jsou s takovýmto 
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odstoupením z důvodů na straně zhotovitele spojeny. Veškeré náklady na odstranění vad 

vzniklých vadným prováděním díla nese zhotovitel. 

246. Přerušení prací na provádění díla z důvodů na straně zhotovitele v souladu s tímto bodem nemá 

vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě o dílo a jejích přílohách. 

247. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce provádění díla nebo jeho části v nezbytném rozsahu v 

případě, že: 

 objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou 

součinnost ve věcech ohrožující provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo, a to ani v 

dodatečně mu k tomu zhotovitelem poskytnutých přiměřených lhůtách, 

 při provádění díla zjistil skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 

způsobem, a tyto překážky objednateli řádně oznámil.  

248.  O dobu, po kterou zhotovitel musel práce na provádění díla nebo jeho části přerušit z důvodů 

na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla nebo 

příslušné části díla, na které musely být práce přerušeny. 

249.  V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o 

přerušení prací na provádění díla sdělí zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předaných 

podkladů nebo daných pokynů, které zhotovitel v oznámení o přerušení stavby uvedl, je 

zhotovitel povinen obnovit práce na provádění díla bezodkladně po doručení tohoto sdělení 

objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději však dnem následujícím po dni tohoto doručení. 

Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný podklad nebo pokyn objednatele nebránil provedení díla 

řádným způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod či nemajetkové újmy, které mu 

zhotovitel neoprávněným přerušením prací a případně i překročením lhůty pro dokončení díla, 

způsobil. Zhotovitel není oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit z důvodů uvedených v ustanovení 

§ 2595 občanského zákoníku. 

250. Smluvní strana, která je oprávněna nařídit přerušení prací na provádění díla nebo jeho části nebo 

tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně formou zápisu do 

stavebního deníku a současně i jako poštovní zásilku s dodejkou.  

251. V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na provádění díla přerušují. V 

oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se práce na provádění díla přerušují a odkaz na 

příslušné ustanovení smlouvy o dílo nebo jejích příloh, obecně závazného právního předpisu 

nebo jiného podkladu či pokynu, který je pro provedení díla závazný, který byl porušen a pro 

který se práce na provádění díla přerušují.  

252. Případné přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, které bude vyplývat ze schválených 

technologických postupů a které bude delší než 7 kalendářních dnů, zapíší smluvní strany do 

příslušného stavebního deníku. 

253. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, 

zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla nebo jeho části s 

výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých 

právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti. 

254. Po dobu přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se však zhotovitel zavazuje zajistit 

provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené 

části díla před jejich poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště 

z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.  

255. V případě přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje uskladnit již 

obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich 

poškození, ztrátě, znehodnocení nebo zničení. Po dobu přerušení prací na díle nebo jeho části 

nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

256. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo zařízení převezme 

od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel od okamžiku jejich převzetí 

nebezpečí škody na těchto věcech.  
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257. V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo zařízení 

objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli za tyto věci cenu, na které se smluvní 

strany dohodnou samostatnou písemnou dohodou. O fyzickém předání a převzetí věcí se 

smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního deníku. 

258. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení prací na provádění díla převezme 

objednatel zpět staveniště. Pro tento případ se objednatel zavazuje, že dále ponese náklady na 

jeho udržování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti pořídí smluvní 

strany samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá z nich. 

259. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, se 

zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti s přerušením prací 

prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která jí v souvislosti s 

přerušením prací prokazatelně vznikla.  

260. Obnovení prací na provádění díla nebo jeho části je možné pouze v případě, že odpadnou nebo 

budou odstraněny překážky, pro které byly tyto práce přerušeny, nebo v případě dohody 

smluvních stran na změně díla.  

261. Zhotovitel se zavazuje znovu započít práce na díle nebo jeho části bez zbytečného odkladu poté, 

kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly práce na provádění díla 

přerušeny nebo kdy se smluvní strany dohodnou na změně díla. 

262. Při opětovném zahájení prací na provádění díla se smluvní strany zavazují před vlastním 

zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za účasti zástupců smluvních stran. 

Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, se 

zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti opětovným zahájením prací 

na provádění díla prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která jí v 

souvislosti s opětovným zahájením prací na provádění díla prokazatelně vznikla. 

 

ČÁST 24 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

263. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 

264. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

265. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo 

na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

266. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 

Objednatelem. 

267. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  
Mlčenlivost 

268. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly 

v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, 

nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel 

seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 

přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich 

účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch 

Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 

závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 
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prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce 

se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace 

na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Poskytování informací 

269. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 

Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

Kontrola 

270. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

271. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

271.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie, 

271.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

271.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou pravidly, 

jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 

272. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 

komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český 

jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou 

dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

Forma, označení času 

273. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

274. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle 

dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak. 

Reference 

275. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

276. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek 

neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní 

strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a 

smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného. 
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1. PREAMBULE 

Technické podmínky na stavební práce SON v návaznosti na Obchodní podmínky na 
stavební práce SON určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a převzetí 
prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek nelze vzhledem 
k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná. 

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se užijí ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování 

1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele bez 
zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace nebo jiné 
závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé 
nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými 
ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost  výpočtů nebo je 
provádět. 

1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou dokumentaci 
(dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či realizační dokumentací 
s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. DD zhotovitel zpracovává pro 
ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro které je toto předepsáno v  Zadávací 
dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je 
nutno pro jeho dodávku nebo její část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. 
Zhotovitel je povinen předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a 
materiálů určených k zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících 
bodech této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby 
včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k zabudování k 
vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, katalogových listů, pokud 
Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i části jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”). 
U těchto vzorků dohodne zhotovitel s objednatelem vždy přesný rozsah. Veškerou 
dokumentaci k vyjádření bude předkládat vždy ve čtyřech paré v tištěné a digitální podobě.  

1.4 Zhotovitel je povinen použít materiály, zařízení a výrobky, které byly odsouhlaseny 
odbornými útvary objednatele dle interní směrnice objednatele - Směrnice SŽDC č. 34 
Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a  zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a Směrnice 
SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. 

Seznam daných materiálů, zařízení a výrobků je dostupný na následujících odkazech: 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html 

1.5 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli nejméně 
patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se uvedená část dokumentace týká. 
Objednatel je povinen předložené části těchto projektů odsouhlasit či připomínkovat do 
deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že 
s předmětnou částí souhlasí. 

1.6 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné technické 
řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které lze realizovat za 
srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla v čase, zohlednit v 
dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené zhotovitelem v 
předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací pro provedení stavby, projektem 
pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy, právními předpisy 
a technickými normami.    

1.7 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení stavby 
v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však 
není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů výstavby a ostatní podmínky 
této smlouvy. 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html
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1.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 
provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část dokumentace 
skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v 
průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech 
dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i 
zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele.  Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude Objednateli předána vždy ve dvou vyhotoveních v 
tištěné i v elektronické verzi. 

3. Staveniště 

3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení 
objednatele), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební 
pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, 
popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část 
anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení staveniště 
zhotovitele.  

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo hospodařit nebo 
k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti 

3.2 Napojovací body na inženýrské  sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel 
s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede podle 
podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, vody, plynu. 
Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny za dílo. Jakékoliv požadavky 
nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami objednatele (výše odběru, 
nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení 
Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých subdodavatelů. 
Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude řešit osazení 
bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, 
oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude 
řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 
proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 
pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním 
objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke 
vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí 
součinnost Objednatel. 

3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s příslušnými 
orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 
, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu zajistí 
Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 
Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. Součinnost 
dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem 
spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení.  

3.7 Zhotovijtel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a objekty 
v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit místních 
firem. 

3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů provozovaných 
zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost objednatel.  

3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších 
pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a uvedení 
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pozemků do původního stavu je zahrnuta do nákladů zhotovitele.  

3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané v  rámci 
zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného orgánu 
ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické stanice  a zpracuje Rozptylovou 
studie související s recyklační základnou, která je nutná zpracovat na základě zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Náklady na zřízení recyklační 
základny jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje  dodržovat „Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve 
vztahu k předcházení vzniku odpadů, vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů a 
nakládání s nimi“ v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních odpadů [Věstník MŽP 2008/03] vždy s  ohledem na charakter prováděné stavby. 
Prohlídku stavby zajistí za účasti oprávněného zástupce Objednavatele (technický dozor 
objednavatele) a osoby pověření hodnocením nebezpečných vlastností odpadů.  

3.12 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření 
s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42  Hospodaření s vyzískaným 
materiálem, kterou je Zhotovitel povinen se řídit. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a všech 
prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, které produkují 
minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s  odpady, který předloží 
objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole 
zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. 
V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu 
shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli ke 
kolaudačnímu řízení  

3.14 dokumentaci o nakládání s odpady. 

U staveb nad 20 mil Kč – bude předložena „Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, 
která bude obsahovat textovou a přílohovou část: 

1.Textová část: 

- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu  

o nakládání s odpady za celou stavbu“ 
- datum zpracování zprávy 
- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství 
- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno  

ve stavebním deníku 
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována 
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající  

ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro 
přepravu nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.) 

- seznam všech příloh 
 
2. Přílohová část: 

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady 
- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem 

vyžadováno  
- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním 

odpadů dle právních požadavků 
- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců 

odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma) 
- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů 
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavební objektů a 

provozních souborů korespondující s fakturací 
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to 

vyžadoval charakter stavby 
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Prohlášení o nakládání s odpady (stavba  do 20 mil Kč (pozemní objekty, přejezdy atp.) 
a technologické stavby nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude obsahovat níže 
uvedené údaje: 

- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení 
- datum zpracování prohlášení 
- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo 

nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé 
odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů 

 

3.15 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se 
řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů 
objednatele, zejména Směrnice SŽDC č. 56, požární bezpečnost při svařování. 

3.16 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a zadávací 
dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v  souladu s odsouhlaseným 
harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, přístupových 
ploch a provozního zařízení staveniště. O předání staveniště sepíše objednatel zápis, 
v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran. 

3.17 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s  vybudováním a užíváním objektů 
zařízení staveniště.  

3.18 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací a 
ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a zařízení“) 
u správců nebo vlastníků těchto  podzemních vedení a zařízení jakož i  podzemních vedení 
a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich správci či vlastníky při projednáni 
projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno 
a včetně těch, které vznikly v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud 
byl zhotovitel objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a 
zařízení poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné 
škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny 
v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu stavby 
nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí v  případech, 
kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. ochranná folie 
podzemních vedení a zařízení). 

3.19 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). Přístupové 
cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí zařízení staveniště 
zhotovitele. 

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na stavbu, 
zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich kropení proti 
prašnosti a zimní údržbu. Případně před započetím stavby pořídí dokument (videozáznam) 
o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, uživatele a 
zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii videozáznamu. Po 
ukončení stavby po dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé závady.  

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za dílo.  

3.20 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací 
dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav 
neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel odpovídá za 
všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla a staveništní dopravou na dotčených 
pozemních komunikacích nebo mostech způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a 
uhradit všechny oprávněné nároky uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody 
způsobené na pozemních komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. 
Náklady zhotovitele vynaložené na splnění povinností stanovených v  tomto bodě jsou 
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součástí položky zařízení staveniště. 

3.21 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních 
opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních značek 
po dobu stavby. 

3.22 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem 
zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen staveniště 
zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby či zadávací podmínky 
objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel 
povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v  tomto článku, 
uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, 
které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou 
řešeny objednatelem v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání 
staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s  vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich 
odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce zhotovitele je 
povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a 
s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu 
vlastníkovi. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou 
prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky 
vymezené a předané mu objednatelem pro opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil 
řádné předání pozemků jejich vlastníkům. 

3.23 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání cest, 
které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky budou 
součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady zajistí dodatečná 
vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu realizace díla.  

3.24 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a 
při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v  obvodu stavby. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a povodňového 
plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. 
Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a 
umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných 
látek. 

Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu nedodržení 
těchto plánů nese zhotovitel.  

3.25 Není-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít 
přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a 
pracovníci Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo 
TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění 
pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního 
dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem. 

3.26 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců a 
ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy 
Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny subdodavatele 
a zavázat je k jeho dodržování. 

3.27 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k  archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede záznam do stavebního 
deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

4. Provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných 
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pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní 
užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, povolení a souhlas s  pracemi 
v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), projednání použití veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení 
ke kácení dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního 
zákona a prováděcích předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a 
ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního 
hospodářství, silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního 
fondu, ochrany pozemků určených k  plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, 
plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných pásem, 
jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, 
které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v  souvislosti s jejich plněním. 

4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů 
potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o dílo a jejích 
příloh zajistit zhotovitel. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje k  zajištění provedení technických revizí a předání veškerých 
revizních zpráv, měření  včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality použitých 
materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.  

4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.  

4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu ukončení 
stavby. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin 
denně, včetně sobot, nedělí a svátků, v případě nepřetržitých výluk, trvajících více než 36 
hodin. 

4.7 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) stavby v 
jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele předána za 
úhradu.  

4.8 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu stavby. 
Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné.  

4.9 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez 
zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné závazné 
podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají zřejmé nedostatky a 
zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. 
Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové 
provádět.  

4.10 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do stavby, 
které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 
156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat 
nárokům, které vyplývají z příslušných norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o 
užitý materiál dodaný objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a 
závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky 
případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních úřadů 
předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). Bude 
respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky správních úřadů 
a správců inženýrských sítí.  

4.11 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání, 
spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního 
provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před řádným odevzdáním a 
převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, provozních souborů). Nutné provozní 
hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky 
nezbytně nutné k odzkoušení zařízení. 
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4.12 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické 
podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování mater iálů a výrobků 
dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení 
potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy 
(např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). 

4.13 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce 
objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje 
zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté 
učiní potřebná opatřeni, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se 
uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na 
žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito opatřeními.  

4.14 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně k  odstraňování 
jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do:  

 potřeb veřejnosti, nebo 

 přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u 
nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, 
nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.  

4.15 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat příslušné 
obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v  rámci stavby zajišťovat. 

4.16 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:  

 plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a 
udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není 
ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo 
nebezpečí uvedeným osobám, 

 zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné 
značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno objednatelem 
nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu 
veřejnosti nebo jiných osob, 

 podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti 
škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného ma jetku nebo 
jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako 
důsledek jeho pracovních postupů. 

4.17 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých 
překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za 
předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud 
nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, 
navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  

4.18 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude 
objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při takových 
pracích: 

 mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a  

 udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly 
v nebezpečí. 

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný 
dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí. 

4.19 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených telekomunikačních 
zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací  a rozhodující 
technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci 
(odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, 
měření, provozní výluka atd.). 
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4.20 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. 
Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu symetrie 
kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného 
provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.  

4.21 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování dokumentace 
podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

4.22 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a které jsou 
vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit v  souladu s předpisem 
SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy". 

5. Stavební deník 

5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje i denní 
záznamy) – smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GŘ pro 
provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP. 

5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a 
distribuci, jsou včetně zaváděcího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na stránkách 
http://typdok.tudc.cz pod odkazem Stavební deníky – info. 

5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce číslo 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o  územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla. 

5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž součástí je 
kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí osoby určené 
zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle §  133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo kontrolní orgány státu (např. 
NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit 
v potřebné lhůtě přenos závažných a významných záznamů pro celou stavbu z dílčích 
stavebních deníků do hlavního stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku 
nebo uložením kopií příslušných stránek dílčího stavebního deníku.  

5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat objednateli. 
Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování 
stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem stavby.  

5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících musí být 
zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.  

5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce nesouhlasí se 
záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné oprávněné osoby, 
provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním deníku dohodnuté části díla, 
je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 pracovních dnů po jeho zapsání své 
vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup 
ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dní, má se za to, že zhotovitel s 
obsahem záznamu souhlasí. 

5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po 
ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech 
stavebních deníků po dobu deseti roků od odevzdání a převzetí díla.  

6. Kontroly a zkoušky 

6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a zkušební plán a 
objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky.  

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

http://typdok.tudc.cz/
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zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje 
zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném projektu 
stavby. 

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými jsou 
zejména: 

 základové spáry včetně průkazu hutnění, 

 armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží včetně 
bednění, 

 pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem, 

 pokládky kabelů před záhozem,  

 veškeré izolace včetně podkladů, 

 podkladní vrstvy sanací, 

 injektáže,  

 instalační rozvody v budovách, 

 elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 

 další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude dohodnuta 
ve stavebním deníku. 

6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole všech 
konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, min imálně 3 
pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, 
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v tom 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je 
zhotovitel. 

6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto postupem 
stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, objednatel může nařídit 
na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.  

6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu 
zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele. 

6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a zkoušet 
materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. Jestliže jsou 
materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo v 
jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného zástupce objednatele povolení, aby mohl 
uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška 
nezprošťuje zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.  

6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo zkouškám 
v dohodnuté době a místě , nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky zmíněné v tomto 
článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály nebo provozní zařízení 
jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dílo, může materiály nebo provozní 
zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumí zhotovitele. Oznámení bude obsahovat 
námitky objednatele s odůvodněním. Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, 
aby odmítnuté materiály nebo provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel 
požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo 
provozního zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené 
objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci mezi objednatelem a 
zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, budou objednateli 
zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které objednatel 
zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom zhotovitele uvědomí. 

6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání a 
spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního 
provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Ob jednatelem před řádným předáním a 
převzetím dohodnutých Částí Díla.  
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6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení 
nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a 
pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta oprávněného 
zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel zhotoviteli nejméně 
5 dnů předem. 

6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:  

  odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se 
smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu objednatele,  

  nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem 
nebo provozním zařízením, 

  odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na 
předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v  souladu se smlouvou o dílo: 

   materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,  

   návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.  
6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo pokud 

nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné 
osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související výdaje budou po 
příslušně konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny oprávněným zástupcem 
objednatele a budou objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Mohou být objednatelem 
odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce 
objednatele to oznámí zhotoviteli. 

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací) 

7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem č.200/1994, o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s  jeho zavedením, a 
vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.31/1995 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i v souladu s TKP. 

7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací sít', vytyčovací práce a kontrolní měření. 

7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:  

 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 
provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen „stavby“)  
náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na vytyčovací sít‘ 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,  

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního 
protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru na 
optickém nosiči) a technické zprávy,  

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních vedení a 
zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána při 
odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS, 

 Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřící protokoly kabelů a 
protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy 
objednatele, především T32 a T84. 

8. Geometrické plány 

8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:  

 pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků, 

 pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí  

 nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v katastru nemovitostí 
nebo jen v souboru geodetických informací, 

 nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve 
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prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků 
do katastru nemovitostí), 

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem.  
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 20.6.2017

Zadavatel: IČ:

SŽDC DIČ:

Uchazeč: IČ: 27860361
DIČ: CZ27860361

Projektant: IČ:

JM YARD service s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 2 896 646,28 608 295,72
15,00% 0,00 0,00

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov

T RAIL a.s.

2 896 646,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 3 504 942,00

SZDC
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SZDC

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: SŽDC Projektant:
Uchazeč: T RAIL a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SZDC Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov

80 707,0066 700,00VRN Oprava výpravní budovy Ostrava - Svinov

2 896 646,28 3 504 942,00

3 424 235,002 829 946,28

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov

20.06.2017

JM YARD service s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 20.06.2017

Zadavatel: IČ:
SŽDC DIČ:

Uchazeč: IČ: 27860361
T RAIL a.s. DIČ: CZ27860361

Projektant: IČ:
JM YARD service s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 829 946,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 2 829 946,28 21,00% 594 288,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 424 235,00

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2017

Zadavatel: SŽDC Projektant:JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: T RAIL a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 829 946,28

HSV - Práce a dodávky HSV 1 288 843,83
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 449 340,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 819 241,00

    997 - Přesun sutě 16 335,83

    998 - Přesun hmot 3 927,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 541 102,45
    766 - Konstrukce truhlářské 65 100,50

    771 - Podlahy z dlaždic 67 717,76

    772 - Podlahy z kamene 200 254,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 208 030,00

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2017

Zadavatel: SŽDC Projektant:JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: T RAIL a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 829 946,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 288 843,83
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 449 340,00

1 K 622325401
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v 
rozsahu opravované plochy do 10%

m2 1 446,000 260,00 375 960,00
CS ÚRS 2016 
02

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 2 446,000 30,00 73 380,00
CS ÚRS 2016 
02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 819 241,00

3 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

m2 2 790,000 39,50 110 205,00
CS ÚRS 2016 
02

4 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 251 100,000 1,70 426 870,00
CS ÚRS 2016 
02

VV 2790*90 'Přepočtené koeficientem množství 251 100,000

5 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 2 790,000 25,00 69 750,00
CS ÚRS 2016 
02

6 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

m2 2 935,000 13,80 40 503,00
CS ÚRS 2016 
02

7 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

m2 264 150,000 0,42 110 943,00
CS ÚRS 2016 
02

VV 2935*90 'Přepočtené koeficientem množství 264 150,000

8 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

m2 2 935,000 9,20 27 002,00
CS ÚRS 2016 
02

9 K 949521112
Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo 
těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m

m 108,000 101,00 10 908,00
CS ÚRS 2016 
02

10 K 949521212
Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den 
použití podchodu k ceně -1112

m 108,000 42,00 4 536,00
CS ÚRS 2016 
02

11 K 949521812
Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým 
nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m

m 108,000 60,00 6 480,00
CS ÚRS 2016 
02

12 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy do 1 m2

m2 21,000 64,00 1 344,00
CS ÚRS 2016 
02

13 K 965081312
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 
20 mm, plochy do 1 m2

m2 107,000 100,00 10 700,00
CS ÚRS 2016 
02

D 997 Přesun sutě 16 335,83

14 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 7,630 505,00 3 853,15
CS ÚRS 2016 
02

15 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 22,890 55,00 1 258,95
CS ÚRS 2016 
02

VV 7,63*3 'Přepočtené koeficientem množství 22,890

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

t 7,630 221,00 1 686,23
CS ÚRS 2016 
02

17 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného

t 7,630 1 250,00 9 537,50
CS ÚRS 2016 
02

D 998 Přesun hmot 3 927,00

18 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 9,240 215,00 1 986,60
CS ÚRS 2016 
02

19 K 998011018

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 5000 m

t 9,240 210,00 1 940,40
CS ÚRS 2016 
02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 541 102,45
D 766 Konstrukce truhlářské 65 100,50

20 K 766662912 Oprava dveřních křídel dřevěných z tvrdého dřeva s výměnou kování m2 31,000 462,00 14 322,00
CS ÚRS 2016 
02

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 M 549141220 kování bezpečnostní,klika-klika R4/O OFFICE kus 7,000 2 820,00 19 740,00
CS ÚRS 2016 
02

22 M 549152130 plech okopový nerez 915 x 250 x 0.6 mm kus 14,000 462,00 6 468,00
CS ÚRS 2016 
02

23 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 7,000 1 003,00 7 021,00
CS ÚRS 2016 
02

24 M 549260620 zámek stavební zadlabací vložkový K103 s převodem L HB kus 7,000 140,00 980,00
CS ÚRS 2016 
02

25 M 549260750 protiplech zámku K180 2/2 L ZN kus 7,000 22,50 157,50
CS ÚRS 2016 
02

26 M 549641500 vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče kus 7,000 1 860,00 13 020,00
CS ÚRS 2016 
02

27 M 549315130 závěs dveřní pro dřevěnou zárubeň nepokovený L 120 mm 100 kus 0,220 11 600,00 2 552,00
CS ÚRS 2016 
02

P
Poznámka k položce:
Závěs dveřní UR 14 120 surový P Lomený 94760000

28 K 766691931
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo 
sklápěcího dřevěného

kus 7,000 120,00 840,00
CS ÚRS 2016 
02

D 771 Podlahy z dlaždic 67 717,76

29 K 771573918
Opravy podlah z dlaždic keramických lepených režných nebo 
glazovaných, při velikosti dlaždic přes 35 do 45 ks/ m2

kus 933,000 35,00 32 655,00
CS ÚRS 2016 
02

30 M 597614300
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 14,8 x 14,8 x 0,9 
cm

m2 23,100 570,00 13 167,00
CS ÚRS 2016 
02

VV 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

31 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 23,100 39,50 912,45
CS ÚRS 2016 
02

32 K 771591116 Podlahy - ostatní práce spárování epoxidem m 559,000 34,00 19 006,00
CS ÚRS 2016 
02

33 K 771591185 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné kus 88,000 14,00 1 232,00
CS ÚRS 2016 
02

34 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

t 0,618 459,00 283,66
CS ÚRS 2016 
02

35 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,618 327,00 202,09
CS ÚRS 2016 
02

36 K 998771194
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,618 364,00 224,95
CS ÚRS 2016 
02

37 K 998771199
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

t 2,472 14,00 34,61
CS ÚRS 2016 
02

VV 0,618*4 'Přepočtené koeficientem množství 2,472

D 772 Podlahy z kamene 200 254,19

38 K 772421124
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do malty svislých 
nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. přes 30 do 50 mm

m 8,000 215,00 1 720,00
CS ÚRS 2016 
02

39 M 583819130 deska dlažební, pískovec smirkovaný tl 4 cm m2 2,400 2 310,00 5 544,00
CS ÚRS 2016 
02

40 K 772521241
Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. 
do 30 mm

kus 224,000 103,00 23 072,00

41 M 583819030 deska dlažební, pískovec smirkovaný tl 3 cm m2 21,000 2 050,00 43 050,00
CS ÚRS 2016 
02

VV 20,1923076923077*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

42 K 772991111 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 21,000 40,00 840,00
CS ÚRS 2016 
02

43 K 772991116 Dlažby z kamene - ostatní práce spárování epoxidem m 269,000 140,00 37 660,00
CS ÚRS 2016 
02

44 K 772991411
Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce 
základní

m2 540,000 14,00 7 560,00
CS ÚRS 2016 
02

45 K 772991422
Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního 
čištění dvouvrstvý

m2 540,000 140,00 75 600,00
CS ÚRS 2016 
02

46 K 998772101
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,384 482,00 2 113,09
CS ÚRS 2016 
02

47 K 998772181
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,384 336,00 1 473,02
CS ÚRS 2016 
02

48 K 998772194
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 4,384 356,00 1 560,70
CS ÚRS 2016 
02

49 K 998772199

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 4,384 14,00 61,38
CS ÚRS 2016 
02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 208 030,00

50 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

m2 31,000 40,00 1 240,00
CS ÚRS 2016 
02

51 K 783101403
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení smirkovým papírem nebo plátnem oprášení

m2 31,000 4,40 136,40
CS ÚRS 2016 
02

52 K 783106805 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením m2 31,000 133,00 4 123,00
CS ÚRS 2016 
02

53 K 783113121
Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní 
syntetický

m2 31,000 156,00 4 836,00
CS ÚRS 2016 
02
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

54 K 783132201 Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem silikonovým m 28,000 16,20 453,60
CS ÚRS 2016 
02

55 K 783148211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
akryluretanový

m2 31,000 189,00 5 859,00
CS ÚRS 2016 
02

56 K 783152121
Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených 
míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem polyesterovým

m2 31,000 103,00 3 193,00
CS ÚRS 2016 
02

57 K 783801251
Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s 
okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých stupně 
členitosti 4 omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových

m2 2 660,000 125,00 332 500,00
CS ÚRS 2016 
02

58 K 783822101
Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním 
akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlásečnicových šířky do 1 mm

m 265,000 15,50 4 107,50
CS ÚRS 2016 
02

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

t 38,150 10,00 381,50
CS ÚRS 2016 
02

VV 7,63*5 'Přepočtené koeficientem množství 38,150

60 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 2 660,000 38,00 101 080,00
CS ÚRS 2016 
02

61 K 783826315 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový m2 2 660,000 221,00 587 860,00
CS ÚRS 2016 
02

62 K 783826635
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 4

m2 2 660,000 61,00 162 260,00
CS ÚRS 2016 
02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 20.06.2017

Zadavatel: IČ:
SŽDC DIČ:

Uchazeč: IČ: 27860361
T RAIL a.s. DIČ: CZ27860361

Projektant: IČ:
JM YARD service s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 66 700,00 21,00% 14 007,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 707,00

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov

VRN - Oprava výpravní budovy Ostrava - Svinov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2017

Zadavatel: SŽDC Projektant:JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: T RAIL a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 66 700,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 51 700,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov

VRN - Oprava výpravní budovy Ostrava - Svinov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2017

Zadavatel: SŽDC Projektant:JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: T RAIL a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 66 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 700,00
D VRN3 Zařízení staveniště 51 700,00

1 K 032903000
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu 
vybavení staveniště

… 1,000 18 000,00 18 000,00
CS ÚRS 2016 
02

5 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2016 
02

2 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště … 1,000 18 000,00 18 000,00
CS ÚRS 2016 
02

3 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule … 1,000 5 700,00 5 700,00
CS ÚRS 2016 
02

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
4 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora … 1,000 15 000,00 15 000,00

CS ÚRS 2016 
02

Oprava výpravní budovy Ostrava-Svinov

VRN - Oprava výpravní budovy Ostrava - Svinov
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Příloha č. 4 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

  

  



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Správa osobních nádraží Olomouc 

Jeremenkova 103/23 

779 00  Olomouc 

 

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                                 Správa osobních nádraží Olomouc, P. O. Box 61, 772 00 OLOMOUC 

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka A 48384 

 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 709 94 234         DIČ: CZ 709 94 234         www.szdc.cz 
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Věc: Výzva k podání nabídky 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 

00, organizační jednotka Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23,  

779 00 Olomouc Vás při splnění podmínek ust. § 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon"), 
 

vyzývá 
 

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky ev. č. 29217027 s názvem 

 

„Oprava výpravní budovy  Ostrava Svinov“ 

 

 Úvod: 1

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako sektorovou veřejnou 

zakázku na služby jako sektorový zadavatel dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a dle vlastních 

interních předpisů (a v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona) a v souladu s § 158 

odst. 1 zákona nezadává tuto sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle uvedeného zákona, jelikož 

předpokládaná hodnota této sektorové veřejné zakázky nedosahuje finanční limit stanovený prováděcím 

právním předpisem podle § 25 zákona.  

Pokud zadavatel (nebo hodnotící komise) v textu této výzvy k podání nabídek, její příloze, či jakémkoli jiném 

dokumentu vyhotoveném v souvislosti s veřejnou zakázkou (např. dodatečné informace, rozhodnutí 

zadavatele) uvádí pojem „zadávací řízení“, není tím myšleno zadávací řízení dle zákona, nýbrž řízení na zadání 

této sektorové veřejné zakázky dle interních předpisů zadavatele. 

Výše uvedená sektorová veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „ veřejná zakázka“. 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:  

ZE DNE:  

NAŠE ZN. (č.j.): 11500/2017–SŽDC-SON OLC (3) 

POČ. LISTŮ: 9 

POČ. PŘÍLOH: 13 

VYŘIZUJE: xxxxx 

TEL.: xxxxx 

E-MAIL: xxxxx 

DATUM: 26. června 2017 

 

T RAIL a.s. 

Nádražní 532/157 

702 00 Ostrava - Přívoz 

IČ: 27860361 
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 Identifikační údaje zadavatele: 2

 
2.1 Identifikační údaje zadavatele: 

 

Název:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Sídlo:  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město 

IČ:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 

2.2 Organizační jednotka zadavatele a kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky: 

 

Název:  Správa osobních nádraží Olomouc (SON Olomouc) 

Sídlo:  Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc  

Zastoupen: xxxxx 

 

Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci řízení na zadání zakázky: 

xxxxx 

 

Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických: 

xxxxx 

 Předmět veřejné zakázky: 3

 
3.1 Druh veřejné zakázky dle předmětu: stavební práce  

 
3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV kód:    

 45213320-2   Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravě 
 
3.3 Předmět veřejné zakázky zahrnuje provedení těchto činností: 

 

 Oprava vnějších omítek na fasádě zahrnuje opravu trhlin, odpadlých částí a nerovností povrchu 

v předpokládaném rozsahu asi 10% z celkové plochy fasády a následná nátěr fasády.  

 Bude provedeno lokální vyspravení odpadlých částí pískovcového soklu.  

 Oprava kamenné dlažby (kombinace slezské žuly a slezského pískovce) bude provedena v celém 

prostoru vstupní haly prosklené přístavby. Taktéž bude provedena oprava keramické dlažby v prostoru 

jižní čekárny a proskleného zádveří budovy B. 

 Oprava venkovních dřevěných dveří bude provedena na severozápadním průčelí historické budovy A 

v rozsahu 5 dveří a na severozápadním průčelí budovy bufetu v rozsahu 2 dveří 

Podrobná specifikace předmětu zakázky je dále uvedena v příloze č. 1 této výzvy – Dokumentaci pro provedení 

stavby a Technické zprávě,  příloze č. 4 této výzvy – Závazném návrhu smlouvy včetně příloh a příloze č. 5 – 

Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr. 
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3.4 Předmět veřejné zakázky bude proveden dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 

č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků, bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci (SŽDC Bp1), 

požární ochrany a ekologie v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy, v platném a účinném znění. 

 Doba a místo plnění veřejné zakázky: 4

 
4.1 Zahájení prací: bezodkladně po podpisu smlouvy 

 
4.2 Ukončení prací: do 130 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo 

 

4.3 Lokace objektu(ů), kterých se předmět veřejné zakázky týká: 

a) Kraj:  Moravskoslezský 

b) Katastrální území: Svinov 

c) Pozemek parc. č: 3114, 3115 

d) Budova č.p.  79, 132 

 Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele: 5

 

Požadavky a podmínky na splnění kvalifikace pro tuto zakázku jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci, která je 

přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek. 

 Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení nabídek: 6

 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 

hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný 

podrobně v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách. 

Hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnotící komise jmenovaná zadavatelem seřadí nabídky účastníků dle 

výše jejich nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší s tím, že jako první se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou. 

 Obchodní a platební podmínky veřejné zakázky 7

 

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek, jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 

přílohu č. 4 této výzvy. 

Od obchodních podmínek stanovených výše uvedenými dokumenty se dodavatel nemůže odchýlit. Dodavatel 

není rovněž oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit splnění zadavatelem požadované obchodní podmínky 

obsažené v příloze č. 4 této výzvy. Odchýlení se od, podmínění nebo vyloučení jakékoliv obchodní podmínky 

uvedené v příloze č. 4 této výzvy je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude 

zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel 

požaduje. 

Návrh smlouvy předložený účastníkem musí být v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 4 

této výzvy. 

Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel na základě výše uvedeného doporučuje, aby účastník ve smlouvě, 
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která bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil (podbarvil či jinak zvýraznil) skutečnosti, které jsou 

předmětem obchodního tajemství nebo skutečnosti, které jsou předmětem smluvního ujednání o 

mlčenlivosti. Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny. 

Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v rejstříku smluv jsou též  důvody uvedené v § 3 odst. 2 zákona o 

registru smluv. Je-li účastník akciovou společností, je dále povinen v nabídce uvést, zda cenné papíry této 

akciové společnosti byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu a 

zároveň jde o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek nebo s jinými územními 

samosprávnými celky většinou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. 

 Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny 8

 

Nabídkovou cenu účastník v zadávacím řízení zpracuje vyplněním Soupisu prací a dodávek, který je přílohou č. 5 

této výzvy, a to v korunách českých a uvede cenu celkem bez DPH, samostatně příslušnou výši DPH a cenu 

včetně DPH (zaokrouhlenou na celé koruny). Nabídková cena bude uvedena ve formuláři nabídky a v návrhu 

smlouvy, a to v členění v těchto dokumentech uvedeném. V příloze 5 návrhu smlouvy pak účastník uvede rozpis 

nabídkové ceny zpracovaný vyplněním přílohy č. 5 této výzvy – Soupisu prací a dodávek. 

Jakýkoliv zásah účastníka do Soupisu prací a dodávek (např. změna výměr položky, vymazání položky), který 

způsobí nemožnost posouzení nabídkové ceny dodavatele či srovnatelnost této nabídkové ceny s cenami 

ostatních účastníků zadávacího řízení je porušením zadávacích podmínek veřejné zakázky, a je důvodem pro 

vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Uvedený nedostatek položkového rozpočtu může být účastníkem 

opraven analogicky postupem dle § 46 zákona na základě výzvy zadavatele k objasnění takového nedostatku. 

Zadavatel však není povinen účastníka k takovému objasnění vyzvat. 

Nabídková cena musí být v nabídce garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná, zahrnující 

veškeré náklady účastníka v zadávacím řízení spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude pokrývat provedení všech prací nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění této 

veřejné zakázky podle zadávacích podmínek jako celku. Nabídková cena bude pokrývat provedení všech prací 

(zhotovovacích i pomocných včetně dočasných technických a technologických zařízení a konstrukcí pro 

provizorní stavy a zprovoznění stavby či její části) nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění této 

veřejné zakázky podle této Výzvy a zadávacích podmínek jako celku, včetně zpracování dokumentace 

skutečného provedení stavby a (případně) geodetické dokumentace skutečného provedení, které si uchazeč 

bude zajišťovat na své náklady a dle potřeb zadavatele na řádné provedení předmětu veřejné zakázky. 

Účastník v zadávacím řízení musí ve své nabídkové ceně zhodnotit veškerá rizika, a to včetně inflačního vývoje 

pro období realizace zakázky. 

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v průběhu plnění předmětu 
této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané 
době plnění není důvodem pro zvýšení ceny za plnění předmětu veřejné zakázky). 

 Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídky: 9

 
9.1 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v Členění dle „Formuláře nabídky", který je součástí 

zadávací dokumentace.  

 
9.2 Zadavatel účastníkům zadávacího řízení doporučuje, aby byly jednotlivé listy nabídky číslovány 

vzestupnou číselnou řadou. 
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9.3 Veškeré údaje v textu nabídky nesmí být přepisovány ani škrtány. Zadavatel účastníkům zadávacího 

řízení doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti 

manipulaci s jednotlivými listy. 

 
9.4 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel je uloží neotevřené 

k archivaci. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. 

 

9.5 Součástí nabídky účastníka musí být tyto dokumenty, přičemž zadavatel doporučuje toto pořadí 

dokumentů: 

1. Vyplněný formulář pro sestavení nabídky. Účastník doloží vyplněný formulář pro sestavení 
nabídky, který je přílohou č. 2 této výzvy podepsaný osobou oprávněnou osobou oprávněnou 
jednat jménem či za účastníka. 

2. Návrh smlouvy ve znění dle přílohy č. 4 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou osobou 
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V rámci nabídky účastníka není třeba dokládat 
přílohy návrhu smlouvy (Zadávací dokumentaci, Obchodní podmínky, Všeobecné technické 
podmínky, Vzor měsíční zprávy zhotovitele), tyto budou přiloženy ke smlouvě zadavatelem 
před jejím případným podpisem s účastníkem. Je však třeba přiložit ostatní přílohy smlouvy: 
 
Přílohu č. 3 smlouvy – Oceněný položkový rozpočet Účastník předloží oceněnou přílohu č. 5 
této výzvy v souladu s pokyny pro zpracování nabídkové ceny dle této výzvy. 
 
Přílohu č. 5 smlouvy – Oprávněné osoby Dodavatel zpracuje vyplněním přílohy č. 5 která je 
součástí návrhu smlouvy o dílo 
 
Přílohu č. 6 smlouvy – Seznam poddodavatelů Dodavatel zpracuje vyplněním přílohy č. 6 
která je součástí návrhu smlouvy o dílo 
 

3. Doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném kvalifikační dokumentací, která je 
v příloze č. 3 této smlouvy. 
 

9.6 Pokud bude účastník uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele 

v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný 

údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak ve formuláři nabídky, tak i na jiném 

místě nabídky, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený ve formuláři nabídky. 

 
9.7 Účastník podáním nabídky souhlasí, že je svou nabídkou vázán po celou dobu běhu zadávací lhůty, která 

činí 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek. 

 Lhůta pro podání nabídky: 10

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. června 2017 v 13:00 hodin.  

 Způsob a místo pro podávání nabídek: 11

 
11.1 Obálky s nabídkou se podávají osobně na adrese Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 

103/23, 779 00 Olomouc, a to na podatelně v kanceláři č. 6 v 1. patře výpravní budovy hlavního nádraží 

Olomouc, v pracovních dnech v době od 7:00 do 13:30 hodin. Vstup do prostor Správy osobních nádraží 

Olomouc je z 1. nástupiště v levé části při pohledu na budovu z 1. nástupiště. Pro případ podání 

nabídky poštou je doručovací adresou: P. O. Box 61, 772 00 Olomouc. Rozhodující je doručení nabídky 

na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je rizikem dodavatele podávajícího nabídku.  
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11.2 Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce a označena následovně: 

 

 

11.3 Na obálce musí být rovněž uvedena adresa, na niž bude možno zaslat oznámení, kterým zadavatel 

vyrozumí uchazeče v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 
11.4 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zastoupení 

dodavatele jinou osobou musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci. 

 
11.5 Zadavatel požaduje dodání nabídky 1x v tištěné podobě. Zadavatel současně doporučuje dodání 

nabídky také 1x na elektronickém nosiči (např. CD, DVD, USB flash disk, SD karta). Uchazeč na 

elektronickém nosiči dodá: 

a) Pokud není níže uvedeno jinak, budou veškeré části nabídky předloženy na elektronickém nosiči 
ve formátu PDF, a to buď formou scanu dokumentů obsažených v nabídce (včetně podpisů) anebo 
jako dokumenty (se shodným obsahem jako dokumenty v tištěné nabídce) opatřené 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

b)  Návrh smlouvy bude dodán ve formátu kompatibilním s MS Word. 

c) Vyplněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr bude dodán ve formátu kompatibilním s 
MS Excel. 

11.6 V případě rozporu mezi listinnou nabídkou a nabídkou předloženou na elektronickém nosiči je 

rozhodující znění nabídky listinné. 

  Zadávací dokumentace a její poskytování neosloveným dodavatelům 12

 
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva k podání nabídek včetně všech jejích příloh. Součástí zadávacích 

podmínek pak jsou také případné dodatečné informace či dodatky k zadávací dokumentaci nebo změny 

zadávací dokumentace provedené zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. Kompletní zadávací 

dokumentace je zasílána na adresu osloveného dodavatele společně s výzvou k podání nabídek zpravidla do 

následujícího pracovního dne. Účastníci v zadávacím řízení jsou zcela odpovědni za dostatečně pečlivé 

prostudování zadávací dokumentace této veřejné zakázky včetně dokumentace pro provedení stavby a 

technické zprávy stavby, která je její součástí, jakýchkoliv dodatků k zadávací dokumentaci nebo jejích změn 

vydaných během lhůty pro podání nabídek, a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem 

podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo 

provedení stavby. 

O kompletní zadávací dokumentaci je nutné požádat e-mailem případně poštou (u kontaktního zaměstnance 

zadavatele pro organizaci zadávacího řízení uvedeného v bodu 2 této výzvy) nejpozději 2 pracovní dny před 

termínem pro podání nabídky (rozhodující je datum doručení žádosti). Zadávací dokumentace bude 

poskytována elektronicky, zpravidla zasláním na email dodavatele uvedený v žádosti. 

 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a změny zadávacích podmínek 13

 
Dodavatelé mohou požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci. Zadavatel 

stanovuje konec lhůty pro doručení žádostí o dodatečné informace dokumentaci nejpozději 2 pracovní dny 

před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace budou zaslány e-mailem na kontaktního 

Soutěž 

„Oprava výpravní budovy  Ostrava Svinov“ 

NEOTVÍRAT 
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zaměstnance zadavatele uvedeného v bodu 2 této výzvy (Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci 

zadávacího řízení). 

 

Zadavatel není povinen poskytnout dodatečné informace dodavatelům. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu a zadávací podmínky k podání nabídky až do 

skončení lhůty pro podání nabídky. 

 

Každé doplnění / každá změna zadávacích podmínek této veřejné zakázky bude tvořit jejich součást a její 

písemné vyhotovení bude odesláno, ve formě dodatku k těmto zadávacím podmínkám, současně všem 

uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 

poskytnuta. 

 Prohlídka místa plnění 14

 
Účastník zadávacího řízení je oprávněn navštívit a prohlédnout si místo plnění této veřejné zakázky a jeho okolí, 
nebo zaslat zadavateli písemnou žádost o zajištění zadavatelem organizované prohlídky místa plnění a jeho 
okolí, za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování 
nabídky a uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky. 

 Poddodavatelé a osoby podílející se na plnění předmětu zakázky 15

 
15.1 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve formuláři nabídky: 

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo 

b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou 
část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  

 Požadavky zadavatele v oblasti bezpečnosti práce 16

 

16.1 Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce uvést, zda podle předpokládaného plánu realizace 

stavby bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ustanovení § 15 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci. 

 

16.2 V případě, že účastník zadávacího řízení bude vybrán jako dodavatel a zadavatel určí  

a smluvně zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 

309/2006 Sb., je uchazeč povinen se ve smlouvě o dílo zavázat k součinnosti  

s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace díla, a dále je uchazeč povinen smluvně zavázat k 

součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby - 

podnikatele, kteří budou uchazečem pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Dále je uchazeč povinen 

se ve smlouvě o dílo zavázat, že zajistí, aby i jiné právnické nebo fyzické osoby - podnikatelé, kteří budou 

pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z jeho poddodavatelů, byli také zavázáni k součinnosti s 

koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. 
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16.3 V případě, že účastník zadávacího řízení bude vybrán jako zhotovitel předmětu veřejné zakázky, zavazuje 

se zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo  

v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými předpisy a 

interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor a aby tyto osoby splňovaly 

podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah. 

 Další požadavky zadavatele a pravidla zadávacího řízení: 17

 

17.1 Účastníci zadávacího řízení podají svoji nabídku na celý předmět plnění této veřejné zakázky, jak je 

požadováno v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nabídky na realizaci pouze části předmětu 

plnění této veřejné zakázky (např. pouze na realizaci jednoho stavebního objektu) nebudou splňovat 

zadávací podmínky této veřejné zakázky. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná 

zakázka není dělena na části, na které je možné podat samostatnou nabídku. 

 

17.2 Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky 

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně  

a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 

v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky či změny obchodních nebo technických podmínek budou 

považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v 

zadávacím řízení.  V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují odkazy na obchodní 

firmy, názvy, jména a příjmení nebo specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého 

podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). 

 

17.3 Zadavatel (resp. hodnotící komise) provádí posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele, 

tedy u dodavatele, který by se v případě hodnocení nabídky umístil na prvním místě. Pokud zadavatel 

tohoto uchazeče ze zadávacího řízená vyloučí, provede posouzení splnění podmínek účasti u dalšího 

účastníka v pořadí hodnocení. Posouzení splnění podmínek účasti zadavatel provede analogicky dle § 39 

odst. 5 Zákona (ověření věrohodnosti údajů a dokladů), § 45 (předložení dokladů) a § 46 Zákona 

(objasnění nebo doplnění údajů a dokladů) a § 48 (vyloučení účastníka ze zadávacího řízení). Ke zjevným 

početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, 

hodnotící komise nepřihlíží. 

 

17.4 Účastník předloží v nabídce vlastní Časový harmonogram provádění Díla s uvedením rozhodujících 

Činností od přípravy až po dokončení Díla (vyžaduje-li si to charakter práce). Případné úpravy proti 

předpokládaným termínům zadavatele musí být v nabídce uvedeny v průvodním dopise.  

 

17.5 V případě, že bude účastník vybrán jako zhotovitel zakázky, provede dílo v souladu s platnými 

technickými normami, TNŽ, předpisy zadavatele, Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 

drah v platném znění, bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), požární 

ochrany, ekologie, atd. Uvedené podklady lze získat bezplatně či objednat podle instrukcí a ceníku 

uvedených na adrese: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html  .  

 

17.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

17.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit. 

 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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17.8 Otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace, a také posouzení a hodnocení nabídek provede 

hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jednání hodnotící komise je neveřejné. 

 

17.9 Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem právem kontroly ze strany Státního 

fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředku Fondu) po celou dobu realizace zakázky. 

Pokud podmínka nebude uchazečem akceptována, nebude jeho nabídka přijata. 

 

17.10 Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést všechny právnické nebo fyzické osoby - podnikatele (s 

uvedením jejich identifikačních údajů), jimž má v úmyslu zadat k realizaci část veřejné zakázky (s 

uvedením konkrétních činností, které budou takovéto osoby zajišťovat. Tyto osoby uvede ve formuláři 

pro sestavení nabídky.  

 

17.11 Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v zadávacím řízení. 

 

17.12 Zadavatel není povinen vyhovět ani přezkoumat námitky uchazečů proti postupu zadavatele 

v zadávacím řízení. Případné podané námitky nebudou mít odkladný účinek na další postup zadavatele v 

zadávacím řízení. 

 Přílohy Výzvy k podání nabídek 18

 
Součástí výzvy k podání nabídek jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení s výzvou k podání nabídek zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky: 

1. Dokumenty vymezující předmět zakázky 
a) Technická zpráva 

b) Dokumentace pro provedení stavby 

2. Formulář pro sestavení nabídky 

3. Kvalifikační dokumentace včetně příloh 
a) 3a - Formulář Čestné prohlášení – k prokázání základní kvalifikace;  

b) 3b - Formulář Čestné prohlášení – k prokázání ekonomické kvalifikace 

c) 3c - Formulář Čestné prohlášení – k prokázání technické kvalifikace 

d) 3d - Formulář Čestné prohlášení – splnění ostatních požadavků zadavatele  

4. Závazný návrh smlouvy o dílo včetně příloh: 
a) 4a - Obchodní podmínky  

b) 4b - Všeobecné technické podmínky 

c) 4c – Měsíční zpráva zhotovitele  

5. Soupis prací a dodávek s výkazem výměr 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------- 

xxxxx 

 

 

 

Za správnost ……………………………. 
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Veřejná 
zakázka:  

Oprava výpravní budovy Ostrava Svinov 

Ev. č. :  

Technický popis prací 

Zpracoval: xxxxx 

1. Účel veřejné zakázky: 

Účel veřejné zakázky je náprava závad zjištěných při vizuálním prohlídce celého objektu, při které 
bylo zjištěno, že vnější omítka fasády objektu je narušená nepravidelnými a síťovými trhlinami. 
V soklové části objektu se lokálně vyskytují odpadlé nebo poškozené části pískovcového soklu. Ve 
vnitřní části výpravní budovy prosklené přístavby byla nalezena degradovaná kamenná dlažba 
v celém prostoru vstupní haly. V menší míře je poškozená i keramická dlažba v jižní čekárně a zádveří 
historické budovy B. Dále pak velké opotřebení vstupních dveří do budovy. 

V souladu se zvyšováním úrovně služeb pro přepravovanou veřejnost je nutné provést opravu omítek 

včetně nového nátěru, oprava poškozené dlažby a opravy vstupních dveří do výpravní budovy. Další 

účel je v obnovení estetiky a funkce fasády objektu ve vazbě na platnou legislativu, normy apod. 

Budova zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek - číslo rejstříku 49797/8-3977. Stavba 

bude realizována na základě pořízené projektové dokumentace zpracované JM YARD service s.r.o., 

Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 28633202, číslo zakázky 16008, datum 

12/2016, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pacola, ČKAIT 1101024. 

2. Umístění předmětu veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka bude plněna na níže uvedené adrese: 

PSČ Obec Ulice, č.p. k.ú. Č. pozemku 

721 00 Ostrava Svinov Peterkova 79/5 a 132 Svinov 3114, 3115 

3. Popis prací, které jsou předmětem VZ: 

V rámci realizace projektu budou realizovány následující práce: 
1. Oprava vnějších omítek na fasádě celého objektu 

Oprava vnějších omítek na fasádě zahrnuje opravu trhlin, odpadlých částí a nerovností povrchu 
v předpokládaném rozsahu asi 10% z celkové plochy fasády.  
Postup opravy vnějších omítek: 

 plocha fasády ve zmíněném rozsahu bude dle potřeby přebroušena a důkladně očištěna 

 větší nerovnosti a trhliny se po přebroušení plochy fasády vyrovnají tmelem, který povrch 
sjednotí, po zatvrdnutí tmelu se povrch srovná brusným papírem 

 následně bude plocha fasády v celém rozsahu opatřena penetračním nátěrem (protiprašný a 
protiznečišťující nátěr) a finální vrstvou omítky  

 vrchní fasádní barva bude použita z materiálu na stejném základě jako původní fasádní nátěr 

 barevné řešení fasády bude upřesněno při realizaci po konzultaci s pracovníky NPU Ostrava 

 realizace omítek musí být prováděno pouze za příznivých klimatických podmínek, 
 tak aby mohla být garantována požadovaná funkčnost systému 
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2. Oprava pískovcového soklu 

Bude provedeno lokální vyspravení odpadlých částí pískovcového soklu.  

Postup opravy pískovcového soklu: 

 plocha fasády v místě chybějícího pískovcového soklu musí být důkladně očištěna  

 použitý materiál se bude svými vlastnostmi co nejvíce přibližovat původnímu materiálu 

 kamenná výplň musí být vyrobena tak, aby spáry mezi základnou a výplní byly co nejmenší 

 kamenná výplň se lepí speciálním epoxidovým lepidlem 

 po jeho vyzrání je možné kamennou plombu upravit do požadovaného tvaru 

 očištěné spáry se vyplňují vápennou maltou nebo probarveným minerálním tmelem 

 povrch spár se upraví dle podoby původního spárování 
 

3. Oprava vnitřní dlažby 

Oprava kamenné dlažby (kombinace slezské žuly a slezského pískovce) bude provedena v celém 
prostoru vstupní haly prosklené přístavby. Taktéž bude provedena oprava keramické dlažby 
v prostoru jižní čekárny a proskleného zádveří budovy B. 

Postup opravy kamenné a keramické dlažby: 

 poškozené dlaždice se odstraní směrem od středu k okrajům tak, aby nebyly poškozeny 
sousední dlaždice 

 odstraní se zbytky původního lepidla a spárovací hmoty 

 na celou plochu nové dlaždice se nanese lepidlo, dlaždice se vtlačí na dané místo a vyrovná se 

 po stanovené době schnutí se nanese do spár spárovací hmota odpovídající stávajícímu 
odstínu a nechá se uschnout 

 zbývající hmota se odstraní 
Penetrace kamenné dlažby proti flekům: 

 provede se čištění tlakovou vodou nebo parou v celé ploše kamenné dlažby 

 plochy musí být dokonale suché a čisté, bez trhlin 

 doporučuje se provedení vzorové plochy 1-2 m 

 impregnace se nanáší ve 2 vrstvách, druhý nátěr se provede na nezaschlý předešlý nejpozději 
do 30 min. 

 plná účinnost produktu je cca 7 dní po aplikaci 
 

4. Oprava stávajících dřevěných dveří 

Oprava venkovních dřevěných dveří bude provedena na severozápadním průčelí historické budovy A 
v rozsahu 5 dveří a na severozápadním průčelí budovy u bufetu v rozsahu 2 dveří. 

Postup opravy dřevěných dveří: 

 provede se odborná prohlídka stavu dveřních křídel a rámů a z toho plynoucí truhlářská 
oprava s případnou výměnou nevyhovujících částí 

 odstraní se starý nátěr (opálení) 

 podle potřeby se provede vytmelení a přebroušení 

 následně se provede impregnace a dvojnásobný vrchní nátěr 

 doplnění nebo výměna uzávěrů a kování 
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Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou JM YARD service s.r.o., 
Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (viz výše). 

4. Rozhraní prací: 

  Provedena bude oprava fasády a nátěr celé budovy v souladu s projektovou dokumentací  

 Oprava poškozené dlažby bude provedena dle projektové dokumentace 

 Rozsah oprav vstupních dveří je podrobně uveden v projektové dokumentaci 

5. Zásady organizace výstavby 

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či veřejnost 2 

m vysokým neprůhledným oplocením. Vždy opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. 

Lešení pro opravu fasády bude realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do prostoru vestibulu, 

do čekárny a k pokladnám. 

Vstupy do budovy pod lešením budou zajištěny proti propadávání stavebního materiálu, lešení bude 

opatřeno ochranou plachtou zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla 

povětrnostními vlivy.  

Materiál a zařízení staveniště (sklady, šatna, sociální zařízení) zhotovitele lze složit u západní části 

budovy tak, aby nebylo omezeno parkoviště, bude odděleno plotem na pozemcích ČD, a.s.  

Příjezdová cesta k zařízení staveniště povede z Peterkovy ulice. Připojení vody a elektřiny pro stavbu 

bude provedeno z výpravní budovy po dohodě se správcem. Veškeré plochy zasažené staveništěm a 

činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.  

Stavba bude prováděna s ohledem na požadavky provozovatelů a správců inženýrských sítí a zařízení, 

vč. provozovatele trakčního vedení, technologií atp., jež se nacházejí v řešeném prostoru a s ohledem 

na jejich požadavky v rámci příslušných ochranných pásem. 

Projektem předpokládaná lhůta výstavby je 130 dnů. 

6. Zvláštní technické podmínky 

 Pro řádné provedení oprav fasády a fasádního nátěru zhotovitel provede průsvitné zakrytí oken i 

rámů proti poškození či potřísnění výplní otvorů.  

 Zhotovitel je povinen zorganizovat práce tak, aby zakrytí všech oken současně pro provedení 

nátěru v místnostech zajišťující provozuschopnost výpravní budovy. 

 Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovali drážní provoz, cestující veřejnost, a také 

nájemce v prostorech železniční stanice. 

 Stavba bude prováděna v souladu s uvedenou projektovou dokumentací, a za splnění podmínek 

stavebního povolení, příp. ohlášení stavby, které bude pro stavbu vydáno a předáno 

objednavatelem zhotoviteli. 

 Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, budou případné požadavky řešeny s orgánem 

památkové péče, tento bude přizván i k účasti na kontrolních dnech stavby. Úřad hlavního 

architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy vydal dne 26. 04. 2017 závazné 

stanovisko k realizaci předmětné stavby, na základě tohoto stanoviska bylo v souladu s §103 

zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění, podáno speciálnímu stavebnímu úřadu ohlášení udržovacích prací.  
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 Specifikace jednotlivých částí zakázky a jejich technických řešení je obsažena v projektové 

dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou těchto zadávacích podmínek. 

 

7. Fotodokumentace stávajícího stavu 
Pohled z ulice Peterkova                 Pohled od kolejiště                 

Vstupní dveře               Poškození dlažby   

 

8. Odpadové hospodářství 

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V případě, 

že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází všechny povinnosti 

původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. 

Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů 

(vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v prostředcích, 

které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování odpadů probíhá 

prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého vlastnictví. 
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O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění průběžná 

evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. S 

nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je 

zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným 

odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány 

příslušnému úřadu. Související předpisy: 

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

381/2001 Sb. Katalog odpadů 

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 

294/2005 Sb. Vyhláška o podm. ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 

321/2014 Sb. Vyhl. o rozsahu a způsobu zajištění odděl. soustřeďování složek komunálních odpadů 

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–24 

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC nebo ČD, stanou se 

odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadav. platné legislativy v odpadovém hospodářství. 

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou zneškodňovány 

přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou 

zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží 

kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod. 

9. Přílohy: 

Katastrální mapa s vyznačením vlastnických vztahů     Letecký snímek 
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Projektové dokumentace:  

 název akce „Oprava výpravní budovy Ostrava Svinov“ 

zpracovatel projektu: JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské 

Hory, zakázkové číslo 16008, zpracováno 12/2016  

              

 

 



Příloha č. 4 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

 

Projektová dokumentace zpracovaná JM YARD Service, s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 

2024/8 PSČ: 709 00 obsahuje: 

1. Část A – Průvodní zpráva 

2. Část B – Souhrnná technická zpráva 

3. Část C – Situace 

4. Část E – Stavební část 

5. Část F – ZOV 
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Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxxxx 

Adresa P. O. Box 61, 772 00 Olomouc 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

Fax ------- 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxxxx 

Adresa P. O. Box 61, 772 00 Olomouc 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

Fax ------- 

 Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxxxx 

Adresa Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

Fax ---- 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxxxx 

Adresa Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

Fax ---- 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou 
jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato 
Smlouva. 

mailto:zbanek@szdc.cz
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Příloha č. 6 
Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 
HODNOTA 

SUBDODÁVKY V % 
Z CENY DÍLA 

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.  
Hlavní 376/26, Kylešovice, 747 06 
Opava 
IČ: 25886100 

    6 – úpravy povrchů,     
           podlahy a osazování  
           výplní 
771 – podlahy z dlaždic 
772 – podlahy z kamene 

 

24,76 % 

 

  



Strana 12 (celkem 13) 

 

Příloha č. 7 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné 
s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  
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Příloha č. 8 
Vzor měsíční zprávy zhotovitele 

  

 



Stavba: Název stavby 
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Projekt ev. č. xxxxxxxx 

Název stavby 

 

Měsíční zpráva zhotovitele č. XY 

pro období: mm/rrrr 

 

 

  

SON Oblast 

Stanice/zastávka: Název stanice/zastávky 

HIS: Jméno Příjmení 

TDS: Jméno Příjmení 

Zhotovitel: Název s.r.o. 

Scope:  

Autor: Jméno Příjmení 

Kontakt: Telefonní číslo a email autora 

Datum: dd.mm.rrrr 
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1 SOUHRN NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ČINNOSTÍ 

 datum a popis činnosti či události 

2 SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

DOKUMENT DATUM 
UZAVŘENÍ 

DATUM 
ZAHÁJENÍ 

DATUM 
UKONČENÍ 

PRACÍ 

SMLUVNÍ 
ČÁSTKA 

POZN. 

SMLOUVA O 
DÍLO 

     

DODATEK SOD 
Č. 

     

3 PROBLÉMOVÉ OKRUHY PROJEKTU 

3.1 Projekční práce 

xxx 

3.2 Realizace prací 

xxx 

3.3 Inženýrská činnost 

xxx 

3.4 Jiné 

xxx 

4 PRŮBĚH MINULÉHO MĚSÍCE 

4.1 Projektové a inženýrské činnosti 

 xxx 

4.2 Výrobní dokumentace a schvalování vzorků 

 xxx 

4.3 Postup realizace stavby 

 xxx 

4.4 Důležité záznamy ve stavebních denících 

xxx 

5 PLÁN ČINNOSTI NA PŘÍŠTÍ TŘI MĚSÍCE 

Realizace stavby: 

 xxx 

6 ZMĚNY DÍLA 

Celkový stav návrhů na změnová řízení je znázorněn v následující tabulce o celkové částce XXX Kč 
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Číslo Autor návrhu Předmět návrhu Stav 
projednání 

Cenové vlivy Časové 
vlivy 

Schválen
o  ano/ne 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

7 PLNĚNÍ MILNÍKŮ A POSTUPOVÝCH TERMÍNŮ 

7.1 Harmonogram prací 

Předání staveniště   dd.mm.rrrr 

xxx. 

7.2 Vyhodnocení HMG prací k aktuálnímu datu 

xxx 

8 FINANČNÍ PLNĚNÍ PROJEKTU 

8.1 Fakturace prací 

Výše vyfakturovaného finančního plnění dle SoD:  

Výše návrhu finančního plnění za aktuálně 
uplynulý měsíc: 

 

 

9 BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, POŽÁRNÍ 
OCHRANA 

9.1 BOZP a PO 

xxx 

9.2 Úrazy, nehody a stav vyšetřování 

xxx 

9.3 Stav ochrany životního prostředí 

xxx 
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10 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE Z REALIZACE STAVBY 

Datum pořízení dokumentace: leden 2017 

 


