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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené mezi
Objednatel	:    Dětský domov Liptál
Sídlo	:	Liptál 91, 756 31
Statutární orgán	:	Mgr. Lukáš Diatka
IČ	:	70238499
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	330851/0100
Tel.				             :    +420 731 656 912
E-mail	:	reditel@ddliptal.cz 
	

Zhotovitel	:	Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.
Sídlo	:	Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Statutární orgán	:	Daniel Cingel, jednatel
Kontaktní osoba	:    Daniel Cingel
IČ	:	06965385
DIČ	:	CZ06965385
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	5592588399/0800
Tel.	:	+421 918 908 354
E-mail	:			             :	   cingel@vakc.cz
Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:
I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).
II. Předmět dodatku
Méněpráce 

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce). 
2. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o méněpráce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

Cena méněprací činí ..............................................10 260,00 Kč bez DPH



4. Celková cena Díla se tímto dodatkem mění, ve světle dodatku č. 2 činí 3 045 923,40 Kč bez DPH.  

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dodatek nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

	V Liptále dne 
	

	


_____________________________________
	


_____________________________________



Za objednatele						   Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet – méněpráce
Příloha č. 2 – Změnový list
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