
                                      Dodatek č. 4
   ke Smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1142-2021-537212
Komplexní pozemkové úpravy Zalužany („KoPÚ“)

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 900 180
E-mail: v.machovcová@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                           ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
                                                                  XXXXXXXXXX
          Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)       
a
(3) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: XXXXXXXXX se sídlem: XXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)




II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 včetně Dodatků a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 198179/2024 dne 20.05.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ  o  zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.12 ze  dne 11. 3. 2024 (účinnost od 15. 3. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Zalužany.


Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 228199/2024 dne 10.06.2024.                              




III.

Státní pozemkový úřad obdržel sdělení od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram, zaevidováno dne 16. 4. 2024 pod č.j. SPU 147020/2024. Katastrální pracoviště Příbram sdělilo, že po přezkoumání zápisu v katastru nemovitostí došlo nově k zápisu duplicitního vlastnictví u těchto parcel: p.č. 1101/5 (LV 164), p. č. 1022/18 (LV 570), p. č. 1022/16 (LV 657) a p. č. 1073/39 (LV 669). Z tohoto důvodu dochází k navýšení počtu MJ v dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření“.

Pro úplnost  uvádíme, že  na  základě  stanoviska  od Odboru  pozemkových úprav  ze dne 18. 10. 2023, č.j. SPU 416948/2023 je nutné došetřit dílčí část Hlavního celku 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ z důvodu zařazení pozemků s duplicitním spoluvlastnictvím mezi pozemky neřešené. Vzhledem ke změně opravného koeficientu je nutné zaktualizovat celou dílčí část Hlavního celku 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ a soupisy nároků opět vystavit.

Vzhledem k tomu, že došlo nově k zápisu duplicitního vlastnictví na parcely, které byly původně zahrnuty v řešeném území a dle stanoviska od Odboru pozemkových úprav je nutné tyto pozemky zařadit mezi pozemky neřešené, je nezbytné do neřešeného území taktéž zařadit i několik okolních pozemků, které v této souvislosti v rámci KoPÚ již nebude možné zpřístupnit. 

Jelikož jsou v současné době na předmětných pozemcích včetně okolních pozemků již zaseté plodiny, není možné terénní šetření provést v původně stanoveném termínu dle Dodatku č. 3. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření“. Výše  uvedené   důvody  májí  vliv  i  na  termín  předání  dílčí  části  Hlavního  celku  6.2.8 a)
„Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ k akceptačnímu řízení.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo, že může během realizace stavby dojít k rozšíření záboru stavby.




IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a) a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“  u dílčí části Hlavního celku 6.3.2  v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo  „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“ pro KoPÚ Zalužany takto:


   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	  2 624 650,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  1 292 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     132 300,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  4 049 550,00 Kč

	DPH 21 %
	     850 405,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  4 899 955,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Zalužany“:


6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:

dílčí část 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření“

                                                                                                                        z 66 MJ na 97 MJ


6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:

dílčí část 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
                        odst. 1 Zákona“                                                                  z 702 MJ na 697 MJ



       
V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní  pozemkové  úpravy  Zalužany“ u Hlavního celku a u dílčích částích Hlavních celků takto:

Hlavní celek:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                do 31. 3. 2025


Dílčí část Hlavního celku:

dílčí část 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření“
                                                                                                                           do 30. 11. 2024

dílčí část 6.2.8 a) „Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ 
                                                                                                                             do 31. 3. 2025 



                                                                                  
VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součást Dodatku č.4 je Položkový výkaz činností.
Dodatek č.4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
         
Za Objednatele č. 1:					         Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s.p.
17.06.2024                                                                              17.06.2024



_______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 

Za Zhotovitele:
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
13.06.2024


________________________________ 	
Jméno: Milan Nový
Funkce: jednatel 

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  

                                                                                                   UID: spudms00000014643623
Dodatek č.4 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
	Stránka 2 z 5	

	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku –  Komplexní pozemkové úpravy Zalužany
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	35 
	500,00
	17 500,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	713
	700,00
	499 100,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	181
	900,00
	162 900,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	161
	2 000,00
	322 000,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	330
	2 000,00
	660 000,00
	15.11.2022

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření
	 100 bm
	97
	2 000,00
	194 000,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	881
	250,00
	220 250,00
	31.7.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	881
	300,00
	264 300,00
	30.4.2023

	6.2.8 a)
	Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	882
	300,00
	264 600,00
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 624 650,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	882
	600,00
	529 200,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	882
	150,00
	132 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	21
	1 000,00
	21 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	70 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 400,00
	2 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	900,00
	900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	697
	800,00
	557 600,00
	do 8 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 292 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	882
	150,00
	132 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 300,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 624 650,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 292 600,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 300,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 049 550,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	850 405,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 899 955,50
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
17.06.2024                                                                                                                       
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Plzeň
17.06.2024

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: pověřený řízením Správy Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
13.06.2024
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Milan Nový
	
	
	
	

	Funkce: jednatel 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



		

