	
DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 na zhotovitele stavby 
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA
Identifikační číslo SMVS: 134V131000131
WISPI: 2021/186/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61	
IČO:		000 98 604
DIČ:		CZ000 98 604
Oprávněná osoba: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX
na straně Objednatele

a

2. COMMODUM, spol. s r.o.
Spisová značka:			C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	756 24 Valašská Bystřice 225
IČO:	465 77 238
DIČ:	CZ 465 77 238
Oprávněná osoba:	XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX
na straně Zhotovitele

[bookmark: _GoBack](objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
2.	V důsledku plánované dotační stavby Vak Vsetín a.s. došlo ke kolizi s plánovanými smluvními termíny úprav rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v areálu Valašského muzea v přírodě, a tím ovlivnění dodávek vody do lokality Dřevěného městečka. Zhotovitel musel z těchto důvodů provést provizorní propojovací potrubí, které zajistí dodávku vody (viz dále v příloze – Změnový list č. 6). 
3.	S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 7 a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 7 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně původní Ceny díla uvedené v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo takto:

Cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 6	35 966 854,34 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 2	33 694 559,76 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 3	33 692 232,40 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 4	34 563 474,83 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 5	34 555 899,27 Kč
Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 6	35 966 854,34 Kč

Méně práce celkem bez DPH	- 386 536,43 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	381 572,45 Kč

Nová cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 7	35 961 890,36 Kč 

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 7, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 7 obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohy dodatku č. 7: Změnový list č. 6 


V Rožnově pod Radhoštěm dne:				Ve Velké Bystřici dne

OBJEDNATEL							ZHOTOVITEL



………………………………………………….				………………………………………………….
Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				Milan Zezulka, jednatel
								



OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA

	Doložka Objednatele: 
Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 
Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich      
                              
Dne: ………………………..

Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová

Dne: ………………………..

Náležitosti Dodatku č. 7 kontroloval: recte consulting s.r.o. 

Dne: ………………………..
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