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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

I. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]SMLUVNÍ STRANY
I. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Objednatel
        Domov na Jarošce, příspěvková organizace 
Zastoupená:		Bc. Lenka Sečkařová, pověřená zastupováním
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Se sídlem:			Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín
[bookmark: _heading=h.3znysh7]IČO:			47377470
Plátce DPH:		NE
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., 15538671/0100
Kontakt:			reditel@domovjaroska.cz, mobil 604 683 929
(dále jen „Objednatel“)

a

II. Zhotovitel
      RINEL s.r.o. 
Zastoupená: 			Michal Rupec 
Se sídlem: 			K Cihelně 734, 696 06 Vacenovice 
IČO: 				04631536 
DIČ: 				CZ04631536 
Plátce DPH: 			ANO 
      zapsána v obchodním rejstřík vedená u Krajského soudu v Brně  pod sp. zn. C 91074 
Bankovní spojení: 		272998564/0300
     Kontaktní osoba:		Michal Rupec	
E-mail, číslo:			info@rinel.cz,  777 257 576
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)


uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 (dále jen „Dodatek“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Elektrická požární signalizace“ dne 28. 3. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
III. ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU
1. Při realizaci předmětu veřejné zakázky bylo zjištěno, že nově instalovaná elektrická požární signalizace (EPS) má ústřednu evakuačního rozhlasu umístěnou v 1. PP – sklad dílna. Tento prostor není požárně oddělen. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit prostor (sádrokartonové stěny + protipožární dveře), který bude požárně ochráněn. Dále vznikl požadavek objednatele na napojení dveří u vrátnice na elektrickou požární signalizaci. Výše uvedené vícepráce nebyly součástí projektové dokumentace. Dále vznikl požadavek zhotovitele, že nebude realizován modul internetového připojení EPS. Tato položko je vyčleněna v dodatku č. 1 jako méněpráce.
IV. [bookmark: _heading=h.2et92p0]PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU
1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) v souladu s čl. VIII odst. 3.a), 4., 5.,6., Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací bude mít dopad na změnu Sjednané ceny dle čl. VIII, odst. 1. Smlouvy. Změna ceny včetně příloh budou řešeny v rámci Dodatku č. 1 ke Smlouvě dle změnového listu k uvedeným vícepracím. 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku. 
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv). 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
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