
 

 

 

Dodatek č. 1 

č. 750/8117/24/1 

ke Smlouvě o dílo č. 750/8117/24 ze dne 22.04.2024 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Město Třeboň, 

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II 

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH, 

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX, 

telefon: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXX  

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města, 

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 

 

 

a 

 

 

Dodavatel: Jiří Jokl 

se sídlem: Hlinsko 56,370 01 České Budějovice 

IČ: 42417473 DIČ: CZ6209091295 

plátce/neplátce DPH, 

zapsán v ŽR OŽÚ v Č.Budějovících č.j Ž/00/96/04091/I r.ř. 330100-34909-01 

Zastoupený: Jiří Jokl 

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXX 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Jokl majitel firmy tel.), XXXXXXXXXXX 

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Jokl,majitel firmy, tel.), XXXXXXXXXXX 

 

 

jako dodavatel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 

 

 

II. 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č.750/8117/24  ze dne 22.04.2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele 

kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo 

„Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty v Třeboni – III. a IV. etapa“ ve sjednaném 

rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných 

termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále 

jen „smlouva o dílo“). 

 

 

III. 

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 22.04.2024 dochází ke změně předmětu díla. 

V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méně práce nutné pro řádné provedení díla. 

Všechny tyto vícepráce  a méně práce jsou specifikovány v přiloženém změnovém listu č. 1, který je 



 

 

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. IV. Dílo  ve smlouvě o dílo ze dne 22.04.2024 se 

doplňuje o odst. č. 6., který zní: 

 

Předmětem díla je dále provedení dodatečných více a méně prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny 

ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 

 

IV. 

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.04.2024 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní 

čl. VI. Cena za dílo odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 22.04.2024 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

 

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou 

dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech 

pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, 

zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí: 

 

Cena bez DPH dle SOD                                                                            564 021,64  Kč 

Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)                                                                  43 029,46 Kč 

Cena bez DPH                                                                                          607 051,10 Kč 

DPH  21 %                                                                                                127 480,73 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem vč. DPH                                                                                      734 531,83 Kč 

/slovy: sedmsettřicetčtyřitisícpětsettřicetjednakorunosmdesáttřihaléřů včetně DPH/. 
 

V. 

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku  č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 

platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem 

o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že 

souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1. 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, včetně příloh 

 

V Českých Budějovicích  17.06.2024                                V Třeboni 17.06.2024 

Za dodavatele:                                                                     Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                             ………………………………………….. 

              Jiří Jokl, jednatel                                                            PaedDr. Jan Váňa, starosta města                                                    

 


