
na základě této zprávy upravil výkresovou dokumentaci pro základové konstrukce.  

Popis změny: 

za TDS:                          Dne: 

za Zhotovitele:            BIS a.s. - Dne: 

za Investora:              Dne: 

za Projektanta:          Dne: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - Zpráva z geologického průzkumu

Při výkopu základových konstrukcí bylo přizvaným geologem zjištěno, že únosnost základové spáry neodpovídá 
navrženým paramentrům dle projektové dokumentace. Geolog předal geotechnickou zprávu statikovi, který 

Základové konstrukce byly rozšířeny (popř. prohloubeny).
Jedná se o nepředvídatelnou změnu.

Změnový list č. 4

ve smyslu příslušncýh ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název akce:     Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice

SoD/Objednávka (číslo ze dne):  č.  1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024

Důvod změny:

Název změny: úprava základů 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: “ Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ 
Kralovice“ 

Ocenění v Kč:         46 412,27  Kč bez DPH 

Potvrzení změny


