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DODATEK č. 1 ť/*tr /r/

ke z°zzy 00 /f^

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.p občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2016
Číslo smlouvy objednatele: 39/08/ORI-OVZ/2016

Číslo dodatku č. 1: 21/06/18/2017
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Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ing, Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne
6. 10. 2015
Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Luďkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
00288659
CZ00288659

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo;
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně odd. B vložka 7412
Zastoupený;
Ve věcech technických:
iČO
DIČ;
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dáie jen „Zhotovitel")

JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

Jakub Malý, statutární ředitel
Martin Smička
01586548
CZ01586548
plátce DPH
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V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo 
číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 16.11.2016, jejímž předmětem je stavba 
„Rekonstrukce objektu Vápenice č. p. 27 pro potřeby Městské policie" se mění a doplňuje část tex
tu článku 3. Termín a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní: 

3,2.2. Termín dokončení nejpozději: do 17. 7. 2017

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu změny rozsahu prací 
v průběhu provádění díla,

Původní část textu odstavce 4.1.1, v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se 
hrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1.Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného včl. 2 
této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši

I. etapa (rok 2016)
Cena bez DPH 
Sazba DPH 21%
Cena včetně DPH

na-

328 457,00 Kč 
68 976,00 Kč 

397 433,00 Kč

II. etapa (rok 2017) 
Cena bez DPH 
Sazba DPH 21% 
Cena včetně DPH

3 995 140,24 Kč 
838 979,45 Kč

4 834 119,69 Kč

VCP
Cena bez DPH 
Sazba DPH 21% 
Cena včetně DPH

195 584,00 Kč 
41 072,70 Kč 

236 665,70 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 
Sazba DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

4 519 181,24 Kč 
949 028,15 Kč

5 468 209,39 Kč

Unsp \m MSii:

1 3- iDODATKU č. 1I
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 

16. 11. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají vplatnostia nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich pod

pisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.
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Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015/Sb, o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1
v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým
jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek.
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