
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název/označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Michal Pořický Dne: 12.06.2024

Vliv změny na termín dokončení díla:
Vliv změny na cenu díla (bez DPH): 9 321,73 Kč
Přípočty celkem (bez DPH):
Odpočty celkem (bez DPH):
Přílohy:

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum

zhotovitel Michal Pořický

objednatel 

TDS zaměstnanec Zoologické zahrady hl. města 
Prahy

Po odkrytí střešní krytiny bylo zjištěno narušení tepelné izolace v rozahu 8m2 a degradace časti zdiva a betonového 
pásu na atice. Tyto závady jsou podloženy fotodokumentací. Na žádost objednatele bude část znehonocené tepelné 
izolace vyměměna a dojde k sanaci atiky.
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro 
změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo 

Oprava střechy kavárny Černohouska

01

Stavební řešení
Výměna tepelné izolace, sanace atiky

Fotodokumentace pořízená objednatelem při prohlídce stavby

č. listu 13851 ze dne 11.6.2024 a 12.6.2024

Zdůvodnění a popis změny:

NE
ANO

9 321,73 Kč
0,00 Kč

Příloha č.1 - změnový rozpočet
Příloha č.2 - fotodokumentace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
Zoologická zahrada hl. města Prahy DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Michal Pořický DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 321,73
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 9 321,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 321,73 21,00% 1 957,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 279,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. města Prahy Projektant:  
Zhotovitel: Michal Pořický Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 9 321,73

HSV - Práce a dodávky HSV 4 876,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 614,00

    997 - Přesun sutě 1 262,76

PSV - Práce a dodávky PSV 4 444,97

    713 - Izolace tepelné 4 444,97

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 321,73

Oprava střechy Černohouska přímé zadání

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. města Prahy Projektant:  
Zhotovitel: Michal Pořický Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 321,73

D HSV Práce a dodávky HSV 4 876,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 614,00

1 K 985141211
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 
mm, hloubky do 150 mm

m 4,000 116,00 464,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2,00+2,00 4,000

2 K 985241110
Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva 
betonem s upěchováním, objemu do 1 m3

m3 0,250 12 600,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 01

VV 0,25*0,25*4,00 0,250

D 997 Přesun sutě 1 262,76

3 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky přes 6 do 9 m

t 0,680 1 750,00 1 190,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 
započatých 10 m

t 0,680 107,00 72,76 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 444,97

D 713 Izolace tepelné 4 444,97

5 K 713151132
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45°

m2 8,000 121,00 968,00 CS ÚRS 2024 01

6 M 63148157
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 
160mm

m2 8,400 348,00 2 923,20 CS ÚRS 2024 01

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

7 K 713152813

Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo 
nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
nadstřešních izolací volně položených z vláknitých 
materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 8,000 41,50 332,00 CS ÚRS 2024 01

8 K 998713122

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,067 3 310,00 221,77 CS ÚRS 2024 01
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