
[bookmark: _Hlk169604505]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2023

1. Smluvní strany:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 (
1
)
Sídlo: Zastoupený: IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) a

Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28
xxxxx, rektor 60461373 CZ60461373
xxxxx xxxxx

Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417 zastoupená xxxxx, xxxxx - jednatelé
IČO: 02463245 DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: xxxxx
č. účtu vedeného u správce daně: xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel  a  Zhotovitel  dále  společně  jen  „Smluvní  strany“  nebo  každý  z  nich  samostatně  jen
„Smluvní strana“)

se v souladu s čl. XII., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 a 3 Smlouvy dohodly na její změně a doplnění, jak stanoví tento dodatek.

2. Účel dodatku
2.1 Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby výstavba mohla být provedena řádně a včas v souladu s požadavky Objednatele.
2.2 Účelem tohoto dodatku je uplatnění vyhrazených změn závazků v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2.3 Předmětem tohoto dodatku je provedení změn závazků ze Smlouvy, v rozsahu dle přílohy č. 1 a   v souladu s využitím institutu vyhrazených změn závazků dle ZZVZ, v cenovém rozsahu dle přílohy č. 2.
2.4 Objednatel prohlašuje, že se nejedná o změnu ve smyslu § 222 ZZVZ.
2.5 Tento dodatek navazuje na výsledek jednání mezi Smluvními stranami ze dne 17. 4. 2024.
2.6 Cenový rozpad (příloha č. 2 tohoto dodatku) vychází z cen uvedených v čl. VIII odst. 6 Smlouvy.

3. Předmět dodatku
Smlouva se mění a doplňuje následovně:
3.1 V článku VI. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

VI. 1)	Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí:
20.679.500,00 Kč bez DPH.

3.2 Příloha H. – Harmonogram plnění a plateb, se mění a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.


4. Závěrečná ujednání
4.1 Ostatní  ustanovení  Smlouvy,  která  nejsou  tímto  dodatkem  dotčena,  zůstávají  nezměněna     a v platnosti.
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.
4.4 Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – příloha H. – Harmonogram plnění a plateb Příloha č. 2 – Rozsah opčního plnění vč. jeho ocenění




V Praze dne 18.6.2024	V Brně dne 18.6.2024

za Objednatele	za Zhotovitele



………………………………....................	……………………………....................

xxxxx rektor

xxxxx, xxxxx
jednatelé

Příloha č. 1 dodatku
H.	Harmonogram plnění a plateb


	
VF
	
LHŮTY pro předání VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	
Lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy
	
Cena VF z Ceny díla uvedené ve Smlouvě
	
POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného

	
1
DSP
	A
	Předání DSP za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení
	426
	32 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DSP

	
	B
	Předání dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení
	
	3 %
	Zádržné není uplatněno

	
2
DPS
	A
	Předání DPS a Soupisu prací
	576
	37 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS

	
	
B
	
Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli**
	Datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli
	
4 %
	
Zádržné není uplatněno

	
3
DVD Interiéru
	A
	Předání DVD Interiéru
	626
	4 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD Interiéru

	
	B
	Ukončení výběru dodavatele interiéru
	Datum ukončení výběru
dodavatele interiéru
	1 %
	Zádržné není uplatněno

	
4
DVD AVT
	A
	Předání DVD AVT
	626
	4 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD AVT

	
	B
	Ukončení výběru dodavatele AVT
	Datum ukončení výběru
dodavatele AVT
	1 %
	Zádržné není uplatněno

	


5
Autorský dozor
	A
	Vyfakturováno 50 % Výstavby**
	


Průběžně po dobu činnosti dodavatelů
	6 %
	


Zádržné není uplatněno

	
	B
	Předání dokončené Stavby Dodavatelem**
	
	6 %
	

	
	C
	Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru**
	
	1 %
	

	
	D
	Předání dokončeného díla dodavatelem AVT**
	
	1 %
	





* Platby za milníky označené ** budou probíhat ve výši, která poměrově odpovídá podílu realizované etapy Stavby, uvedenému v Návrhu stavby, k celkové ceně VF z Ceny díla uvedené ve Smlouvě. Zadavatel plánuje realizaci Stavby ve 3 etapách.

Příloha č. 2 – Rozsah opčního plnění vč. jeho ocenění

Akce: VŠCHT Praha - Generální projektant rekonstrukce místností v budově B – laboratoře, 2. fáze 1. etapy generelu

	
	zvýšená
	

	
	původní zadání VZ dle
	rozšíření
	pracnost viz
	sazba Kč/hod (dle
	počet
	celkem

	podlaží
	návrhu stavby m2
	zadání viz text m2
	text m2
	SOD bod VIII.)
	hodin
	Kč

	1.NP
	1564
	132
	
	1150
	120
	138000

	
	
	
	
	950
	110
	104500

	
	
	
	
	750
	110
	82500

	2.NP
	2204
	142
	65
	1150
	150
	172500

	
	
	
	
	950
	130
	123500

	
	
	
	
	750
	130
	97500

	3.NP
	2074
	128
	125
	1150
	170
	195500

	
	
	
	
	950
	140
	133000

	
	
	
	
	750
	130
	97500

	4.NP
	2032
	114
	180
	1150
	190
	218500

	
	
	
	
	950
	160
	152000

	
	
	
	
	750
	160
	120000

	1.PP
	330
	299
	
	1150
	230
	264500

	
	
	
	
	950
	200
	190000

	
	
	
	
	750
	200
	150000

	
	 	celkem Kč bez DPH	
	
	
	
	
	2239500



