
Dnešního dne, měsíce a roku byla mezi níže uvedenými účastníky

Speciál Studio s.r.o., iČO: 09753401, sídlem Žáky č.p. 23, 286 01 Žáky, zast. Danielou 
Doudovou, DiS, jednatelkou

(dále jen "Speciál Studio”);

-a -

Město Chotěboř, sídlem Trčkú z Lípy 69, 583 01 Chotéboř, IČO: 00267538, žasl. Ing. Ondřejem 
Kozubem, starostou města

(dále jen "Město Chotěboř");

(všichni dále též jako „Smluvní strany ', nebo jen „Strany")

uzavřena tato
DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále též „tato Smlouva", nebo jen „Smlouva");

I.
Úvodní ustanovení

1. Tato Smlouva se uzavírá ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský 
zákoník, v platném znění (díle jen „občanský zákoník").

II.
Prohlášení stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že Speciál Studio s.r.o. uplatňuje po 
Městu Chotěboř pohledávku v částce 1.089.067,85 Kč, slovy jeden milion osmdesát devět tisíc 
šedesát sedm komn českých a osmdesát pěl haléřů, a úrok z prodlení z titulu doplatku ceny za 
dílo „Rankov - úprava návsi na p.p.č. 322/2, 22/4 a 75“ dle smlouvy o dílo ze dne 1.3.2022 
(dále též Jen „smlouva o dilo").

2. Speciál Studio uplatnilo svůj nárok žalobou, o které je vedeno řízení Okresním soudem v 
Havlíčkově Brodě pod sp.zn. 114 C 8/2023 (dále též jen „soudní řízení"). V tomto řízení je 
Speciál Studio s.r.o. v procesním postavení žalobce a Město Chotěboř v procesním postavení 
žalovaného.

3. Město Chotěboř tento nárok neuznává a namítá Jeho zánik zápočtem oproti smluvní pokutě 
v celkové výši 1.219.756,05 za pozdní předání díla. Jedná se o smluvní pokutu vyúčtovanou 
fakturou č. PF-2D22-1-0592 ze dne 15.11.2022 a fakturou č. PF-2023-1-0001 ze dne 4.1.2023. 
Nárok na smluvní pokutu naopak neuznává Speciál Studio s.r.o.

III.
Narovnání

1. Smluvní strany se tímto dohodly na narovnání svých vzájemně uplatňovaných nároků tak. že 
tyto nároky zanikají a nahrazují se nárokem novým:

a) Město Chotěboř se zavazuje zaplatit společnosti Speciál Studio s.r.o. částku celkem
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479.189,83 Kč, slovy čtyři sta sedmdesát devět tisíc jedno sto osmdesát devět korun 
českých, a to nejpozději do 29.2.2028. Tato částka bude uhrazena bez úroku z prodlení.

b) Speciál Studio s.r.o. se zavazuje držet záruku na dílo v trvání a za podmínek dle smlouvy o 
dílo.

c) Město Chotěboř je oprávněno provést zápočet případných nároků z titulu záručních vad 
díla oproti nároku společnosti Speciál Studio s.r.o. na úhradu částky dle tohoto odstavce. 
Případný zápočet nároků města Chotěboř proti nároku společnosti Speciál Studio s.r.o. je 
možný i před splatnosti částky 479.189,83 Kč

2. Speciál Studio s.r.o. se zavazuje vzít žalobu podanou k soudu zpět. Strany se zavazují vzdát 
se nákladů soudního řízení.

3. Smluvní strany prohlašují, že tímto jsou jejich vzájemná shora specifikovaná práva narovnána, 
čímž jsou smluvní strany mezi sebou vzájemně zcela vypořádány a nemají vůči sobě k 
dnešnímu dni žádná práva ani povinnosti, ani vůči sobě nenárokují žádné závazky, a to splatné 
ani nesplatné, s výjimkou nároků, práv a povinností výslovně uvedených v této dohodě o 
narovnání, zejména s výjimkou nároku ze záruky/vad díla.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných všemi 
Smluvními stranami.

2. Ukázalo-li by se kterékoli ustanovení této Smlouvy jako neplatné, nemá tato neplatnost vliv na 
platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

3. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

4. Právní vztahy z této Smlouvy vyplývající a otázky touto Smlouvou neupravené se řídí právním 
řádem České republiky.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami.

6. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva Města Chotěboř č.
6".

O tom byla tato Smlouva sjednána, účastníky přečtena a podepsána na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem. Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřeli svobodně, vážně, určitě a nikoli v tísni.

ze dne

- 7 -06- 2024
v dne dne

/

Speciál Studio s.r.o.
Daniela Doudová, DiS.

Město Chotěboř
Ing.Ondřej Kozub

2/2


