Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
	„Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově“
projektová a inženýrská činnost

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 620/ORM/2024 ze dne 30. 4. 2024 uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 
a s ním souvisejícími právními předpisy.

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:      	Statutární město Jihlava
           Se sídlem: 	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
	Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
	IČO: 	00286010
	(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

   
2. Zhotovitel:	Ing. arch. Jiří Šnerch
	Se sídlem: 	Dreuschuchova 907/6, 67401 Třebíč
	Zastoupený:	
	IČO:	06502601	 
				
	
	(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

	(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)		 

3. Kontaktní osoba objednatele:	Miroslav Voda, tel.: xxx xxx xxx 
xxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoba zhotovitele:   	Ing. arch. Jiří Šnerch, tel.: xxx xxx xxx 		xxxxxxxxxx
	

II. PREAMBULE
V průběhu zpracování díla bylo zjištěno, že pro řádné provedení díla je nezbytně nutné provést další potřebné úkony a dokumentace, a proto si Objednatel na základě čl. V. odst. 5. Smlouvy vyhrazuje možnost změn závazku v souvislosti se lhůtami plnění zakázky. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty pro provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení. Lhůta se prodlužuje na základě požadavku objednatele na pořízení architektonické studie.

III. 
1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 4. 2024 smlouvu o dílo s názvem Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově zaevidovanou pod č. 620/ORM/2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy jsou činnosti spočívající ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, a to vše umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit kompletní inženýrskou činnost pro vydání společného povolení, zajistit autorský dozor.

IV. 
Smluvní strany se dohodly na následující změnách:

1. V článku V. odst. 1. Smlouvy se text
1.2   Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:  
do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;
nahrazuje textem:
1.2   Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:  
do 135 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;

V. 
1.	Ostatní náležitosti a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.
2.	Tento dodatek se vyhotovuje třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
3.	Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, platnosti nabývá dnem podpisu poslední smluvní strany.
4.	Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy na svém 50. zasedání konaném dne 6. 6. 2024 usnesením č. 2325/24-RM.


V Třebíči dne: 10. 6. 2024					V Jihlavě dne: 18. 6. 2024                                                            

              

……………………………….					……………………………………..
Za Zhotovitele:						Za Objednatele:
Ing. arch. Jiří Šnerch						Mgr. Petr Ryška	
primátor			Statutární město Jihlava
