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Čj. 42013/2024-UVCR-
Ev. číslo: 23/147-1

DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
dále jen („dohoda“)
„Projektová dokumentace – rekonstrukce interiéru Kramářovy vily“
Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu objednatele
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01
IČO: 			00006599
DIČ: 			CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a	
Projekční ateliér pro dokumentaci a obnovu historických staveb, s.r.o.
kterou zastupuje:	Mgr. Renata Veselá, jednatelka
se sídlem:		  Nerudova 1139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem
IČO:			  06226787
DIČ:			  CZ06226787
bankovní spojení:	  Raiffeisenbank, účet č.: 1024040132/5500
kontaktní osoba:	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 39756
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Předmět dohody 
1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2023 Smlouvu o dílo – Projektová dokumentace – rekonstrukce interiéru Kramářovy vily, ev.č. 23/147-0 (dále jen „smlouva“), obsahující závazek zhotovitele zajistit plnění specifikované v článku II odst. 2 písm. a) - g) smlouvy 
a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v příloze č. 1 smlouvy. 
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na odstoupení od budoucího dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. c) až g) smlouvy, a to s účinky ke dni uzavření této dohody.
3. Důvodem ukončení smlouvy je prodlení zhotovitele s plněním části díla dle č. XI odst. 2 písm. a) smlouvy, tj. prodlení v předání části díla dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy o 62 dnů.
4. V důsledku odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Vzhledem tomu, že již došlo ze strany zhotovitele k provádění částí díla, smluvní strany tímto prohlašují, že v souvislosti se smlouvou byly všechny závazky ke dni podpisu této dohody vzájemně vypořádány.
5. Smluvní strany vůči sobě nemají ze smlouvy žádná práva či povinnosti, s výjimkou práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá odlišná skutečnost (např. ochrana informací), či u nichž tak stanoví právní předpisy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tato dohoda je uzavřena elektronicky. Obě smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené dohody. 
3. Smluvní strany si dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 



Ve Dvoře Králové dne 18.06.2024	V Praze dne 17.06.2024
Za Projekční ateliér pro dokumentaci 
a obnovu historických staveb,  s.r.o.	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky
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