
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 4521/SOD/22/175 ze dne 29. 12. 2022 

4521/DOD/24/4521-SOD-22-175/5 

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupený:   starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:   na základě plné moci 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  KyraStav spol. s r.o. 

          se sídlem:  Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 

          zastoupený:  jednatelem společnosti 

          IČ:   02408112 

          DIČ:   CZ02408112 

          bankovní spojení:  

           č. účtu:   

          zapsán v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 219287 

          (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2022 smlouvu o dílo, ke které sjednaly dne 12. 7. 2023 

dodatek č.1, dne 8.11.2023 dodatek č.2  dne 18.3.2024 dodatek č.3, a dne 20.5.2024 dodatek 

č.4(smlouva ve znění dodatku č.1 , č.2 č.3 a č.4 dále též i jako „Smlouva“); zhotovitel se na 

základě Smlouvy zavázal provést za podmínek v ní stanovených dílo „Celková rekonstrukce 

činžovního domu Vítězná 531/13, Praha 5, udržovací práce bytových jednotek č.3; 4; 8; 13; 

15“ (rekonstrukce se bude provádět za provozu několika bytových jednotek v objektu)“ a 

objednatel se zavázal za dílo zaplatit sjednanou cenu ve výši  36.768.487,64 Kč bez DPH (slovy: 

třicet šest milionů sedm set šedesát osm tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých a šedesát 

čtyři haléřů). 

 

 

 

2.2. Smluvní strany dále shodně uvádí, že v průběhu realizace Smlouvy vznikla potřeba změny 

rozsahu prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména o opravu volného bytu č.5. Rozsah oprav 

je specifikován v projektové dokumentaci a ve změnovém listu č.12 -rozpočtu, které tvoří přílohu 



tohoto dodatku, dále o práce specifikované ve změnovém listu č.13 výměně 4 ks oken v parteru 

uliční fasády, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 

Změny závazku provedené tímto dodatkem č. 5 dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou 

zahrnuty ve změnovém listu č. 12 a změnovém listu č. 13, kdy cenový nárůst související s těmito 

změnami činí 2.915.855,24Kč bez DPH, tj. 8,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

 

Celkový cenový nárůst způsobený změnami podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

provedenými tímto dodatkem č. 5 a již dříve uzavřeným dodatkem č. 1, až č.4 tak činí 

2.915.855,24Kč bez DPH, tj. 8,57 % původní hodnoty závazku. 

 

Uzavřením dodatku č.5 nedochází podle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., ke změně 

původní hodnoty závazku. 

 

Celkový cenový nárůst způsobený změnami podle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

provedenými tímto dodatkem č. 5 a již dříve uzavřeným dodatkem č. 1 až č.4 tak činí 2.772.472,67 

Kč bez DPH, tj. 8,15 % původní hodnoty závazku. 

 

 

2.3.  Smluvní strany se v souladu s ust. čl.  3 odst. 3.5. Smlouvy a na základě uvedených skutečností   

dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“) ke Smlouvě níže uvedeného znění. 

 

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 3. odst. 3. 4. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

 

„3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou 

následující přílohy této smlouvy: 

 

1. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo, 

2. Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, 

3. Položkový rozpočet zhotovitele, 

4. Projektová dokumentace,  

5. Realizační tým zhotovitele, 

6. Plán BOZP, 

7. Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3,  

8. Změnový list č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7, 

9. Změnový list č. 8, č. 9 a č. 10. 

10. Změnový list č. 11 

11. Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem na opravu bytu č.5, 

12. Změnový list č. 12 - Položkový rozpočet zhotovitele na opravu bytu č.5, 

13. Projektová dokumentace na opravu bytu č.5,  

14. Změnový list č.13 

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1 – 3 a 5 – 12 a 14 Smlouvy tvoří přílohy 1 – 3 a  

5 – 13 Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Příloha č. 4 a č. 13 tvoří samostatnou volnou přílohu 

smlouvy.“   

   

3.2. Článek 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních strany a činí celkem 

bez DPH 39.684.342,88 Kč (slovy: třicet devět milionů šest set osmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet dvě 

koruny české a osmdesát osm haléřů). Jednotlivé části ceny jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.  

 



 

Všechny ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH.“ 

 

3.3.  Článek 7. odst. 7. 2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

 

„7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele 

ze dne 22. 8. 2022 a podle změnových listů č. 1 – 13, které tvoří přílohu č. 7 až 14 této smlouvy 

a zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako 

konečná a nejvýše přípustná.“ 

 

 

3.4. Článek 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto 

termínech: 

5.1.1 zhotovitel zahájí plnění díla nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, 

pokud se nedohodne s objednatelem jinak; 

5.1.2 předání části dokončeného díla v rozsahu smlouvy a změn díla dle znění dodatku 

č. 1 až č.4 nejpozději do 478 kalendářní dnů  

5.1.3 předání části dokončeného díla v rozsahu víceprací dle znění dodatku č.5 

nejpozději do 598 kalendářních dnů; 
5.1.4 likvidace staveniště do 1 kalendářního dne po předání díla.“ 

 

Smluvní strany se dohodly, že o předání každé části díla sepíšou samostatný předávací protokol 

s náležitostmi dle Smlouvy. Právní důsledky, které Smlouva spojuje s předáním díla, nastanou 

vždy po předání příslušné části díla. 

 

3.5. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.  

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 5 je nezbytné jeho 

uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

Nová 
cena 

Celková 

 b.j. č.3 b.j.č.4 b.j.č.8 b.j.č.13 b.j.č.15 b.j.č.5 Cena celkem rekonstrukce 

investice 
                     -   

Kč  
     381 855,30 

Kč  
       80 641,10 

Kč  
     687 456,39 

Kč  
     845 861,12 

Kč  
     156 302,52 

Kč  
      850 862,80 

Kč  
     3 002 979,23 

Kč  

opravy 
  25 734 477,53 

Kč  
  1 816 323,71 

Kč  
  1 261 932,88 

Kč  
  1 889 171,75 

Kč  
  2 961 806,98 

Kč  
  1 254 209,66 

Kč  
   1 763 441,14 

Kč  
   36 681 363,65 

Kč  

Celkem 
 25 734 477,53 

Kč  
  2 198 179,01 

Kč  
 1 342 573,98 

Kč  
 2 576 628,14 

Kč  
  3 807 668,10 

Kč  
  1 410 512,18 

Kč  
   2 614 303,94 

Kč  
   39 684 342,88 

Kč  



předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední 

smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že 

uveřejnění osobních údajů v Dodatku č. 5 uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje 

v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dodatku č. 5 nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ /22/604/2024 ze dne 3.6.2024. 

4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je příloha č. 1, která zároveň tvoří novou volnou přílohu 

č. 11 Smlouvy, příloha č.2 která zároveň tvoří novou přílohu č.12 Smlouvy, příloha č.3 která 

zároveň tvoří novou přílohu č.13 Smlouvy:  

Příloha č. 1:  projektová dokumentace opravy bytu č.5- volná příloha 

Příloha č. 2: změnový list č.12 - rozpočet opravy bytu č.5 

Příloha č. 3: změnový list č.13 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

 

CENTRA a. s.       KyraStav spol. s r.o. 

    

na základě plné moci     jednatel 

 


