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S M L O U V A  O  D Í L O 

   
„Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, 

Sokolov“ 
 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
 
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 
se sídlem:  Žákovská 716, 35601 Sokolov 
IČO:  75059151 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-7899450297/0100 
zastoupený:  Mgr. Ilonou Medunovou, ředitelkou 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení pod resortním identifikátorem (RED-IZO): 651012988 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
JL Company s.r.o. 
se sídlem:  K Panelárně 172, 360 01 Otovice 
zastoupený: Ing. Janem Šalingem, jednatelem 
IČO: 07088108 
DIČ:  CZ07088108 
bankovní spojení: Reiffeisen Volksbank Nordoberpfalz eG 
číslo účtu: 507960/8030 
telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 36243. 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky: Stavební úpravy sociálního zázemí 
Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov, vyhlášené dne 25.04.2024 Karlovarským 
krajem jako centrálním zadavatelem veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního 
řízení (dále jen „veřejná zakázka“) a výběr zhotovitele a uzavření této smlouvy schválila Rada 
Karlovarského kraje dne 22.04.2024 usnesením č. RK 545/04/24; 

b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a 
ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, 
montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této 
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a podobných platných norem, a to včetně 
zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

 

II. Specifikace díla 

2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby: Stavební úpravy sociálního zázemí Domova 
mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou 

společností CENTRA STAV s.r.o., IČO: 25247107, zakázkové číslo 11/2023 (dále jen „Projektová 
dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, podaná dne 

19.05.2024. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, 
což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. 

2.2 Dílo je blíže specifikováno: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu Stavební úpravy sociálního zázemí 
Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov, ze dne 25.04.2024 (dále jen „Zadávací 
dokumentace“); 

b) nabídkou zhotovitele podanou dne 19.05.2024. 

2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové 
části projektové dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to 

zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 
řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická 
likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, prostorů objektů či zařízení dotčených prováděním díla 
do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 
a v jednom vyhotovení v elektronické podobě; 

e) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním 
objednateli; 

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“. 

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 

b) projektovou dokumentací; a 

c) zadávací dokumentací; a 

d) nabídkou zhotovitele podanou dne 19.05.2024, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 

f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
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dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě 
oprávněn upravit způsob provádění díla. 

2.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, 
předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 
ocení v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.7 a 5.8 této smlouvy. 

 
III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání 
staveniště zhotoviteli. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

termín předání staveniště zhotoviteli:  do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy 

objednatele (předpoklad předání staveniště 
červen 2024); 

zahájení provádění stavební činnosti:  dnem předání staveniště zhotoviteli; 
dokončení stavebních prací, zahájení předpřejímek: do 50 kalendářních dnů od předání 
staveniště; 

protokolární předání řádně provedeného díla: do 60 kalendářních dnů od předání 
staveniště. 

3.3 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi (7) 
po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní od doručení 
výzvy k převzetí staveniště. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla 
jsou pro zhotovitele závazné. Detailní harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh 
opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách bez 
DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), 
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle 
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené 
touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí 
části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost 
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 
povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo. 

 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v objektu domova mládeže K.H. Borovského 1267, p.č.  2931, 
k.ú.  Sokolov. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo 
které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 
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V.  Cena a způsob její úhrady 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

Cena bez DPH  4 839 004,80 Kč 

DPH   1 016 191,01 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cena včetně DPH 5 855 195,81 Kč 

(slovy: pět miliónů osm set padesát pět tisíc jedno sto devadesát pět korun a osmdesát jedna 
haléřů) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 
5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní 
opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 
vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady 
na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz). Cena nebude 
po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul 
do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady a 
poplatky spojené se splněním podmínek či získáním povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné 
správy.  

5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.  

5.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 
předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury 
na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla 
vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode 
dne zahájení provádění díla. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 % 
ceny, po řádném protokolárním předání díla, odstranění všech vad a nedodělků bude vystavena 
konečná faktura na zbývající část ceny. Objednatel je povinen přijmout elektronickou fakturu, 
v takovém případě upřednostňuje elektronickou fakturu ve formátu ISDOC zaslanou 
na  případně do datové schránky u3fk84r. 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a 
objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací 
protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových 
rozpočtů. Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla 
bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny 
doposud neuhrazené na základě dílčích faktur.  

5.5 Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 
21 kalendářních dní od řádného předání objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky 
stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury 
od začátku. 

5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy 
a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 
jejich ocenění následujícím postupem:  

a) Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu díla před jeho 
dokončením s tím, že strany se zavazují provést hodnocení dopadů navrhovaných změn 
díla (zejména na cenu, rozsah, kvalitu a termíny plnění) a své stanovisko písemně oznámit 
druhé smluvní straně nejpozději do 10 dnů od návrhu změn. 
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b) Realizace změn díla musí být schválena oběma smluvními stranami. Jakákoli změna díla 
týkající se zejména rozsahu technického řešení, ceny a termínu plnění, musí být řešena 
formou oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě, jehož přílohou bude zpracovaný 
změnový list/y. 

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez odsouhlasených změnových listů nebo 
písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich 
provedení je součástí ceny za provedení díla: 

5.7 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz 
nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení 
díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se 
oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. 

5.8 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 
související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň 
z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká 
jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. 
Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka 
(zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli 
slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence 
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);  

5.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 
informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí 
za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně 
dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude 
smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. 
Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném 
poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je 
povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení 
ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu 
pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci;   

 není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ani takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno 
z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své 
splatné závazky vůči svým věřitelům; 

 uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či 
rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné 
dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek 
újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného 
závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by 
bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či 
arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy; 
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6.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi a 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění 
prací, které vyvolají omezení v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti 
objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce.    

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné 
správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň 
v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.   

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada 
bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. 
Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 
třetích osob. 

6.8 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

 
VII. Stavební deník 

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 
vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen 
na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti 
zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platnou a účinnou 
právní úpravou.  

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. 
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 
zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 
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7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 
písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

 
VIII. Staveniště a jeho zařízení 

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 
do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. Současně 
bude zhotoviteli předáno 1 pare projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.1 smlouvy. 

8.2. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další 
pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek smlouvy. Staveniště bude vymezeno 
protokolem o předání staveniště.    

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací 
na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

8.6. Spotřeba elektrické energie a vody potřebné k realizaci díla bude zhotovitelem měřena 
samostatným podružným měřidlem. Náklady za dodávku elektrické energie a vody při realizaci 
díla hradí zhotovitel. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit 
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať 
již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8.8. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při 
předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 
objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení 
do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním 
díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 
smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou. 

 
IX. Podmínky provádění díla 

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou 
pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla 
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ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl 
při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Pokud zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci 
či její část prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se, že plnění odpovídající prokazované části 
kvalifikace poskytne tento poddodavatel, a to v souladu s v nabídce předloženým závazkem 
tohoto poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 
v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu 
tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné 
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem 
v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle 
čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivým.  

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti 
krádeži a vandalismu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních 
vlivů na okolí staveniště;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou 
za odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucího) – Stanislav Svoboda, číslo 
autorizace 0300497, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a 
po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 
podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele 
nelze provést změnu odpovědné osoby. Souhlas objednatele bude udělen pouze 
v případě, že tato osoba bude nahrazena osobou se stejnou či vyšší odbornou kvalifikací 
a zkušenostmi, ve smyslu prokázané kvalifikace. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce 
a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 
provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále 
na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
podílejícími se na zhotovování díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem 
bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě 
na majetku. 

9.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části 
projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace 
skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a 
podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy a datem. 

9.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
a kontrolních dnech, které budou organizovány technickým dozorem stavebníka (TDS), dle 
vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Prostory pro porady a kontrolní dny 
zajistí zhotovitel. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle 
čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. 
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9.9 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. 
odst. 6.4 smlouvy. 

9.10 Objednatel si vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů, výrobky a detaily zařízení interiéru a 
finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejméně třicet (30) dnů před zahájením prací nebo dodávek, ke kterým se vzorky 
vztahují. Vzorek bude považován za schválený podpisem vzorkovacího protokolu objednatelem 
díla. 

9.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla.  

9.12 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, 
že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 
Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9.13 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele 
na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který 
mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu 
bezdůvodného obohacení. 

9.14 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje 
při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, 
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dál předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez 
ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn dodavatelem nebo jeho poddodavatelem. 

9.15 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce 
či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) řízení pro porušení předpisů 
uvedených v odst. 9.14 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací 
plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději 
do 3 pracovních dnů) oznámit objednateli. 

9.16 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího 
odstavce smlouvy předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné 
moci. 

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí 
osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 
poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 5 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný.  

9.18 Částku zaplacenou poddodavateli dle odst. 9.17 přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy 
o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 
vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.  
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9.19 Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této 
smlouvy. 

9.20 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně informovat všechny své poddodavatele o ustanovení 
odst. 9.17 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele doložit 
splnění svého závazku dle předchozí věty. 

9.21 Zhotovitel je povinen s maximální možnou mírou využívat ekologicky příznivé materiály a třídit a 
recyklovat odpad vzniklý při realizaci díla.  

9.22 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo provádí o letních prázdninách. Realizaci prací bude možné 
v době letních prázdnin provádět od pondělí do neděle nonstop, avšak s ohledem na dodržování 
podmínek nočního klidu pro okolní objekty. V případě překlenutí stavby mimo období letních 
prázdnin je realizace prací možné provádět od pondělí do pátku v časech od 7:00 do 19:00 hod. 
a o sobotách a nedělích nonstop s ohledem na dodržování podmínek nočního klidu pro okolní 
objekty. Provádění hlučných prací nebude prováděno bez předchozí domluvy s objednatelem. 
Případné odstávky (vypínání rozvodů elektro a vody) budou oznamovány určeným zástupcům 
objednatele min. dva (2) dny předem, přičemž v případě, že bude tato lhůta delší než 12 hodin, 
zajistí zhotovitel na vlastní náklady potřebné náhradní řešení. 

  
X. Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu uvedeném 
v čl. III. odst. 3.1 smlouvy.  

10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení 
staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména 
předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 
protokolu. Zhotovitel se zavazuje k datu zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, který 
umožní ověřit funkčnost a parametry jednotlivých částí a systémů díla. Zhotovitel vyzve 
objednatele k zahájení předpřejímek alespoň pět (5) pracovních dní předem, a to formou 
písemného prohlášení, že má dílo dokončeno ve smyslu článku X. odstavce 10.6 smlouvy. 
Nejpozději na poslední den provedení díla, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení 
přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli 
alespoň pět (5) pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech 
poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či 
jejich oprávněných zástupců. 

10.3 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními 
stranami.  Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

10.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků 
objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb.  

10.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 
vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a 
nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou 
dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

10.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a 
za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek 



   

11 

 

zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci skutečného provedení 
díla je povinen zhotovitel předat ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) 
vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty 
*.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.). V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora 
uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

10.7 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady nebo nedodělky, které jsou sepsány v protokolech z předpřejímek, není 
objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 
protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo 
převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě 
bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí 
díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku 
smlouvy. 

10.8 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení tohoto článku smlouvy. 

10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků 
nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 
rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného 
pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a 
nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele 

10.10 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla 
objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
XI. Záruka za jakost, zkoušky díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není 
dále uvedeno jinak. 

Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

Záruka počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje vady a 
nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání 
a převzetí díla. 

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 
apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

11.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) kalendářních dní po obdržení reklamace sdělit 
objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí 
s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 kalendářních dní od obdržení reklamace.  
Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba 
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však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je 
povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady 
díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla 
charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené 
náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 

11.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

11.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo 
11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

11.7 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka 
za jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den.  

11.8 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 
11.2 tohoto článku smlouvy.  

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

11.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 
Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný 
zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto 
odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném 
protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

11.11 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 
XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 (včetně vztahu 
k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.8 
smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení. 

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 zhotovitelem, je zhotovitel 
povinen vedle smluvní pokuty 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za každý 
den prodlení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 
0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z ceny včetně DPH. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo 
čl. VII. nebo čl. VIII. odst. 8.7 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.20, 9.21 a 9.22 
smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených 
v článku IX. odst. 9.14 smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
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12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinností 
dle čl. IX. odst. 9.15 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve smyslu ustanovení 
§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní 
pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle 
čl. IX. odst. 9.16 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve smyslu ustanovení § 2048 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu 
ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. smlouvy zhotovitelem, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých), a to za každý den, kdy takové pojištění uzavřeno neměl. 

12.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší svůj závazek dle čl. IX. odst. 9.17 smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvacet 
procent) z částky, kterou objednatel uhradí jeho poddodavateli. 

12.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv 
jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích 
odstavcích 12.1 až 12.7 tohoto článku smlouvy), je povinna uhradit druhé smluvní straně 
ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní 
pokutu lze uložit opakovaně.  

12.9 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výši. 

12.10 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 
závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené 
části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

 
XIII. Odstoupení od smlouvy 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které 
bude delší než 20 kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. 
čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, 
které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 15 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele 
na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven 
předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, 
nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního 
zákona; 
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f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více 30 dní, 

13.3 Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na následujícím: 

a) do 20 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech 
provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, 

b) do 20 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a uhrazených dílčích 
plateb a zpracuje konečný daňový doklad, 

c) do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy zhotovitel objednatele k ”dílčímu předání a převzetí díla” a 
objednatel do tří (3) kalendářních dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”  

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 
kalendářních dní. 

13.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde 
k navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu 
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
XIV. Doručování 

14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 
písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednatele je: Žákovská 716, 356 01 Sokolov,  

b) adresa pro doručování zhotovitele je: K Panelárně 172, 360 01 Otovice. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 

14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně 
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 

a) při doručování osobně:  

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  
 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek;  
 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla 
na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

b) při doručování poštou: 

 dnem předání listovní zásilky příjemci;  
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla 
na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 
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XV. Pojištění 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako 
jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak 
i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 
montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle 
článku V. odst. 5.1 smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události 
minimálně ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). 

15.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 
předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní od převzetí staveniště, 
a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení 
provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího 
ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit 
veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení 
předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle 
předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději 
do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 
objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 
období. 

 

XVI. Oprávněné osoby 

16.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky 
ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. 
osoby, které se stanou jejich nástupci. 

16.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 
straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. 
Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé 
ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat 
pouze jedna osoba fyzická.  

16.3 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) 

b) 

16.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a)  INSCAN s.r.o. 

16.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru: 

a)  – Centra Stav s.r.o. 

16.6 Oprávněné osoby zhotovitele se všeobecnou působností: 

a) 

b) 

16.7 Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických: 

a) 

b) 

c) 
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16.8 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 
věcech v rámci této smlouvy. 
 

XVII. Společná ustanovení 

17.1 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není 
dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ani zveřejnit smlouvu v Registru smluv dle zákona 
č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců 
obou smluvních stran. 

17.3 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 

17.4 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 
zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 
programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

17.5 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu deseti (10) let 
od ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní 
doklady a další dokumenty související s realizací díla. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

17.7 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 
ustanovení této smlouvy jinak. 

17.8 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud 
ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany 
ve prospěch účtu druhé smluvní strany. 

17.9 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky. 

17.10 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky. 

17.11 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou 
smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být 
provedena formou písemného dodatku. 

17.12 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému 
z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 

 
XVIII. Závěrečná ustanovení 

18.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

18.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

18.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt 
pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: s3i8jff Považuje-li 
zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost 
objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit 
v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu. 

18.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
 
 
 
 
 
Zhotovitel:      Objednatel:        
 

 
   
______________________________   __________________________________ 


