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Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy 

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

příkazce č. D202301027/1 

v rámci akce:  

„Rekonstrukce objektu URAN - TDS a KOORDINÁTOR STAVBY“ 

Článek I. 

Smluvní strany 

Příkazce: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 

zastoupené:  paní Mgr. Šárkou Prachařovou, náměstkyní primátora 

ve věcech technických: Ing. arch. Janem Lajksnerem, technickým specialistou 

odboru strategického rozvoje a dotací 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

telefon: 485 243 111 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jen „příkazce“ 

 

Příkazník. 

QM-4C, s.r.o.     

se sídlem: nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 

zastoupený: Alešem Bednářem, jednatelem 

bankovní spojení:  

IČO:  09686380 

DIČ:  CZ09686380 

Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 

C vložka 46185  

dále jen „příkazník“ 

 

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“) 

 Článek II.  

Předmět Dodatku č. 1 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Příkazní smlouvy 

č. DS202301027 ze dne 26. 6. 2023 (dále jen „Smlouva”). 

2. Příkazce a Příkazník se v souladu s Článkem VI. odst. 4 Smlouvy dohodli na navýšení 

odměny za obstarání záležitostí na základě prodloužení výkonu funkcí TDS 

a koordinátora stavby v cenové úrovni Smlouvy v souvislosti s rozšířením předmětu 

zakázky Rekonstrukce objektu URAN o vícepráce vymezené Dodatky č. 2 a 3 Smlouvy 

o dílo na provedení stavebních prací, včetně sjednání prodloužení délky provádění 

stavebních prací celkem o 26 kalendářních týdnů.  

3. Změny dle Dodatku č. 1 budou realizovány v souladu se zněním Směrnice rady č. 3RM 

„Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, čl. 7.12 : V případě, kdy je 

nutné sjednat dodatek ke smlouvám, které byly uzavřené na základě „výjimky“, je nutné, 

aby bylo uzavření dodatku schváleno v radě městě. Vedoucí odboru je zodpovědný za 
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to, že celková hodnota zakázky po součtu ceny původní smlouvy a všech dodatků, 

nepřekročí limit pro zakázky malého rozsahu. 

Článek III. 

Termín plnění 

1. Příkazce a Příkazník se dohodli na změně ustanovení v čl. V. odst. 2 Smlouvy, který nově 

zní takto: 

„Předpokládané termíny plnění jsou stanoveny v délce 69 kalendářních týdnů, ukončení 

činnosti TDS a koordinátora stavby se přepokládá v 12/2024.“ 

Článek IV. 

Odměna za obstarání záležitostí 

1. Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu 

dokončení stavby o více jak 30 kalendářních dnů oproti původnímu termínu) se navyšuje 

odměna příkazníka za výkon činností TDS a koordinátora stavby, a to dohodou smluvních 

stran na základě žádosti Příkazníka – cenové nabídky ze dne 24. 5. 2024. 

2. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby a prodloužení termínu výkonu funkcí 

TDS a koordinátora stavby o 26 kalendářních týdnů se navyšuje celková odměna 

příkazníka o 598.598 Kč bez DPH. 

 

Vykonávaná činnost 

Cena za předpokládaný 

objem služeb v Kč  

bez DPH 

DPH v Kč 
Cena v Kč  

včetně DPH 

Zajištění činnosti TDS 377.910,- 79.361,10 457.721,10 

Zajištění činnosti 

koordinátora stavby 
220.688,- 46.344,48 267.032,48 

Celková cena  598.598,- 125.705,58 724.303,58 

 

3. Celková výše odměny za veškerou činnost Příkazníka nově činí: 

 

Vykonávaná činnost 

Cena za předpokládaný 

objem služeb v Kč  

bez DPH 

DPH v Kč 
Cena v Kč  

včetně DPH 

Zajištění činnosti TDS 1.002.910,00 210.611,10 1.213.521,10 

Inženýrská činnost ke 

kolaudaci stavby  
40.000,00 8.400,00 48.400,00 

Zajištění činnosti 

koordinátora stavby 
585.688,00 122.994,48 708.682,48 

Celková cena  1.628.598,00 342.005,58 1.970.603,58 
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Článek V. 

Platební podmínky 

1. Příkazce a Příkazník se s ohledem na celkovou délku prodloužení provádění stavebních 

prací dohodli na zrušení ustanovení v čl. VII. odst. 3 Smlouvy.  

Článek VI. 

Doložky 

1. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy může být zveřejněn na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 

fyzických osob uvedených v této smlouvě.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude zveřejněn v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č.  Smlouvy, 

které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) 

a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 

považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.  

4. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv 

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy poskytnutá 

před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností 

tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového 

plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí 

jeho přijetí. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy je cenou 

obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy může být změněn pouze dohodou smluvních stran, a to 

formou písemných číslovaných dodatků. 

4. Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou v souvislosti s realizací tohoto 

Dodatku č. 1 Smlouvy a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, 

budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu. 

5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) 

obdrží příkazce a dva (2) příkazník. 

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavírá svobodně 

a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 

veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy rozhodující, na 

důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 1 Smlouvy své podpisy. 
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7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny 

v platnosti v původním znění. 

8. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec 

č.  610/2024 ze dne 4. 6. 2024. 

 

 

Příloha: Žádost příkazníka – cenová nabídka 

 

 

 

 

 

V Liberci dne ……….      V …………… dne ………….. 

Za příkazce:      Za příkazníka: 

 

 

 

 

………………………….           ……………………………….. 

  Mgr. Šárka Prachařová           Aleš Bednář 

   náměstkyně primátora        jednatel  

     

 



 

 
 
 

 QM-4C, s.r.o. 

Jsme tým stavebních specialistů 
a o TDS i BOZP víme vše 

 

  info@qmanagement.cz 
 nám. Soukenné 669/2a Liberec IV-Perštýn 460 01 
 www.qualitymanagement.cz  
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Statutární město Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1/1  

460 59 Liberec1  

           

V Liberci dne 24.5.2024 

Věc: Cenová nabídka  

 
Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na zajištění technického dozoru 

stavebníka a koordinátora stavby v rámci projektu: ,,Rekonstrukce objektu URAN“ 

z důvodu prodloužení stavby o 26 týdnů a to na základě čl. VI odst. 4. Příkazní 

smlouvy. 

 

Dále žádám o změnu v čl. VII odst. 3 – platební podmínky Příkazní smlouvy. Žádáme, 

aby navýšení ceny bylo možné fakturovat průběžně – měsíčně. 

 

Předpokládaná doba realizace:  26 týdnů 

       

Kalkulace ceny:  

  

Cena 

 

DPH 21% 

 

Cena celkem 

Činnost TDS  

(26 x 14.535,-/týden) 
377.910,- Kč 79.361,10,-Kč 457.271,10,-Kč 

Činnost koordinátora  

(26 x 8.488,-/týden) 
220.688,-Kč 46.344,48,-Kč 267.032,48,-Kč 

Celkem  598.598,-Kč 125.705,58,-Kč 724.303,58,-Kč 

 

Případný výkon služeb nad rámec této nabídky bude účtován dle skutečnosti za 

činnost TDS v týdenní sazbě 14.535,-Kč bez DPH a za činnost koordinátora stavby 

v týdenní sazbě 8.488,-Kč bez DPH. 



 

 
 
 

 QM-4C, s.r.o. 

Jsme tým stavebních specialistů 
a o TDS i BOZP víme vše 

 

  info@qmanagement.cz 
 nám. Soukenné 669/2a Liberec IV-Perštýn 460 01 
 www.qualitymanagement.cz  
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Doufáme, že Vás námi předložená cenová nabídka zaujala a těšíme se na 

případnou spolupráci.  

 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

    

      

 

 

 


