
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

ZŠ Komenského – odborné učebny – stavební úpravy odborných 
učeben a WC 

uzavřená § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2430 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(„Občanský zákoník“) 

mezi: 
 

Název: město Slavkov u Brna 

Sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 

IČO: 00292311 

DIČ: CZ00292311 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Bc. Michal Boudný, starosta 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 729731/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Bc. Michal Boudný, starosta města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje 

(„Objednatel“) 
 
a 
 

Název: KDZ, spol. s r. o. 

Sídlo: Razov 1256, 763 12 Vizovice 

IČO: 15526691 

DIČ: CZ15526691 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 582 

Zastoupení: Ing. Zbyněk Kudera, jednatel 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 4681042/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Zbyněk Kudera, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Milan Dvořáček, jednatel 

(„Zhotovitel“)  
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Autorský zákon – Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., zákon 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. BOZP – BOZP znamená pojem „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

1.3. Cena Díla – Cena Díla znamená cenu za splnění celého předmětu Smlouvy, tj. za 

provedení Projektové, přípravné, příp. inženýrské činnosti a provedení Výstavby. 

1.4. ČKAIT – ČKAIT se rozumí Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, IČO 45770743, se sídlem Sokolská 1498/15, Nové Město 
(Praha 2), 120 00 Praha. 

1.5. Dílo – Dílem se rozumí provedení všech činností Zhotovitele podle Smlouvy, 
zejména provedení Projektové, přípravné, případně inženýrské činnosti a provedení 
Výstavby. 

1.6. DPH – DPH znamená daň z přidané hodnoty ve výši, jaká je v příslušné době na 
příslušné plnění uplatňována podle zvláštních právních předpisů. 

1.7. Podzhotovitel / Subdodavatel – Podzhotovitelem / Subdodavatelem se rozumí 
i poddodavatel uvedený v nabídce podané Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení 
po uzavření Smlouvy. 

1.8. Položkový rozpočet – Položkovým rozpočtem se rozumí Zhotovitelem oceněný 
Soupis prací s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních, projekčních, přípravných i jiných prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, pokud existuje. 

Položkový rozpočet je přílohou Smlouvy, pokud existuje. 

1.9. Povolení – Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, 
oprávnění, veřejnoprávní Smlouvy nebo osvědčení požadovaná právními předpisy 
a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody (právní jednání) s těmito 
osobami, potřebné pro Výstavbu a zahájení provozu Stavby. 

1.10. Projekční práce – Projekční práce představují vypracování veškerých podkladů 
projektové dokumentace Stavby. Projekční práce jsou blíže definované v odst. 5.1. 

Smlouvy. 

1.11. Projektová dokumentace – Projektová dokumentace znamená jakékoliv výkresy, 
zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují 
k projektu, Stavbě, zkoušení a dokončení, provozu a údržbě Stavby ze stavebního 
a technického hlediska. 

1.12. Projektová, přípravná a inženýrská činnost – Projektová, přípravná a inženýrská 
činnost znamená činnosti vyplývající z čl. 5. Smlouvy, zejména veškeré projektové a 

případně inženýrské činnosti nezbytné k zahájení Výstavby; tato činnost zahrnuje 
rovněž zpracování Projektové dokumentace. 
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1.13. Přípravné práce – Přípravné práce představují veškeré činnosti, které je nezbytné 
provést před zahájením stavebních prací. Přípravné práce jsou blíže definované 
v odst. 5.6. Smlouvy. 

1.14. Smlouva – Smlouvou se rozumí tato Smlouva o Dílo, nabídka Zhotovitele a další 
dokumenty náležící do zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

1.15. Soupis prací s výkazem výměr – Soupis prací s výkazem výměr je dokument 
předkládaný Zhotovitelem s náležitostmi vyplývajícími z čl. 5. Smlouvy. 

1.16. Stavba – Stavba je výsledkem činnosti Zhotovitele podle Smlouvy.  

1.17. Stavební deník – Stavební deník znamená deník vedený v souladu se zvláštními 
právními předpisy, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se 
provádění Výstavby. 

1.18. Stavební zákon – Stavební zákonem se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. 
zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ode dne jeho 
účinnosti. 

1.19. Staveniště – Staveništěm znamená místo, na kterém se provádí Výstavba anebo 

její část; v rozsahu vymezeném Smlouvou, stavebním úřadem, též jiný pozemek 
nebo jeho část anebo část jiné Stavby podle Projektové dokumentace. 

1.20. TDS – TDS znamená technický dozor stavebníka Objednatele, tj. osobu 

definovanou ve stavebním zákoně a prováděcích právních předpisech. 

1.21. Veřejná zakázka / Zadávací řízení – Veřejná zakázka / Zadávací řízení znamená 
zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Komenského – odborné učebny 
– stavební úpravy odborných učeben a WC", které bylo realizováno Objednatelem 

v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1.22. Výstavba – Výstavba znamená činnosti vyplývající zejména z čl. 6. Smlouvy, 

zejména stavební a technické činnosti, jejichž výsledkem bude Zhotovená Stavba. 

1.23. Zadavatel – Zadavatelem je Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

1.24. Zákon o dani z přidané hodnoty – Zákonem o dani z přidané hodnoty se rozumí 
zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněným ve smyslu § 35 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vystupovat v právních 
vztazích týkajících se majetku, jež je v jeho vlastnictví, svým jménem a nést 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) je oprávněný a způsobilý k provádění Díla podle Smlouvy a že Dílo bude 

prováděno v souladu se všemi platnými technickými normami a právními 
předpisy; 

b) je ve vztahu k předmětu Smlouvy osobou se zvláštní způsobilostí podle 

§ 5 Občanského zákoníku; 

c) se před podpisem Smlouvy pečlivě seznámil s celým obsahem Smlouvy, 

zejména rozsahem a povahou Díla, a příslušné dokumentace a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení Díla nezbytné a způsobilostí pro splnění předmětu 
Smlouvy, přičemž tato způsobilost se týká odborné kvalifikace Zhotovitele 

v rozsahu, ve kterém byla tato kvalifikace Zhotovitelem prokázána v Zadávacím 
řízení, a ve kterém je definována Smlouvou; 

d) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je 
projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět Díla podle Smlouvy ve smyslu 

Stavebního zákona. 

2.3. Pro výklad a interpretaci Smlouvy platí následující pravidla, ledaže z kontextu 

výslovně vyplývá jinak: 

a) odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 

v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě; 

b) odkazy na právní předpisy odkazují na příslušný předpis ve znění pozdějších 
předpisů, případně na odpovídající ustanovení právního předpisu, jimž bude 
odkazovaný právní předpis nahrazen; 

c) odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na jeho znění v podobě, jakou má 

v okamžiku, kdy je na něj odkázáno; 

d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zadávacího 
řízení vyjádřený ve Smlouvě; 

e) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího 
řízení, která se pro výklad v případě nejistoty užije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést Dílo, které je blíže 
specifikováno ve Smlouvě, a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele Dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle Smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

3.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla a příslušnou DPH, je-li 

Zhotovitel povinen podle Zákona o dani z přidané hodnoty hradit DPH. 
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4. PŘEDMĚT DÍLA 

4.1. Předmětem Díla je zejména provedení projekčních, přípravných, příp. inženýrských 

činností a provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle Smlouvy, jejího 
účelu a nabídky Zhotovitele.  

4.2. Nedílnou součástí provedení Díla a Ceny Díla je: 

a) seznámení se se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho 

dopravní dostupnosti nevznáší výhrad; 

b) zajištění všech potřebných měření (nejen podle požadavků dotčených orgánů 
státní správy), výpočtů, zkoušek k předání Díla; 

c) zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, 
revizí, atestů apod. při předání dokončeného Díla; 

d) zařízení Staveniště pro provedení Díla; 

e) vyklizení Staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. 
úklidu Stavby, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených Výstavbou do 

původního stavu do 10 dní od předání dokončeného Díla Objednateli; 

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů 

a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu;  

g) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, měření a revizí podle ČSN a jiných 
závazných norem platných v době provedení Díla; 

4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s příslušnou dokumentací, Soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními Smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci Zadávacího řízení. 

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály, terénní úpravy apod. na základě podkladů poskytnutých Zhotovitelem. 

4.5. Podpisem Smlouvy přenáší Objednatel na Zhotovitele odbornou, stavební, 
technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu Stavby a za 

provedení Výstavby v rozsahu daném Smlouvou.  

4.6. Plnění a jakost Díla se bude řídit podle Smlouvy a jejích příloh, platných právních 
předpisů a technických předpisů vztahujících se na Dílo. 

4.7. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení 
Staveniště, bezpečností opatření, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to 

v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou 

v Zadávacím řízení, zejména projektovým záměrem, který byl přílohou zadávací 
dokumentace, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu 

(„výchozí dokumenty“). 
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4.8. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků 

a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách 

a při předání a převzetí Díla. 

4.9. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text Smlouvy, 

Požadavky Objednatele, Položkový rozpočet, Projektová dokumentace, nabídka 

Zhotovitele, ostatní výchozí dokumenty. 

4.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním 
Objednatele, rozsahem a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.  

4.11. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření 
Smlouvy ke schválení harmonogram prací podle Smlouvy. 

4.12. Součástí provedení Díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 

Objednatele. Pokyny Objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 
Objednatele ve věcech technických. 

4.13. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele uvedených ve 
Smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 
další služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 

s provedením obdobného Díla, je Zhotovitel povinen tyto další služby na své 
náklady obstarat či provést bez dopadu na výši celkové ceny Díla. 

5. PROJEKTOVÁ A PŘÍPRAVNÁ ČINNOST 

5.1. Zhotovitel je povinen v rámci přípravy Výstavby provést projektovou přípravu, zajistit 
zpracování Projektové dokumentace specifikované níže a připravit Výstavbu tak, 
aby bylo možné ji zahájit zejména v souladu se všemi závaznými právními a 
technickými normami a s podmínkami obsaženými ve Smlouvě. 

5.2. Předmětem projekčních a přípravných prací je zejména provedení služeb 
spočívajících: 

a) ve zpracování Projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro 

provádění Stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška 
nahrazena (společně „vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zajištění 
veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy; součástí 
projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů Stavby 

pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované 
Stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, 
situace na trhu aj.); 

b) ve zpracování Soupisu prací s výkazem výměr v podrobnostech přiměřeně podle 

vyhlášky o dokumentaci staveb, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 



Smlouva o Dílo – „ZŠ Komenského – odborné učebny – stavební úpravy odborných učeben a WC“ 

str. 8 z 27 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nechává na Zhotoviteli a jeho 

odpovědnosti v jakém rozsahu a podrobnostech Zhotovitel Projektovou dokumentaci 

a Soupis prací s výkazem výměr ke Stavbě zpracuje. Rozsahem a způsobem 
provedení však musí být Projektová dokumentace a Soupis prací s výkazem výměr 
způsobilá naplnit účel Smlouvy a Zhotovitel musí respektovat všechny připomínky 
Objednatele ve smyslu tohoto článku. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele písemně alespoň 5 dnů předem 

o plánovaném termínu předání Projektové dokumentace a Soupis prací s výkazem 
výměr. 

5.5. Za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle Smlouvy se považují vážné 
chyby v Projektové dokumentaci nebo Soupisu prací s výkazem výměr 
a technických podkladech nebo v jednáních s orgány státní správy, jež jsou 
způsobilé prodloužit provádění Díla vůči sjednaným termínům nebo způsobit nutnost 
vynaložení neočekávaných dodatečných nákladů ze strany Objednatele. 

5.6. Součástí přípravných prací je dále zejména povinnost poskytnout Objednateli na 

žádost kopie veškerých dokumentů, Projektové dokumentace, rozhodnutí orgánů, 
žádostí a jiných relevantních podkladů, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
obdržení, nejpozději pak i bez žádosti při předání Díla předá originály těchto 
dokumentů. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje Projektovou, přípravnou a příp. inženýrskou činnost provádět 
tak, aby byla zajištěna maximální možná plynulost a návaznost těchto činností a aby 

bylo dosaženo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dbát zejména na to, aby 
Výstavba mohla být zahájena a dokončena v souladu se Smlouvou a v termínu pro 
dokončení Výstavby. Současně je Zhotovitel povinen respektovat, že je na jeho 
odpovědnosti zajištění veškerých nezbytných povolení a činností vedoucích 

k ukončení Výstavby, přičemž Objednatel k tomu poskytne součinnost pouze 

v nezbytně nutném rozsahu, kterou lze po Objednateli v souvislosti s Projektovou, 

přípravnou a inženýrskou činností spravedlivě požadovat, např. udělením příslušné 
plné moci. 

6. VÝSTAVBA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Výstavbu v souladu se Smlouvou, veškerými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami, povoleními, stanovisky a jinými 
rozhodnutími dotčených orgánů a vypracovanou Projektovou dokumentací. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Výstavby v maximální možné míře 
respektovat účel Smlouvy a zájmy Objednatele, které mu jsou či musí být známy. 
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály, konstrukce a technologie 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě podle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů. 
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6.3. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Výstavby. 

Náklady na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel. 

6.4. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež není 
součástí prostoru Staveniště v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit si 

na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke Staveništi. 

6.5. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, 
metod, postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých 
případných fází Výstavby a za metody provedení Výstavby. 

6.6. Odchýlení Zhotovitele od postupů provádění Díla určených Smlouvou a výchozími 
dokumenty nebo použití materiálu, jenž neodpovídá Smlouvě a výchozím 
dokumentům se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nezasahoval do práv vlastníků 
sousedních nemovitostí, nenarušoval provoz v okolí Staveniště a šetřil práva 3. 
osob. Zhotovitel nahradí veškeré škody, které při provádění Díla způsobí 
Objednateli nebo 3. osobám. 

6.8. Nedílnou součástí stavebních prací je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana Staveniště (a to i po 

dobu přerušení prací); 

b) účast na pravidelných kontrolních dnech; 

c) provedení všech stavebních objektů podle Smlouvy a Projektové dokumentace 
tak, aby odpovídaly požadavkům Objednatele a všem obecně závazným 
předpisům v souladu s technickými normami, povoleními, stanovisky a jinými 
rozhodnutími dotčených orgánů; 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na Staveništi; 

e) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku; 

f) uvedení všech povrchů a okolí Staveniště dotčených Stavbou do původního 
stavu; 

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné 
dopravní značení; 

i) provedení přejímky Stavby; 

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání Díla, kterými bude 
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prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
Díla; 

k) péče o nepředané objekty a konstrukce Stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.; 

l) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění Díla včetně veškerých jeho 

součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění Díla zakryty 

(například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude 

opatřena datem a popisem podle Projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke Staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí Staveniště, které mohou být 
prováděním Díla dotčeny a Stavby a Staveniště před zahájením prací; 

m) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních 
zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména prohlášení o shodě; 

n) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje Projektová 
dokumentace nebo podle požadavků Objednatele; 

o) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby v rozsahu, který určuje 
projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů; 

7. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednané době v termínech určených 
Objednatelem: 

Projekční práce: do 60 dní od účinnosti Smlouvy. 

Předání Staveniště: do 5 dní od písemné výzvy Objednatele. 

Přípravné práce: do 10 dní od předání Staveniště. 

Stavební práce: do 76 dní od předání Staveniště.  

Přípravné a stavební práce mohou probíhat pouze v období od 1.5.2024 do 11. 7. 

2024 

Dokončení Díla: do 76 dní od předání Staveniště. 

Předání Díla: do 2 dní od dokončení Díla. 

7.2. V případě omezení postupu prací vlivem Objednatele nebo z důvodů, které 
nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností Zhotovitele (např. vyšší moc, 
klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle 

ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění Díla, nebo zdržení při realizaci jinými 
subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší 
termín pro dokončení Díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu Zhotovitele. 

7.3. Místem plnění je ZŠ Komenského, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna, sídlo 
Zhotovitele nebo Objednatele a veškerá další místa dotčená prováděním Díla. 
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8. CENA DÍLA 

8.1. Cena Díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele 

a činí: 

Cena bez DPH: 8 279 439,19 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  1 738 682,23 Kč, 

Cena s DPH: 10 018 121,42 Kč. 

z toho cena za činnosti dle čl. 5 Smlouvy činí: 

Cena bez DPH: 543 200 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  114 072 Kč, 

Cena s DPH: 657 272 Kč. 

z toho cena za činnosti dle čl. 6 Smlouvy činí: 

Cena bez DPH: 7 736 239,19 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  1 624 610,23 Kč, 

Cena s DPH: 9 360 849,42 Kč. 

8.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti 
Smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace Stavby ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty, bude v takovém případě k ceně Díla bez DPH připočtena DPH v aktuální 
sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. 

8.3. Cenu Díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla, 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu Díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla, 

8.4. V případě změn Díla Zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn Díla podle 

jednotkových cen použitých v Položkovém rozpočtu nebo Soupisu prací s výkazem 
výměr. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn Díla podle předchozí věty, 

bude Zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové 
soustavě použité v položkovém rozpočtu vynásobených koeficientem poměru 
nabídkové ceny k předpokládané hodnotě Veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít 
způsob ocenění změn Díla podle předchozí věty, bude Zhotovitelem provedena 

individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých na základě nabídky 
alespoň 3 různých dodavatelů, které zajistí Objednatel, přičemž výsledná cena bude 
určena průměrem cen těchto nabídek. 
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8.5. V případě požadavku Objednatele nebo nutnosti na vypuštění některých prací 
z předmětu Díla (méněpráce) se Cena Díla sníží o částku odpovídající hodnotě 
takovýchto méněprací. Odst. 8.4. Smlouvy se použije obdobně. 

8.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu Díla byly 

předmětem Díla a jsou v ceně Díla zahrnuty. 

8.7. Pokud se ukáže, že je pro splnění předmětu Smlouvy a jejího účelu nezbytné 
vykonání činností nebo provedení prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku na straně 
Zhotovitele, zejména v důsledku vady či neúplnosti Projektové dokumentace, 
Přípravných prací apod., nese všechny náklady vynaložené na tyto činnosti a práce 
Zhotovitel. Zhotovitel v takovém případě není oprávněn požadovat uhrazení 
jakýchkoli nákladů nebo prodloužení termínu dokončení Díla. Důkazní břemeno 
ohledně skutečnosti, že za potřebu provedení víceprací neodpovídá Zhotovitel, leží 
na Zhotoviteli. 

8.8. Všechny změny rozsahu Díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány ve 
stavebním deníku zápisem z kontrolních dní. 

8.9. Ke všem změnám rozsahu Díla vytvoří Zhotovitel změnové listy, které předloží TDS 

a osobě oprávněné jednat za Objednatele k projednání v orgánech Objednatele 

a ke schválení. Tyto změnové listy budou přílohou dodatků Smlouvy. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Úhrada Ceny Díla bude Objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

9.2. Cena za činnosti uvedené v odst. 5.2. písm. a) a písm. b) Smlouvy, tedy cena za 

zpracování Projektové dokumentace a Soupisu prací s výkazem výměr bude 
hrazena jednorázově, a to po ukončení Projekčních prací. 

9.3. Cena za činnosti uvedené v čl. 6 Smlouvy, tedy cena za Výstavbu, bude hrazena 

průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní 
měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude Dílo předáno, přičemž 

v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání Díla. Daňové doklady 
budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací 
v daném kalendářním měsíci, potvrzených TDS. 

9.4. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených 
prací odsouhlaseného TDS Objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto 

soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném 
otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému 
dokladu musí odpovídat Soupisu prací s výkazem výměr zpracovanému 
Zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.5. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
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9.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

9.7. Daňový doklad bude zaslán Objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: / do datové schránky Objednatele 

ID DS: zrvbwe4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 

9.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve Smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli po 

podpisu Smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované 

náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 
běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

9.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

Platba bude provedena na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě, není-li dále 
stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se 

užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

9.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou 
činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla 
vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro 
ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento 
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1. Prostor Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací a dohodou smluvních 
stran. 

10.2. Objednatel odevzdá Staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

10.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
Zhotovitel povinen Staveniště převzít. 

10.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu. 

10.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení, požární ochrany apod. 
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10.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

10.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí Staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého Díla Objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje 
Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného 
Projektovou dokumentací a dohodou smluvních stran, jinak do stavu původního. 
O předání Staveniště zpět Objednateli bude sepsán písemný protokol. 

10.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na Staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu Výstavby. 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA 

11.1. Smluvní strany sjednávají, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, že: 

a) všechny věci poskytnuté Objednatelem pro plnění Smlouvy zůstávají ve 
vlastnictví Objednatele; 

b) všechny věci, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se stanou 
součástí nebo příslušenstvím Díla nebo které vznikají jako výsledek plnění 
Smlouvy, se nabývají do vlastnictví Objednatele, a to okamžikem, kdy se takto 
staly součástí nebo příslušenstvím Díla nebo kdy takto vznikly. 

11.2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakkoli 

rozestavěná Stavba je od zahájení Výstavby jako součást pozemků, na kterých se 
nachází Staveniště budována do vlastnictví Objednatele. 

11.3. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv zatížit Stavbu, pozemky Objednatele nebo 

jakýkoliv jiný majetek Objednatele zástavním právem ani jiným právem ve prospěch 
svůj nebo třetích osob. 

11.4. Zhotovitel rovněž není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření Smlouvy 

s bankou či jinou finanční institucí pro účely zajištění naplnění účelu Smlouvy. 

12. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy 

obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, 
i požadavky vnitřních předpisů Objednatele. 

12.2. Zhotovitel bude provádět Dílo na základě pokynů Objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že 
Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat. 

12.3. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely 
včasného a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou 
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v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků 
řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po 
obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude 

odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže 

i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 
Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele 

takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením 
takového pokynu. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci 

a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat 
dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

12.5. Je-li Zhotovitel povinen podle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení Objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné 

a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

12.6. Ode dne převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
Stavby podle Stavebního zákona. Tato dokumentace musí být přístupná na Stavbě 
u Stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce Objednatele, TDS a případného 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi („KBOZP“), a to 

každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

12.7. TDS na Stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí Objednatel. 

12.8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, případně výkon činnosti KBOZP, pokud to 

stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon 
těchto činností odpovídající zázemí v rámci Staveniště. 

12.9. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění Stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit Zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

12.10. Případné změny Stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

12.11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě. 

12.12. V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní Objednatel, Zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

12.13. TDS je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. 

Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z viny Zhotovitele, má 
Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením 
provádění Díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel právo na 
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změnu termínu dokončení Stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 

provádění Díla TDS dočasně zastaveno. 

12.14. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 

nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané 
práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno 
zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS 
nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 
náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či 
konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. 

Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo 

videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 
3 pracovních dnů TDS. 

12.15. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění 
Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

12.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být 
i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. 
v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady Díla. 

12.17. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se Zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram 
prací. 

12.18. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 
poddodavatelům. 

13. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ 

13.1. Stavbyvedoucím je č. autorizace ČKAIT:  tel.: 

e-mail: Stavbyvedoucí odpovídá za 
odborné vedení provádění Díla. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 
Stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na Staveništi, a to po dobu minimálně 
1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu 
provádění prací na Staveništi Stavbyvedoucí přítomen, je Zhotovitel povinen zajistit 

přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační 
požadavky kladené na pozici Stavbyvedoucího v zadávacím řízení. o tom je 

Zhotovitel povinen informovat TDS Objednatele, přičemž zároveň předloží doklady 
prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici 
Stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá 
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osoba jsou na žádost Objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo 
na Staveništi. 

13.2. Technikem elektroinstalací je tel.:  , e-mail: 

 Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné provedení 
elektrotechnických instalací. 

13.3. Projektantem je  č. autorizace ČKAIT: , tel.: 

, e-mail:  Hlavním úkolem této osoby je 
koordinace poskytování služeb vůči Objednateli a odpovědnost za řádné plnění 
Smlouvy v projekční fázi (zejména za projektové práce a soulad projektové 
dokumentace s dokumentací pro Design & Build a se Smlouvou). 

13.4. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení 
Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. 
Nová osoba člena realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky 
kladené na pozici člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude 

jednat o nahrazení člena realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem 
hodnocení v rámci zadávacího řízení, je Zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem 

realizačního týmu, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci 
zadávacího řízení by obdržel minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního 
týmu nahrazovaný). 

13.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního 
týmu.  

13.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 
odbornou kvalifikaci.  

13.7. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 
podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 
účinky jako by bylo učiněno Zhotovitelem samým. 

13.8. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 
k tomu, aby mohli Zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním Díla, zejména 
aby byli oprávněni přijímat pokyny Objednatele. 

13.9. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 
a tvoří přílohu Smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 
schválení Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 
důvodu. Ke změně Podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech. Nový Podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty 
kvalifikační požadavky kladené na Zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci 
zadávacího řízení Zhotovitel prokázal původním Podzhotovitelem 

(poddodavatelem). 

13.10. Má-li být část Díla provedena prostřednictvím Podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento Podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení Díla nejméně v tom 
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rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

14. POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI 

14.1. Zhotovitel bude po podpisu Smlouvy Objednatelem písemně zmocněn ke všem 
právním jednáním nezbytným pro vydání stavebního povolení, případně společného 

povolení, nebo změny Stavby před dokončením, bude-li to třeba. 

14.2. Pokud je podle Smlouvy Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, tato 
bude poskytována pouze v nejmenší potřebné míře. Všechny záležitosti, které je 
Zhotovitel schopen za účelem Smlouvy obstarat či vykonat sám, budou provedeny 

Zhotovitelem. Pokud bude vyžadována činnost Objednatele a nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, požádá Zhotovitel Objednatele o udělení plné moci a tyto 

činnosti potřebné k naplnění účelu Smlouvy obstará jako zmocněnec Objednatele 

podle jeho pokynů. 

15. ZMĚNY DÍLA 

15.1. Veškeré práce nad rámec Smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou 
součástí Díla podle Smlouvy, musí být vždy předem odsouhlaseny Objednatelem 

a řešeny uzavřením dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede takovéto 
práce bez uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo nebo bez určení Objednatele podle 

tohoto článku, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

15.2. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo 

se ukáže, že provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich 

potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být před jejich 
provedením vyhotoven písemný dodatek ke Smlouvě s určením předmětu a rozsahu 

víceprací a cenou za vícepráce. Nedohodnou-li se smluvní strany na obsahu 
dodatku Smlouvy, je Objednatel oprávněn určit, že Zhotovitel vícepráce vykoná bez 
zbytečného odkladu i před uzavřením dodatku ke Smlouvě tak, aby nedocházelo 

k prodlení s dokončením Díla způsobenou neshodou smluvních stran. Určení 
povinnosti provést vícepráce před uzavřením dodatku musí být učiněno v písemné 
formě a musí být doručeno Zhotoviteli, jinak se k němu nepřihlíží. Smluvní strany 

následně vyvinou veškeré možné úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, který určí 
cenu víceprací a ostatní jejich náležitosti. 

15.3. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na obsahu dodatku ke Smlouvě 

a dojde k realizaci víceprací na základě Objednatelova určení povinnosti jejich 
provedení ve smyslu tohoto článku bude cena víceprací určena podle jednotkových 
cen Položkového rozpočtu, resp. Soupisu prací s výkazem výměr, který Zhotovitel 
vypracoval a předal Objednateli podle Smlouvy nebo podle cenové soustavy 
uvedené v odst. 8.4. Smlouvy. Položky, které nejsou uvedeny v položkovém 
rozpočtu ani cenové soustavě, budou oceňovány na základě nabídky alespoň 3 

různých dodavatelů, které zajistí Objednatel, přičemž výsledná cena bude určena 
průměrem cen těchto nabídek. 



Smlouva o Dílo – „ZŠ Komenského – odborné učebny – stavební úpravy odborných učeben a WC“ 

str. 19 z 27 

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

16.1. K předání a převzetí Díla Zhotovitel písemně vyzve TDS a Objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí 
Díla Objednatelem je řádné dokončení Díla bez vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla. 

Objednatel v takovém případě Dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady 

odstranit v dohodnutých lhůtách. o předání a převzetí Díla bude sepsán protokol 
s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení Staveniště apod. 

16.2. K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění Stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními 
předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění Díla 

v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení Díla do provozu 

g) dokumentaci skutečného provedení Stavby, 

16.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá Zhotovitel TDS a Objednateli. Doba, kterou poskytne Zhotovitel TDS 

a Objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného Díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. v případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo Objednatel Zhotovitele k jejich doplnění. 

16.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí Díla ve smyslu Smlouvy. 

17. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

17.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, není-li 
dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla („záruční 
doba“). V případě strojně-technologických prací a elektro-technických prací 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 36 měsíců, která 
začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých 
částí Díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání Díla. 

17.2. Za jakost projektové dokumentace Zhotovené Zhotovitelem na základě Smlouvy, 

poskytne Zhotovitel záruku po dobu záruky za jakost na celé Dílo podle předchozího 
článku. Sjednaná záruka nikterak nevylučuje odpovědnost Zhotovitele, kterou mu 

zakládá občanský zákoník zejména v § 2629 a § 2630 občanského zákoníku. 
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17.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
Smlouvě. 

17.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá 
Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho 

poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

17.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. v reklamaci Objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

17.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode 
dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. v případě vady bránící běžnému užívání Díla započne Zhotovitel 

s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 
termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Pokud se jedná 

o vadu bránící běžnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 

od nahlášení. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci 
třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

17.7. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 17.1. Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

18.1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, 
že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

18.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. 

18.3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 

o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši určené 
podle Smlouvy. 

18.4. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí Díla. 

18.5. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním Díla. 

18.6. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

Objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
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uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

18.7. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které Zhotovitel plnil závazky vyplývající ze Smlouvy. 

18.8. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit Objednateli zejména: 

a) škodu, která vznikne Objednateli v souvislosti s Projektovou, přípravnou, píp. 
inženýrskou činností, Výstavbou, Stavbou a jejím užíváním; 

b) škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na 
majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na 
straně Objednatele, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a který vyplývá 
nebo jakkoliv souvisí s Výstavbou nebo Stavbou a jejím užíváním; 

c) škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti Objednatele uhradit 
jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti 

s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností, Výstavbou a Stavbou (jde 

zejména o regresní platbu v případě povinnosti Objednatele hradit v důsledku 
porušení povinnosti stanovené ve Stavebním povolení jakoukoli sankci), 

to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností 
vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným 
jednáním Objednatele nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze 
Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda takto Objednatelem způsobena. 

18.9. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou 

v důsledku porušení povinnosti provést Dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se 
vady vyskytly v době záruky. 

19. ZÁRUKY 

19.1. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení Díla záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné provedení Díla ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH (ke dni uzavření 
Smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění Díla a ještě 
minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností Zhotovitele 

stanovených ve Smlouvě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % 

z ceny Díla bez DPH na účet Objednatele (č. účtu 9005-729731, kód banky  0100, 

bankovní spojení Komerční banka, a.s., variabilní symbol – IČO Zhotovitele). 

Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení 
povinností Zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je 

povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) 
k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí Díla. 

Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty Objednatelem. 
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19.2. Nepředložení listiny bankovní záruky podle podmínek uvedených v odstavci výše je 

považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele. 

20. POJIŠTĚNÍ 

20.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení provádění 
Díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností Zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši ceny Díla bez DPH (ke dni uzavření Smlouvy), s maximální 
spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění Díla 

takto pojištěn. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění 
Díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 
Nepředložení pojistné smlouvy podle těchto podmínek je považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele. 

20.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení provádění 
stavebních prací uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění Díla – stavebních 

a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny Díla bez 

DPH (ke dni uzavření Smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude po celou dobu provádění stavebních prací až do odstranění 
poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději ke dni 
zahájení provádění stavebních prací pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění 
podle tohoto odstavce. Nepředložení pojistné smlouvy podle těchto podmínek je 
považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele. 

21. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

21.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití těch částí Díla, které jsou ve 

smyslu Autorského zákona, autorským dílem („licence“). 

21.2. Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje: 

a) jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně Díla; 

b) jako výhradní; 

c) neomezená z hlediska časového a územního rozsahu; 

d) z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 

všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. části Díla, 

připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým 
způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. 

části Díla, možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy 

vyplývajícímu, a to včetně změn Díla, jeho demolici či jakékoli jiné modifikaci 
a postoupení licence nebo vytvoření podlicencí. 

21.3. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla, resp. častí Díla: 

a) bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo, resp. částí Díla, zveřejnit 
a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, 
spojovat s díly jinými, zařadit do Díla souborného apod.; 
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b) zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, uděloval 
třetím osobám oprávnění Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. 
je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do Díla 

souborného apod.; 

c) uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. částí 
Díla, třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo 
jakékoliv změně Díla, resp. částí Díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem 
všech autorů Díla, resp. částí Díla. 

21.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění podle předchozího 
odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to 

jak k autorskému dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel 

oprávnění a zmocnění podle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem 
všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, resp. 

částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění podle předchozího odstavce jen 

v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu 

s dobrými mravy. 

21.5. Objednatel není povinen licenci využívat. 

21.6. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela 

nebo z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo 
postoupení licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo 

postoupena. 

21.7. V případě Zhotovení autorského díla třetí osobou je Zhotovitel povinen zajistit pro 

Objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to 

ve stejném rozsahu, v jaké Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci podle tohoto 

článku Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

22. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

22.1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení Díla či 
stavu provedení Stavby, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením Díla či 
provedením Stavby, 

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením Díla či provedením Stavby, 

e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy 
označené jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

22.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 
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přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti Zhotovitele. 

22.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle 

této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí 
osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta 
pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako 

by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní 
orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto 

skutečnost neprodleně písemně Objednateli. 

22.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální 
úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi 

tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

22.5. V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 
došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 
Objednatele. 

23. SANKCE 

23.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání Díla podle Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny Díla bez DPH (ve znění dodatků ke Smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

23.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
Staveniště podle Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

Díla bez DPH (ve znění dodatků ke Smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

23.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

23.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

23.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo 

Objednatele Zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či 
zadáním, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

23.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 
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23.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 

10.9. Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

23.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 

13.1. až 13.10. Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za 

každý takový jednotlivý případ. 

23.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle Smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

23.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné Smlouvy 

nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle Smlouvy zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH (ke dni uzavření Smlouvy) 

za každý i jen započatý den prodlení. 

23.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle Smlouvy 

vůči Zhotoviteli zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

23.12. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, 

nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. 
Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

23.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

23.14. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele, a to 

i před datem její splatnosti. 

23.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

24. UKONČENÍ SMLOUVY 

24.1. Za podstatné porušení Smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení Objednatele s předáním Staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění Smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek Zhotovitele nebo Objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) vstup Zhotovitele nebo Objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 19.1., 20.1. nebo 20.2. Smlouvy. 
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24.2. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně Smlouvy. 

24.3. Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

24.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

24.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením Díla je Zhotovitel povinen 

ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

25. ŘEŠENÍ SPORŮ 

25.1. Vznikne-li ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní spor, jsou strany povinny pokusit se 
před zahájením řízení před obecným soudem podle narovnat spor smírně, tj. 
vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby byl spor vyřešen dohodou nebo smírným 
narovnáním. 

25.2. Pokud se smluvní strany nedohodnou na vyřešení vzájemného sporu ani do 60 dnů 
ode dne vzniku sporu, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný 
soud.  

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

26.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

26.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

26.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě. 

26.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze Smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

26.5. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

26.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

26.7. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění Smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. 
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26.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

26.9. Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením rady města č. 976/57/RM/2024 ze 

dne 30.04.2024. 

26.10. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

26.11. Přílohy Smlouvy: 

a) seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

Bc. Michal Boudný 

starosta 

Objednatel 

Ing. Zbyněk Kudera 

jednatel 

Zhotovitel 
 

 


