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Dodatek č.1  

SMLOUVY O DÍLO 
č. objednatele 068/D/R/23 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

 

k investiční akci 
„REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. TRU-016  

PROSKLENÁ LÁVKA PŘES ULICI NA STRUZE“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: 
jelinek@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 
 

I.2. Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s. 
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 
Adresa pro doručování: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 
IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ46506527 
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 
 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  

Číslo účtu: 141370152/0100 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1.   Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy 
o dílo  č. obj. 068/D/R/23 ze dne 27.06.2023. 
 
2.  Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení 
víceprací  a méněprací dle skutečnosti v celkové částce  -404 721,49  Kč bez DPH podrobněji 
zpracované v přiložených rozpočtech s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku a tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí –451 693,51  Kč bez DPH, vícepráce činí 
46 972,02 Kč bez DPH.  
  
3.   S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek 3. Cena Díla, bod 3.1. následovně: 
 
3.1. Cena Díla je sjednána na základě nabídkové ceny nabídnuté v rámci Veřejné zakázky takto 
 

Celková cena   

Cena v Kč bez DPH DPH (v zákonné výši) Cena v Kč včetně DPH 

23 458 012,62 4 926 182,66 28 384 195,28 

     
 *Z toho:  

 investiční prostředky: 

Cena v Kč bez DPH: 23 458 012,62 
Výše DPH (v zákonné výši):   4 926 182,66 
Cena v Kč včetně DPH: 28 384 195,28 

 

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly,  
že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 
dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem  uveřejnění 
v registru smluv.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
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5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2024-641/12 
ze dne 05.06.2024. 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č.1 – Změnový rozpočet   
 

  

V Trutnově dne: ……………………. V Trutnově dne: ……………………. 

 

 

 

 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov Ing. Michal Šumpík 
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města ředitel závodu Čechy východ, dle plné     

moci EUROVIA CZ, a.s. 
 
 
 
 
  

 


