
Číslo smlouvy: CES 2024/0702

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1 - Nové Město
00063410
CZ00063410

Zastoupená: Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6
18630197
CZ18630197
Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

)sanývobchodnímmistříkuvedenémMěstskvMm v Praze, oddíl B, vložka 752

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Černá 10 - dům 
s malometrážními byty" realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v užším řízení (dále jen „veřejná zakázka"), v němž zhotovitel 
předložil nejvýhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce 
a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto:



Smlouvu o dílo: 

(dále jen „smlouva")

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 
smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou 
předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla 
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako 
nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové 
překážky.

2. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen „závazné 
podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti (tj. nejvyšší priorita - písm. a); nejnižší 
priorita - písm. f); v případě rozporu mezi závaznými podklady má přednost závazný podklad, 
který je v abecedním pořadí dříve):

a) zadávací podmínky veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;

b) nabídka zhotovitele podaná do veřejné zakázky;

c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele zaslané Tender arena dne 06. 05. 2024

d) stavební povolení č. j. UMCPi 438369/2022;

e) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností CASUA, spol. s r.o., 
IČO: 448 46 908, se sídlem Křižíkova 682/348, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „projektová 
dokumentace"); a

f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný společností CASUA, 
spol. s r.o., IČO: 448 46 908, se sídlem Křižíkova 682/348, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen
„soupis s výkazem výměr").

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí stavební dílo dle závazných podkladů (dále jen „dílo"), a závazek objednatele dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této 
smlouvě.

2. Dílo bude realizováno na území hlavního města Prahy, k. ú. Nové Město. Podrobná specifikace 
místa plnění je uvedena v projektové dokumentaci.

3. Dílem je dodávka stavby spočívající ve změně dokončené stavby bytového domu a přístavby 
nového přístřešku ve dvoře. V rámci stavby dojde k provedení rekonstrukce stávajícího bytového 
domu. V objektu bude vybudován výtah. Konstrukce stávajících pavlačí bude nahrazena 
konstrukcí novou, ocelovou, prosklenou, která bude přesahovat půdorysnou plochu stávající 
pavlače. Nový přístup k hlavnímu schodišti bude přes dvůr, kde bude umístěn nový přístřešek. 
Konstrukce přístřešku bude dřevěná, sloupová bez obvodových zdí se zelenou střechou. Plocha 
dvora bude vydlážděna žulovými kostkami a doplněna květníkem se stromem.

4. Provedením díla se mimo jiné také rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a



dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a 
služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení 
díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

6. Dílo dále zahrnuje i

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené 
ornice, případně nutné biologické rekultivace;

b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 
obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením díla;

e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace díla;

f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů;

g) provozní i komplexní vyzkoušení díla;

h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně profesí a geodetického 
zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
ve trojím vyhotovení;

i) geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských čiiiností) včetně zákresu do katastrální 
mapy a vyhotovení geometrického plánu pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí, které 
bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno objednateli 4X v tištěné a 2X 
v elektronické formě (na CD);

j) zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díla a průzkumů dle českých 
technických norem ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění 
atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (mj. též prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);

k) zpracování dopravně inženýrských opatření (DIO + DIR), projednání záborů veřejných 
prostranství a jejich úhrada;

l ) projednání dopravních opatření a jejich realizace;

m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

n) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci díla;

o) zpracování výrobní a dílenské dokumentace (2X tištěná verze + íx elektronická verze na CD);

p) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb (včetně podzemních), které mohou být ovlivněny, 
poškozeny nebo jinak dotčeny stavebním postupem při provádění díla;

q) provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor 
stavbou dotčených;

r) zajištění pasportizace koncového stavu objektů (pasport a dokumentace koncového stavu)



a dokumentace stavu dotčených staveb;

s) uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) 

včetně přístupových cest do původního stavu, i pokud se nachází mimo staveniště;

t) náklady na pojištění díla a odpovědnosti za škody;

u) náklady na bankovní záruky;

v) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební dílo, až do jeho převzetí objednatelem;

w) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;

x) náklady na zajištění prostoru (zasedací místnost) pro konání kontrolních dnů.

7. V případě, že činností zhotovitele dle této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon" a 

„autorské dílo"), zhotovitel tímto bezúplatně uděluje objednateli nezrušitelnou a výhradní licenci 

k užití autorského díla, a to v maximálním rozsahu přípustném dle kogentních ustanovení 

příslušných právních předpisů a ke všem způsobům užití dle § 12 autorského zákona. Tato licence 

zahrnuje rovněž oprávnění objednatele zařadit předmětné autorské dílo do souborného díla, 

změnit jej či doplnit (včetně změnyjména); objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím 

třetích osob. Tato licence vzniká předáním autorského díla objednateli. Objednatel není povinen 

udělenou licenci užít. Objednatel je oprávněn převést udělenou licenci na třetí osobu, a to formou 

podlicence, přičemž zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

41.897.796,62 Kč bez DPH, 

tj. 46.925.532,21 Kč s DPH, 

z čehož DPH činí celkem 5.027.735,59 Kč.

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH, není-li uvedeno jinak.

2. Přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny - soupis s výkazem výměr obsahující 

ocenění jednotlivých dílčích prací dle projektové dokumentace (dále jen „položkový rozpočet").

3. K ceně díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ZDPH").

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu 

k rozsahu díla, takjak je vymezen touto smlouvou.

5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zřízením staveniště a ostatní náklady potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné 

úhrady nad rámec ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak.

6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích 

příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové 

listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou 

za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí 

být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů.



7- V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS CZ nebo dohodou 
smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o 
jejichž hodnotu se cena díla sníží.

8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel 
se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě 
stanovené objednatelem.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál 
v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou 
přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně 
provedených prací je faktura neúplná.

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních 
dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně 
provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, 
k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné 
vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo 
nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či 
pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně 
vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 
harmonogramu delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků 
objednateli, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo řádném uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za přejímkové vady díla, nebude-li mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak.

5. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

6. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura 
vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.

8. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 
smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

9. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

10. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



v.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít stavniště v objednatelem stanoveném termínu; termín předání 
staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 7 pracovních dnů předem, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předpokládaný termín předání staveniště je 6/2024.

2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 18 kalendářních měsíců od předání staveniště.

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.

5. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
předpokládaný časový harmonogram postupu prací (dále jen „časový harmonogram"). Časový 
harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a 
další důležité uzlové body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení 
předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.

Časový harmonogram může být průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh prací a 
provozní potřebu objednatele za podmínky dodržení termínu dokončení díla bez potřeby uzavřít 
dodatek k této smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této 
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a 
poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla.

8. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. 
Termín dokončení díla dle odst. 1 se posune o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení 
doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty s ohledem na 
klimatické podmínky, prodlouží se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení 
doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické 
podmínky provést.

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle 
této smlouvy postupováno obdobně. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla 
po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady 

spojené s přerušením provádění díla zaviněným objednatelem, tj. zejména účelně vynaložené 
náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací uhradí objednatel 
zhotoviteli v prokázané výši.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré 
možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, nebo pro okolnosti vyšší moci, jak jsou níže 
v této smlouvě definovány. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva 
o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po 
odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a 
to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo 
možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen na žádost objednatele přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu 
provedení díla.



VI.

Staveniště

а. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje především

na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými 

předpisy, v souladu s projektovou dokumentací,

zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady 

s těmito odběry spojené,

staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,

provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž 

zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,

označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,

neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či 

jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,

vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu 

smlouvy.

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří 

budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytne 

součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního 

deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby 

předání díla bezplatně.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 

pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a 

odjezd vozidel či jiné techniky).

б. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro 

provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do 

původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži 

zhotovitele.

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 

předepsaná platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném 

platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a 

nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním 

všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného 

uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto 

jinak.



2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem 
výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí 
zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje každý den 
zasílat smluvními stranami určenému zástupci objednatele prostřednictvím e-mailu elektronické 
fotokopie všech provedených zápisů ve stavebním deníku z příslušného dne.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

Vlil.
Provádění díla

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 2 smlouvy, a to 
v uvedeném rozsahu.

Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci možná na 
základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 
Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici 
poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, 
vjakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je 
oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci 
k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví 
jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že na realizaci hlavních činností při provádění díla se budou podílet níže 
uvedené osoby (realizační tým zhotovitele):

(i) Hlavní stavbyvedoucí:

(ii) Zástupce hlavního stavbyved

(iit) Specialista na elektroinstalac

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Změna těchto osob (realizačního týmu zhotovitele) je 
možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za podmínky nahrazení 
pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. Porušení ujednání dle věty předchozí 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel.



4- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 

realizace díla.

5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi závaznými podklady, 

případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 

v průběhu provedení díla zjistí.

6. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 

kterým dojde provozem zhotovitele.

7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 

předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné 

dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 

zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

8. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance, realizující služby podle této smlouvy, veškerým 

potřebným vybavením (nástroji, ochrannými prostředky a pomůckami) k řádnému provádění 

díla, a to v souladu s pracovněprávními a jinými obecně závaznými předpisy.

9. Zhotovitel se zavazuje na základě písemného odůvodněného požadavku objednatele vyměnit 

zaměstnance bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od doručení tohoto písemného požadavku.

10. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení 

obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která 

osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na 

staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení 

kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

12. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 

které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas 

objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní 

náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se 

za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. 

Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel.

13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 

atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit 

objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní 

strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy 

odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

15. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu 

rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná 

objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici 

měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.



16. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných 

technicko-měřičských prací včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a 

demoliční činností, a to až do ukončení stavby.

17. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to 

relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude 

dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá 

za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejích ochranu při provádění 

zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za 

porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém 

případě zavazuje uhradit veškeré nároky zodpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. 

pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných 

předpisů a podmínek stanovených správci sítí.

18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

19. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a 

ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze 

této smlouvy uvedeno jinak.

20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o 

podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen 

práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých 

závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.

21. Objednatelje oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny 

objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje 

zhotovitel při provádění díla samostatně.

22. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele 

ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných 

zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 

technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 

odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 

zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů 

k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se 

předpokládá zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace 

podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 

ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření,



názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných 

stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musí být uznávaným 
způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály 
proti napadení škůdci.

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení 
díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto 
výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a 
pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou 
zakázku.

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení 
plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky 
stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla 
použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo 
výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím 
nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty 
budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních 
výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněni, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
případně jsou ktěmto činnostem autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo 
technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli.

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno podle této smlouvy a 
závazných podkladů bez vad a nedodělků, a je-li v souladu s technickými normami a předpisy 
připravena k předání i kompletní relevantní dokumentace, zejména atesty, záruční listy, 
prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od 
strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, 
která jsou součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného 
stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci 
odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci skutečného provedení.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, 
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 
dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla.



6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak 

vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. 

V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat 

soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty kjejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta 

k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 

15 dnů.

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 

dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo 

nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 

nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li 

k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla 

v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

8. Vznikne-lí mezi smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či 

nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající 

hodnotě stavebních prací na zhotovení části díla, která je objednatelem v předávacím protokolu 

či zápise o předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními 

stranami ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 

v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za 

účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.

10. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy a závazných 

podkladů bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho 

kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě a závazným podkladům. Smluvní 

strany se dohodly na I. jakosti díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se 

vyskytnou v záruční době.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 80 měsíců (dále jen „záruka"). 

Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez jakýchkoli vad a nedodělků dle čl. X této 

smlouvy. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a 

způsobilé k řádnému užívání a že sí dílo při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou záruční dobu celkový souhrn vlastností provedeného 

díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí atd.

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 

2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení 

odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této 

smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně 

písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na 

odstraňování vady.



6. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedení práce, poskytnuté 

služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 

projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně 

uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu 

odpovědnosti za vady díla.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady 

objednatelem,

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 

objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen 

uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Záruka za 

jakost díla poskytnutí zhotovitelem není tímto postupem dotčena.

10. Záruční doba na celé dílo podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

nebo jakoukoli jeho část v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

11. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 

pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění, certifikace a bankovní záruka

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli 

smlouvy, resp. pojistné certifikáty o (i) pojištění odpovědnosti za újmu (majetkovou i 

nemajetkovou) z výkonu podnikatelské činnosti způsobené objednateli a třetím osobám s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč, a dále o (ii) o pojištění odpovědnosti za újmu 

(majetkovou i nemajetkovou) z provádění stavebně montážních prací na díle způsobenou 

objednateli a třetím osobám s limitem pojistného plnění ve výši alespoň ceny díla. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat v platnosti tato pojištění po celou dobu realizace díla až do alespoň 14 dnů 

následujících po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, resp. do odstranění všech 

přejímkových vad a nedodělků.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnými smlouvami 

citovanými v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek 

snížení případného pojistného plnění.



3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení 
vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel 
prokázal splnění technické kvalifikace v nabídce na veřejnou zakázku.

Bankovní záruka za řádné a včasné provádění díla

4. Zhotovitel při uzavření této smlouvy poskytuje objednateli finanční záruku za řádné provedení a 
dokončení díla, a to ve výši 5 °/o z ceny díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou 
Českou národní bankou (dále jen jako „bankovní záruka na provedení díla").

5. Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména 
zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností 
zhotovitele plynoucích z uzavřené smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení díla, 
zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

6. Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána

(i) na riziko a náklady zhotovitele,

(ii) ve prospěch objednatele,

(iii) jako neodvolatelná a nepodmíněná a

(iv) splatná na první výzvu objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku na provedení díla dle této smlouvy v platnosti až 
do alespoň čtrnácti (14) dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. zápisu o 
odstranění vad a nedodělků.

8. Originál bankovní záruky na provedení díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

Bankovní záruka za vady díla

9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla poskytnout 
objednateli finanční záruku za vady díla, které se vyskytnou v záruční době, a to ve výši 3 °/o z ceny 
díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako
„bankovní záruka na záruční vady").

10. Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména 
náklady na odstranění vad díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé objednateli 
z důvodů porušen! povinností zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek 
uvedených v této smlouvě.

11. Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána

(i) na riziko a náklady zhotovitele,

(ii) ve prospěch objednatele,

(iii) jako neodvolatelná a nepodmíněná a

(iv) splatná na první výzvu objednatele.

12. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, resp. protokolu o odstranění vad a nedodělků až do skončení 
záruční doby (posledních z nich) v původní délce trvání dle čl. XI odst. 3 této smlouvy. Případné 
prodloužení záruční doby nemá na dobu trván! bankovní záruky na záruční vady dle věty předchozí 
vliv.

13. Bankovní záruku na záruční vady se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. zápisu o odstranění vad a nedodělků.



14. Bankovní záruky na provedení díla a na záruční vady je zhotovitel oprávněn předložit objednateli 

v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. 

Rozhodne-li se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruky na provedení díla a na záruční 

vady v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 

10 dnů před koncem platnosti „původní" bankovní záruky předložit objednateli „novou" bankovní 

záruku bezprostředně navazující na „původní" bankovní záruku. Ustanovení odst. 7 a odst. 12 

tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy přiměřeně 

upravovány tak, aby jejich hodnota nikdy během období platnosti bankovních záruk neklesla pod 

výši stanovenou v odst. 4 a odst. 9 tohoto článku smlouvy (dále jen „výše zajištění"). Pokud 

hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode 

dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit příslušnou bankovní záruku 

tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude 

vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro 

výpočet výše zajištění relevantní.

16. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušen! této 

smlouvy.

17. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí 

objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena 

bankou.

18. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet 

objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota"). 

Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí rovněž i pro 

jistotu. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí 

objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení čísla účtu, na který má být jistota 

zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

19. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty 

v ceně díla.

XIV.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle 

této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 °/o z ceny díla vč. DPH za 

každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že 

zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem 

stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s předložením časového harmonogramu objednateli si smluvní 

strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výší 0,02 % z ceny díla vč. DPH za 

každý, byť i jen započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 

řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý 

den prodlení.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si



smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši o(i % z dlužné částky vč. DPH za každý, byť i 

započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. Vlil odst. i, nebo 2 této smlouvy je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč pro případ každé jednotlivé 

osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení 

objednateli užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační 

předpoklady alespoň v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. 

pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. Vlil 

odst. 2 této smlouvy, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné 

práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání 

objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží vlhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.

8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, a toto porušení 

nenapraví ani poté, co jej na takové porušení objednatel písemně upozorní, a to ve lhůtě 

objednatelem stanovené, která bude činit alespoň 5 dní, uhradí objednateli jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 150.000,- Kč, vyjma případu, kdy bude zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní 

záruky, resp. jistoty do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 4 a odst. 9 této smlouvy do výše zajištění. 

V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 °/o denně z částky odpovídající částce, o niž 

je zhotovitel povinen doplnit příslušnou bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění.

9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele včl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo 

dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.

10. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výší do 5.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto smlouvou a zhotovitel je povinen smluvní pokutu 

uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z 

ceny díla vČ. DPH, a to za každý den prodlení.

12. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

13. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní 

stranou.

14. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady 

objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou 

zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

XV.

Technický dozor stavebníka (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka.

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat zhotovitele na 

nedostatky při provádění díla a plnění této smlouvy a udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena



bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis 
do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou neboje v prodlení s realizací díla či používá nevhodné materiály. I v tomto 
případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i 
lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě 
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele 
sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních 
předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo v prodlení 
s dokončením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. závaznými podklady, 
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo

d) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat 
déle než 90 kalendářních dnů, nebo

e) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

f) vůči zhotoviteli bylo zahájeno ínsolvenční řízení na návrh zhotovitele nebo na majetek 
zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo Ínsolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl nepostačující, nebo

g) v případech, kde je kjednán! zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a 
zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo

h) v případě, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán 

rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno 
v rozporu s platnými právními předpisy,

i) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

j) v případě opakovaného porušení této smlouvy (alespoň pětkrát), ačkoliv byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

k) prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy se ukáže jako nepravdivé, nepřesné nebo 
zavádějící nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.



3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele 

s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším 

než 30 kalendářních dnů, pokud objednatel toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví 

ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí 

být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 

straně.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 

díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení 

odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu 

objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno 

jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a 

dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn 

odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel kjejich vrácení a 

takové dodávky zhotoviteli vrátí.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění 

prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím 

kjejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních 

dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena 

určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 

nese zhotovitel.

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla jiné osobě (dále jen „jiný zhotovitel"). Dojde-li v důsledku 

dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto 

smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro 

který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 

tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní 

pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30. 

kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu 

dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se kjejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 

vrátí.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce 

a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména 

nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit 

pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.



2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu 
postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 
přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 
bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen 
odpovědný stavbyvedoucí

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, zhotovitel však nese nebezpečí škody na díle do jeho 
předání a převzetí objednatelem. Vlastnické právo k věcem a materiálům, jež budou tvořit součást 
díla, přechází na objednatele okamžikem jejich dodání na staveniště, zhotovitel však nese 
nebezpečí škody na těchto věcech a materiálech po dobu, než se stanou součástí díla.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat své platební povinností vůči svým poddodavatelům, v opačném 
případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této 
smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 
objednatele.

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli.

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu 
se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V rámci realizace díla 
se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování 
rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a 
případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, 
trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně 
zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom skutečnosti, že 
objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit 
důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu 
na to, zda budou práce, dodávky či služby poskytovány zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, které se podílely na realizaci díla v uplynulém období. V čestném 
prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního 
zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti.



Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně 
kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků realizujících dílo, přičemž 
zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost kjejímu provedení.

XVIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Zhotovitel rovněž odpovídá za event, škody, které způsobil objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), 
jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany 
s jejím vlastním plněním.

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 

povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za 
vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění 
její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a 
dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost 
jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla 
teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích 
hospodářských poměrů.

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 
povinna (nejpozději do 24 hodin pojejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže seta strana, 
u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této 
smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se 
k předmětu smlouvy.



2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu 
se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné 
zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně 
kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si 
písemný souhlas objednatele s touto změnou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním 
způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena.

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném 
znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného 
obecného soudu v ČR.

9. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis s výkazem výměr)

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

10. Tato smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 23. 04. 2024 usnesením č. UR24_0454.

V Praze dne V Praze dne L *1

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 1
Mgr. Terezie Radoměřská 

starostka

KONS
Ing. Jiří 

člen předs


