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SP. ZN.:	MZE-46540/2024-12121
Č. J.:	MZE-46540/2024-12121

Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z39040 [endnoteRef:2] [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předkládá MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předkládá se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.]  [2:  Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace*[footnoteRef:1] [1:  Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné.] 

	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	111



	Název změny*[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Analýza možností uživatelské definice výstupních dokumentů ISND

	Datum předložení požadavku*:
	15.5.2024	Požadované datum nasazení*:
	31.8.2024


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace*  ☒       
	Zkratka*[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku*: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura*  ☐
	Typ požadavku*:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role*
	Jméno* 
	Organizace /útvar*
	Telefon*
	E-mail*

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Lenka Kratochvílová
	MZe/16221
	221812371
	lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz

	Metodický garant: 
	Lenka Kratochvílová
	MZe/16221
	221812371
	lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe/16220
	221812677
	tomas.krejzar@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
	MZe/12121
	xxx
	monika.jindrova@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx


Seznam zkratek
ISND – Informační systém Národní dotace
DP – dotační program (N – dotace na ochranu genofondu lesních dřevin, P- podpora akreditovaného poradenství v lesním hospodářství)

	Smlouva č.*[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR-001



Manažerské shrnutí a popis požadavku*
Popis požadavku*
Cílem požadavku je provedení analýzy možností uživatelské definice šablon výstupních dokumentů ISND k další realizaci přepracování mechanismu definice a generování výstupních dokumentů ze šablon v ISND. Aktuálně se týká pouze sad šablon rozhodnutí (rozhodnutí, usnesení) pro 14 krajských úřadů, do budoucna se bude týkat i nově uvažovaných šablon kontrolních dokumentů pro tyto úřady.
Aktuálně ISND neumožňuje individuální úpravy šablon výstupních dokumentů ze strany uživatelů (krajských úřadů), šablony jsou definovány ministerstvem jak obsahově, tak po stránce formální úpravy. Pro většinu krajských úřadů existuje vlastní individuální sada šablon pro daný krajský úřad reflektující formální úpravu dokumentů daného kraje (zejména hlavička kraje/krajského úřadu, další formální úprava), tři krajské úřady nadále sdílí jednu univerzální sadu šablon vycházející z dřívějšího nastavení šablon pro všechny kraje. Šablony se aktuálně dělí podle procesní stránky (kladné/částečně kladné/záporné rozhodnutí, zastavování řízení) a jsou tedy jednotné pro všechny administrované tituly podle nařízení vlády č.30/2014 Sb.

Analýza má zpracovat návrh řešení pro možnost uživatelské definice šablon dokumentů, jak stávajících sad (rozhodnutí, usnesení), tak nově uvažovaných sad kontrolních dokumentů, mezi které budou patřit:
· Oznámení o zahájení kontroly,
· Pověření ke kontrole,
· Protokol z kontroly na místě,
· Výzva k odstranění vad žádosti/doplnění žádosti.

Analýza se bude týkat pouze šablon k DP, které administrují krajské úřady podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., nebudou se týkat šablon v DP rozhodovaných přímo ministerstvem (DP N, DP P).

Přitom analýza zohlední zčásti odlišný přístup k uvedeným šablonám, kdy v případě stávajících sad (rozhodnutí, usnesení) MZe i do budoucna trvá na zachování definice jednotné obsahové stránky šablon ze strany ministerstva, v případě nově uvažovaných sad šablon kontrolních dokumentů lze připustit možnost kompletní definice šablony ze strany uživatelů. V praxi by tedy pro první případ měla být analyzována možnost nastavovat formální stránku šablon ze strany uživatelů, v druhém případě uvažovat i možnost kompletní definici šablony včetně obsahu. Pro druhý z uvedených případů dodavatel prověří možnost využití nástroje hromadné korespondence. Zachována by současně měla být možnost pro ministerstvo (uživatele s rolí administrátora ISND) upravovat šablony v obou sadách.

V rámci plnění objednatel žádá o konzultaci uvažovaných návrhů i s krajskými úřady.

Objednatel v rámci plnění uvítá jakékoli návrhy na další zjednodušení procesu definice šablon, např. uživatelská (administrátorská) úprava číselníku pro tvorbu šablon ad.


Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) *
Analýza má popsat možné řešení zapojení uživatelů do definice šablon výstupních dokumentů, které povede ke zefektivnění tvorby šablon, resp. zjednodušení procesu většího přizpůsobení šablon potřebám jednotlivých uživatelů (krajských úřadů), včetně jednodušší implementace změn těchto šablon. Rovněž má vést k větší kontrole uživatelů nad podobou šablon dle jejich potřeb.
Rizika nerealizace*
Zachování stávajícího stavu nadměrně zatěžuje tvůrce existujících šablon (na straně ministerstva i dodavatele) a neumožňuje jednoduše definovat nově uvažované šablony kontrolních dokumentů bez dalšího zvýšení pracnosti na uvedených stranách. 
Požadavek na dokumentaci*[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	
Formát výstupu (ano/ne) *
	Garant

	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	X
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe
	X
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	
	
	
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	
	
	
	

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:10] [10:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	

	9. 
	Komunikační mapa
	
	
	
	


Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).


V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – otevřete dvojklikem:  
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno v souladu s ustanoveními smlouvy. 

Základní milníky

	Milník
	Termín

	RTT
	Analytické PZ

	RTP
	Analytické PZ




Přílohy
1.

Podpisová doložka*
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:11] [11:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Lenka Kratochvílová
	

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
	


				[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení*  
Dodavatel připraví soupis požadavků na technologii pro generování dokumentů ze šablon.
Dodavatel prozkoumá a představí několik vybraných existující řešení. 
Testování a interní prototypování možných řešení.
Připravíme návrh realizace začlenění vybraného generátoru dokumentů a editace šablon do ISND. 
Vývoj metodiky práce:
· úprava vstupního souboru s datovými prvky 
· specifikace uživatelského postupu pro správu šablon 
Celý výstup bude v podobě analytického dokumentu.
Předávaná dokumentace:
V kapitole „A“ požadované je poptávaná “ Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe“. Vzhledem k tomu, že realizační část navazující na toto RfC nemá vliv na změnu uvedeného dokumentu, nebude ani v tomto RfC řešen update existující dokumentace.
Výstupem bude pouze dokument: Analýza možností uživatelské definice výstupních dokumentů ISND.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150

1. Dopady do systémů MZe*
Bez dopadu

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran*
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Komunikace o způsobu realizace v rámci návrhu a analýzy

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění*[endnoteRef:12] [12:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Objednání RfC
	T0
	17. 6. 2024

	Přípravné práce
	T1 = T0 + 1 (1pracovní den)
	18. 6. 2024

	Práce na analýze
	T2 = T1 + 54 (37 pracovních dní)
	12. 8. 2024

	Kompletace dokumentace
	T3 = T2 + 3 (3 pracovní dny)
	15. 8. 2024

	Revize dokumentu interní
	T4 = T2 + 7 (5 pracovních dní)
	22. 8. 2024

	Revize dokumentu s garanty
	T4 = T2 + 7 (5 pracovních dní)
	29. 8. 2024

	Předání
	T5 = T2 + 1 (1 pracovní den)
	30. 8. 2024

	Předání RfC do akceptace
	T6 = T5 + 2 (2 pracovní dny)
	03.09.2024



Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů
· RfC bude objednáno do 17. 6. 2024.
· Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
· Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných změn zadání.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni
· Garanti budou k dispozici pro závěrečnou revizi dokumentu v uvedeném termínu.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení*
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:13] [13:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	21,25
	207 803,75
	251 442,54

	Celkem:
	21,25
	207 803,75
	251 442,54



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma



1. Podpisová doložka*
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:14] [14:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění*
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150

1. Harmonogram realizace*[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Objednání RfC
	T0
	17. 6. 2024

	Přípravné práce
	T1 = T0 + 1 (1pracovní den)
	18. 6. 2024

	Práce na analýze
	T2 = T1 + 54 (37 pracovních dní)
	12. 8. 2024

	Kompletace dokumentace
	T3 = T2 + 3 (3 pracovní dny)
	15. 8. 2024

	Revize dokumentu interní
	T4 = T2 + 7 (5 pracovních dní)
	22. 8. 2024

	Revize dokumentu s garanty
	T4 = T2 + 7 (5 pracovních dní)
	29. 8. 2024

	Předání
	T5 = T2 + 1 (1 pracovní den)
	30. 8. 2024

	Předání RfC do akceptace
	T6 = T5 + 2 (2 pracovní dny)
	03.09.2024



1. [bookmark: _Ref31627904]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení*
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	21,25
	207 803,75
	251 442,54

	Celkem:
	21,25
	207 803,75
	251 442,54



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	
	
	

	
	
	



1. Posouzení[endnoteRef:17] [17:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:18] [18:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Ing. Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Ing. Aleš Prošek
	

	Architekt
	Ing. Lucie Mališová
	


 (Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení*
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Lenka Kratochvílová
	

	Věcný garant
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	

	Koordinátor změny
	Ing. Monika Jindrová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Ing. Vladimír Velas
	

	Ředitel OIKT
	Ing. Miroslav Rychtařík
	


 (Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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Rozsah tech  dokumentace


Rozsah tech dokumentace


ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE



1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Dopady na bezpečnostní 

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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Příloha č. X                                	K POŽADAVKU ZXXXXX



	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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