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SMLOUVA O DÍLO  
na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – realizace komplexní 

modernizace observačních kopulí (projekt KKC)“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace 

Sídlo: Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČO: 00098639 

DIČ: CZ00098639       NEJSME PLÁTCI DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

zastoupen: Ing. Liborem Lenžou, Ph.D., ředitelem 

ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel 

ve věcech technických: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel 

xxxxxxxxxxxx, odborný pracovník Hvězdárny Valašské 

Meziříčí, p. o. 

Číslo smlouvy Objednatele: 05/2024 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: ProjectSoft HK a.s. 

Sídlo: Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 252 86 668 

DIČ: CZ252 86 668 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Hradci Králové, oddíl B, vložka 1750 

zastoupen: Tomášem Kulhánkem, místopředsedou představenstva 

ke smluvnímu jednání oprávnění: xxxxxxxxxxxx, obchodní manažer 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, obchodní manažer 

Číslo smlouvy Zhotovitele: ZAK24-020137 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

 

1. Článek - Základní ustanovení 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský 

zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku. 

1.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – 

realizace komplexní modernizace observačních kopulí (projekt KKC)“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 

Veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

1.3. Objednatel na základě této smlouvy hodlá realizovat investiční akci „Kulturní a 

kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – realizace komplexní 

modernizace observačních kopulí“, která bude spolufinancována z Národního plánu 

obnovy.  

1.3.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

1.3.2. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na Veřejnou zakázku. 

 

 

2. Článek - Předmět a účel smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo řádně 

a včas v dohodnutých lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Dílem se rozumí mj. provedení všech nezbytných strojních a elektro prací včetně 

nezbytně souvisejících prací, jejichž podrobný popis je uveden v projektové 

dokumentaci (dále také jako „Dílo“), jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné 

zakázky. Cílem je modernizace kopulí odborného pracoviště (průměr 6 m), východní 

a západní kopule na hlavní budově (průměr 3 m). Součástí modernizace uvedených 

kopulí je jednak modernizace strojních částí a částí elektro včetně měření a regulace 

umožňující dálkové ovládání kopulí. 

2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech strojních 

prací a konstrukcí, a kompletní dodávky a práce na části elektro a měření a regulace, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
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Díla včetně jeho komplexního vyzkoušení. Dílo je specifikováno (dále jen 

„Projektová dokumentace“) následovně: 

2.3.1. investičním záměrem č. 1921/090/03/23 na akci „Kulturní a kreativní centrum – 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“, ve znění pozdějších dodatků, 

2.3.2. projektovou dokumentací sestávající se ze dvou částí s názvy "PD pro 

rekonstrukci řízení kopulí - Elektro a MaR"a "PD pro rekonstrukci kopulí - Strojní 

technologie" zpracovanou firmou ProjectSoft HK a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 

03 Hradec Králové, IČ/DIČ: 252 86 668 /CZ 252 86 668 v březnu 2024., 

2.3.3. zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, 

2.3.4. touto smlouvou o dílo. 

2.4. Součástí Díla jsou realizace následujících prací: dodávky, instalace a zapojení 

podružných rozvaděčů (včetně rozvaděčů na pohyblivé části kopule) pro jednotlivé 

kopule včetně přívodních kabelů;  řídících počítačů a vedení komunikačních linek; 

montáže MaR prvků. 

2.5. Zhotovení Díla zahrnuje mj. i následující práce a činnosti:  

2.5.1. Součástí Díla je také nezbytná koordinace a spolupráce při instalaci 0,5m 

dalekohledu ve východní (3m) kopuli. 

2.5.2. Zajištění označení Staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

2.5.3. Třídění, odvoz a ekologická likvidace odpadů a nečistot vzniklých prováděním díla 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o odpadech“). 

2.5.4. Součástí Díla je také úklid všech dotčených prostor před jejich předáním 

objednateli. 

2.5.5. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla ve vazbě na podmínky Objednatele, 

zejména Projektovou dokumentaci. 

2.5.6. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

třetích osob a majetku (tj. veřejnosti, pracovníků Objednatele, chodců a vozidel 

v areálu i v přilehlé ulici a místech dotčených Stavbou). 

2.5.7. Zajištění a kontrola jakosti provádění Díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 

9001 a ČSN EN ISO 14 001. 

2.5.8. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu 

zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB 

flash disku. 

2.5.9. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí 

veškerých elektrických a vyhrazených zařízení s případným dokladem 
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o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to 

v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 

v digitální podobě na USB flash disku. 

2.5.10. Provedení kontroly funkčnosti a provozuschopnosti všech systémů a zařízení 

tvořících dílo. 

2.5.11. Uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň apod.). 

2.5.12. Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání 

Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě 

na USB flash disku. 

2.5.13. Komplexní zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Díla, které zaškolení 

obsluhy vyžadují, o realizaci zaškolení bude vyhotoven písemný zápis obsahující 

datum konání, osnovu školení, školitele a účastníky. 

2.5.14. Vypracování uživatelských příruček (provozních řádů) pro provozování Díla, resp. 

jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla, a to a ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na 

USB flash disku. 

2.5.15. Poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších 

práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, 

trvalé a bezporuchové provozování, údržbu a opravy Díla. 

2.5.16. Předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením Objednateli. 

2.5.17. Organizace kontrolních dnů v místě sídla Objednatele v pravidelných 

intervalech, min. 1× za 3 týdny, vedení těchto kontrolních dnů a pořizování 

zápisů z těchto kontrolních dnů. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy 

přítomen vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jím pověřená osoba, která 

bude oprávněna činit závazné závěry. 

2.5.18. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně 

nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých 

Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 

Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 

sjednanou cenu Díla. 

2.5.19. Ostatní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení Díla. 

2.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně 

a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení Díla. 

2.7. Zhotovitel bude respektovat další individuální požadavky Objednatele na způsob 

a časové rozvržení provádění jednotlivých prací s ohledem na probíhající činnost 

a provoz Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.; 

2.8. Zhotovitel také vypracuje dokumentaci skutečného provedení Díla, zejména pak 

skutečné umístění rozvaděčů, kabeláží a dalších prvků. Tato dokumentace bude 

vypracována a předána Objednateli v listinné podobě 3× a v datové formě (na USB 
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flash disku s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg, *.doc, *xls ve formátu s možnou 

editací a také v uzavřené formě ve formátu *.pdf);  

 

3. Článek - Lhůta plnění. Harmonogram. 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy v souladu s harmonogramem, ve 

kterém jsou stanoveny časově i věcně významné termíny postupu provádění Díla, 

zejména Zhotovitelem stanovené dílčí lhůty plnění Objednatelem stanovených 

milníků.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Lhůta plnění, tj. lhůta pro realizaci celého předmětu 

smlouvy činí 32 týdnů ode dne předání a převzetí Staveniště.  

3.3. Objednatel stanovil následující závazné milníky postupu realizace Díla. 

3.3.1. Milník č. 1 - Západní kopule bude dokončena a předána do 22 týdnů od zahájení 

realizace. 

3.3.2. Milník č. 2 - předání Díla - Východní kopule a kopule odborného pracoviště 

budou dokončeny a předány do 32 týdnů od zahájení realizace. 

3.4. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých milníků. 

3.5. Milníky 

3.5.1. Předpokladem pro splnění milníku je řádné provedení veškerých prací, 

dodávek a služeb, které jsou jeho součástí. 

3.5.2. Protokol o splnění milníku bude vystaven po dokončení části Díla a bude 

předán Objednateli ke kontrole a schválení. Poté může být protokol podepsán.  

3.5.3. Den splnění Milníku 

3.5.3.1. Za den splnění Milníku se považuje den, kdy byl Objednatelem 

potvrzen Protokol o splnění milníku.  

3.5.3.2. Není-li Milník splněn řádně nebo včas, je Zhotovitel s jeho splněním 

v prodlení. 

3.5.3.3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně stvrzují, že splněním 

kteréhokoli milníku není část Díla odpovídající příslušnému milníku 

převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody 

na Díle či jeho části. 

3.6. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

3.6.1. Termín předání a převzetí Staveniště: 

3.6.2. Zhotoviteli je povinen po nabytí účinnosti této smlouvy převzít Staveniště 

nejpozději do 7 kalendářních dnů; 

3.6.3. lhůta k zahájení prací je nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání 

a převzetí Staveniště, přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich 

řádně pokračovat; 
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3.6.4. lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla/jeho části je nejpozději do 

10 kalendářních dnů před dokončením milníku; 

3.6.5. lhůta k odstranění poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla 

je nejpozději do 20 kalendářních dnů po termínu protokolárního převzetí Díla 

Objednatelem nebo dle písemné dohody s Objednatelem; 

3.6.6. Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

odstranění poslední Drobné vady (ve smyslu čl. 10.8 této smlouvy). 

 

4. Článek - Místo plnění 

4.1. Místem je Hvězdárna Valašské Meziříčí p. o., Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské 

Meziříčí. 

 

5. Článek - Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro 

změnu sjednané ceny 

5.1. Celková cena za dílo (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 

 

Milník č. Cena celkem v Kč 

bez DPH 

Sazba DPH v % a 

výše DPH v Kč 

Cena celkem v Kč 

včetně DPH 

1 1.264.809,- 265.610,- 1.530.419,- 

2 2.153.595,- 452.255,- 2.605.850,- 

CELKEM 3.418.404,- 717.865,- 4.136.269,- 

 

 

5.2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny dle této smlouvy je rozhodující rozsah Díla 

vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr (také jako 

„Rozpočet“), který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

5.3. Cena za zhotovení Díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména 

i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování 

a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění 

Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na činnosti související 

s odstraňováním vad a nedodělků a reklamovaných vad. 

5.4. V ceně za zhotovení Díla jsou rovněž zahrnuty náklady na provedení všech zkoušek, 

revizí, kontrolu funkčnosti a provozuschopnosti Díla dle této smlouvy. 

5.5. Platnost ceny 

5.5.1. Sjednané ceny obsahují i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou 

platné až do doby předání a převzetí Díla. 
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5.5.2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou závazné. Jednotkové 

ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za 

příslušné období (jako podklad pro fakturaci). 

5.5.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů chyb 

nebo nedostatků v jednotkových cenách oceněného výkazu výměr. 

5.6. Sjednané ceny mohou být změněny pouze:  

5.6.1. za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ; 

5.6.2. v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti 

přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez 

DPH povinen účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že 

v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek; 

5.7. Způsob sjednání změny ceny 

5.7.1. Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný 

požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, vč. popisu 

jiných materiálů nebo technologií, tzv. Oznámení změn, je-li to v daném 

případě relevantní, popřípadě oznámit Objednateli změnu sjednané ceny 

v případě změny sazeb DPH, toto neplatí pro změnu dle odst. 5.6.2 této 

smlouvy. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 

dodatečných prací vyjádří nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 

předložení Oznámení změn. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému 

dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora 

uvedený postup se uplatní obdobně. Pokud bude Oznámení změny 

podepsáno všemi stranami – zástupcem Zhotovitele, Objednatele a autorským 

dozorem (dále také jen „AD“), je změna považována za odsouhlasenou. Pokud 

nedojde k odsouhlasení, opatří se Oznámení změny stanoviskem 

„ZAMÍTNUTO“ a uvede se důvod zamítnutí.  

5.7.2. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení 

sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 

a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

5.8. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Díla – vícepráce a méněpráce: 

5.8.1. V případě změn u prací, dodávek a/nebo služeb, které jsou obsaženy 

v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové 

ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v Položkovém rozpočtu. V případě 

změn u prací, dodávek a/nebo služeb, které nejsou obsaženy v Položkovém 

rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě provedeného průzkumu 

trhu formou předložení min. 1 cenové nabídky každé smluvní strany, obsahující 

ocenění předmětných víceprací, a to ve výši nejnižší nabídkové ceny, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 
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5.8.2. Změna rozsahu Díla může být provedena pouze na základě Příkazu 

k provedení změny (dále jen „Příkaz ke změně“). V případě změny rozsahu 

díla je Zhotovitel povinen vytvořit tzv. Oznámení změny postupem dle bodu 

5.7.1. této smlouvy. V případě odsouhlasení změny obsažené v Oznámení 

změny se toto Oznámení změny stává Příkazem ke změně, bez kterého 

nemůže být změna provedena. Následně – po provedení změny – je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli změnový list, který bude obsahovat podrobné 

vyčíslení nákladů změny (formát oceněného soupisu prací), s rozklíčováním na 

vícepráce a méněpráce, stanovisko AD a zástupce Objednatele ve věcech 

technických; Zhotovitel je povinen případně předložit i částečnou Projektovou 

dokumentaci (včetně případných nezbytných výpočtů, propočtů apod.), 

ve které bude taková změna řádně vyznačena, bude-li to v daném případě 

relevantní. 

5.8.3. Porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

6. Článek - Kontrola provádění díla  

6.1. Vyjádření či souhlasy Objednatele a jeho zástupců 

6.1.1. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si vyjádření nebo schválení, 

potvrzení či jiný projev souhlasu Objednatele nebo Zástupců objednatele 

k Dílu, je Objednatel nebo Objednatelem určený Zástupce povinen sdělit své 

stanovisko, a to do 7 kalendářních dnů od obdržení příslušné písemné žádosti 

Zhotovitele, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak či nebude-li mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

6.1.2. V případech, kdy je to pro Dílo vhodné a účelné, je Zhotovitel oprávněn 

vyžádat si vyjádření Objednatele k Dílu; Objednatel mu vyjádření sdělí do 7 

dnů od obdržení jeho příslušné písemné žádosti, není-li ve smlouvě ujednáno 

jinak či nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

6.1.3. Z vyjádření nebo schválení, potvrzení či jiného projevu souhlasu Objednatele 

nebo Zástupce objednatele nelze dovozovat přenesení odpovědnosti za Dílo, 

zejména za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to 

ani částečně. § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčen. 

6.2. Kontrola před zakrytím 

6.2.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele/jím určeného Zástupce Objednatele 

ke kontrole prací či jiných výsledků díla, které mají být v dalším postupu 

provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být 

učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to záznamem ve Stavebním 

deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o 

provedených kontrolách, měřeních či zkouškách, jakosti použitých materiálů, 

certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě a pořízenou 

fotodokumentaci. 
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6.2.2. Pokud se Zástupce Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole 

dle předchozího písmene, je Zhotovitel povinen: 

6.2.2.1. o této skutečnosti informovat nejpozději 12 hodin po marném uplynutí 

termínu kontroly Objednatele, 

6.2.2.2. vyzvat záznamem ve Stavebním deníku i jinak písemně Objednatele 

k této kontrole v náhradním termínu, který nebude dříve než 24 hodin 

po řádném termínu kontroly, 

6.2.2.3. pořídit detailní fotodokumentaci provedených prací či jiných výsledků 

Díla, které mají být zakryty. 

6.2.3. Po uplynutí náhradního termínu kontroly je Zhotovitel oprávněn práce či jiné 

výsledky Díla zakrýt; Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za jejich 

případné vady. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou 

kontrolou se zjistí, že tyto vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného 

zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím 

Objednatel. 

6.3. Kontrolní dny 

6.3.1. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou za 21 dnů, 

přičemž konkrétní termíny budou stanoveny dohodou obou Smluvních stran. 

Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli Smluvní stranou, 

přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu 

kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na 

termín nikoli delší než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho 

provedení, není-li v žádosti termín pozdější. Kontrolní den může být rovněž 

iniciován AD či orgánem veřejné správy. Smluvní strany se můžou také 

dohodnout o změně četnosti kontrolních dnů v zápise z kontrolního dne. 

Objednatel zajistí jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na 

jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí 

Objednatel. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož 

vypracování je povinen Zhotovitel. Zhotovitel distribuuje v elektronické 

podobě zápisy z kontrolního dne a pozvánky na kontrolní den Objednateli, AD 

i dalším dotčeným osobám. Zápis rozešle elektronicky osobám dle 

rozdělovníku, pokud do tří pracovních dnů nejsou vzneseny účastníky 

kontrolního dne připomínky, je zápis autorizován Objednatelem jako 

schválený. Opatření uvedená v zápisu jsou pro Smluvní strany závazná, jsou-li 

v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena 

statutárními orgány Smluvních stran formou změn smlouvy; bez schválení 

statutárními orgány nejsou opatření účinná; Náklady na účast na kontrolních 

dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní 

se kontrolního dne statutární zástupce Zhotovitele, případně určení 

poddodavatelé Zhotovitele. 

6.4. Provádění dozoru nad plněním předmětu smlouvy a bezpečností a ochranou 

zdraví při práci na Staveništi  
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6.4.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně 

spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, 

koordinátorem BOZP a autorským dozorem. 

6.4.1.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zajištění koordinačních 

porad za účelem řešení technických parametrů Díla, průběhu Díla, 

kontroly technických parametrů vzorků, kontroly plnění požadavku TDS 

při realizaci Díla, projednávání subdodavatelského systému, plnění 

realizace akce dle smlouvy, plnění realizace Díla dle projektové 

dokumentace. Zhotovitel pořizuje zápisy z koordinačních porad, které 

zasílá k odsouhlasení TDS. 

6.4.2. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat při realizaci Díla dozor nad 

dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při 

práci na Staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí 

Zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy zejména: 

6.4.2.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

6.4.2.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

6.4.2.3. je ohrožena bezpečnost Díla, 

6.4.2.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí Díla. 

6.4.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na Staveništi: 

6.4.3.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem 

práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými 

předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

6.4.3.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi splnit povinnost 

dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. 

6.4.3.3. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona 

č. 309/2006 Sb. koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu realizace Díla a působit v aktivní spolupráci 

s koordinátorem BOZP při práci na Staveništi a neprodleně poskytnout 

jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

6.4.3.4. vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku 

vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, je Zhotovitel povinen předávat 

mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu 

a jeho případných změn, 

6.4.3.5. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních 

předpisů všech pracovníků při realizaci Díla a pokynů koordinátora BOZP. 

Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na Staveništi 

ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné 

pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
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stavbyvedoucí Zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam 

v SD. 

6.4.3.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem 

osobám pověřeným objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. 

a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí 

v kanceláři osoby pověřené vedením Díla (stavbyvedoucí) zejména: 

6.4.3.6.1. Stavební deník, 

6.4.3.6.2. seznam dokumentace Díla, změny, doplňky, 

6.4.3.6.3. přehled a seznam provedených zkoušek. 

6.4.4. Vyzkoušení Díla  

6.4.4.1. Vyzkoušení Díla představuje kompletní spuštění všech systémů a jejich 

ovládání v náhodných režimech a různým způsobem ovládání. Zhotovitel 

při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost 

a bezporuchovost vybavení.  

6.4.4.2. Předpokladem pro provedení vyzkoušení je dokončení Díla v souladu 

s Projektovou dokumentací (v rozsahu dokončených milníků č. 1 a 2). 

6.4.4.3. Výskyt nedostatku či poruchy některého vybavení v průběhu vyzkoušení 

znamená neúspěšné vyzkoušení; vyzkoušení musí být v takovém případě 

opakováno od začátku.  

6.4.4.4. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele a k účasti na vyzkoušení, a to 

nejpozději 3 pracovní dny před jeho zahájením.  

6.4.4.5. Vyzkoušení provede Zhotovitel za účasti Objednatele, jeho vybraných 

zástupců a dalších osob, jejichž účast považuje Objednatel za nezbytnou 

či vhodnou, přičemž jmenný seznam těchto osob obdrží Zhotovitel 

v dostatečném předstihu před zahájením vyzkoušení; Komplexní 

vyzkoušení bude provedeno za součinnosti všech souvisejících profesí 

Zhotovitele, tj. elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, strojních částí 

a dalších.  

6.4.4.6. Vyzkoušení se považuje za úspěšně provedené okamžikem prohlášení 

o jeho úspěšnosti učiněného Objednatelem. O úspěšném provedení 

vyzkoušení bude sepsán samostatný protokol. 

6.4.4.7. Porušení povinnosti provést vyzkoušení dle této smlouvy je považováno 

za podstatné porušení smlouvy. 

 

7. Článek - Platební podmínky 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. 

7.2. Objednatel umožní provádění dílčích plateb podle podmínek stanovených ve 

smlouvě, a to vždy v návaznosti na dokončenost Díla.  
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7.3. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení 

milníku, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), 

nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel předloží soupis 

provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného 

plnění k odsouhlasení Objednateli. Až po schválení odpovědným zástupcem 

Objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad. Neodsouhlasí-

li odpovědný zástupce Objednatele soupis provedených prací a dodávek do 7 

kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem, má se za to, že Objednatel se 

soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Neodsouhlasí-li odpovědný 

zástupce Objednatele soupis provedených prací a dodávek v plném rozsahu, je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty části soupisu provedených prací a 

dodávek, se kterými odpovědný zástupce Objednatele vyslovili souhlas.  

7.4. Konečný daňový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po předání Díla na základě 

Protokolu o předání a převzetí (bez vad a nedodělků), případně po podpisu 

protokolu o tom, že veškeré vady Díla zaznamenané v Protokolu o předání a 

převzetí Díla byly odstraněny, současně bude tento doklad obsahovat 

odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně 

prováděnou kontrolu provedených prací a dodávek dle oceněného soupisu prací.  

7.5. Zhotovitel je povinen vystavený daňový doklad obratem doručit Objednateli. 

Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení 

předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech.  

7.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich řádného doručení 

Objednateli. Každý daňový doklad – vystavený samostatně na investiční 

a samostatně na neinvestiční náklady – musí splňovat náležitosti daňového 

dokladu. 

7.7. Daňovým doklad musí být vystaven podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Zhotovitel se zavazuje dodat daňový doklad Objednateli na adresu sídla 

Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Při doručování daňového dokladu 

poštou Zhotovitel uvede konkrétní jméno příjemce. Objednatel přijímá také 

elektronické faktury na e-mailové adresy následujících osob – Ing. Alena Hlaváčová 

(ahlavacova@astrovm.cz) a Ing. Jakub Koukal (jkoukal@astrovm.cz). V případě, že 

dojde k personální změně u těchto osob, bude druhá Smluvní strana o této 

skutečnosti obratem informována. Z důvodu změny těchto osob není třeba uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny Díla uvádět pouze 

bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců 

a identifikovaných osob. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém 

dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně 

v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu 

daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak 

v prodlení s úhradou ceny Díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti 
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s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel 

nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

7.9. Zhotovitel na faktuře uvede následující text: „Tento doklad byl hrazen z projektu 

podpořeného Národním plánem obnovy, projektu: „Kulturní a kreativní centrum 

– Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“ - registrační číslo projektu 0231000014 

a Zlínským krajem a dále číslo smlouvy Objednatele. 

7.10. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli až do data jeho splatnosti, 

jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně 

vystaveného a doručeného daňového dokladu není Objednatel v prodlení se 

zaplacením. Zhotovitel je povinen daňový doklad řádně opravit a doručit ji 

Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

7.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je v souladu s principy sociálně 

odpovědného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu 

poddodavateli Zhotovitele. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli 

je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou 

ceny za poddodavatelské plnění dle této smlouvy provedené na základě jejich 

vzájemného ujednání, a to o více než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou 

čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený 

poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. Objednatel projedná 

oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se Zhotovitelem a vyžádá si 

jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé platby 

poddodavateli je právem, nikoli povinností Objednatele. Částku zaplacenou 

poddodavateli přímo Objednatelem je Objednatel oprávněn započíst proti 

Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, 

anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Opakované 

prodlení Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy.  

7.12. Zhotovitel prohlašuje, že: 

7.12.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

této smlouvy, 

7.12.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 

kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 

postavení nenachází, 

7.12.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

7.12.4. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti 

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb 

mimo tuzemsko 

7.12.5. nebude nespolehlivým plátcem, 

7.12.6. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro 

ekonomickou činnost, 
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7.12.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna 

správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí 

objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému 

správci daně, 

7.12.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci 

bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem 

daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 

příslušnému správci daně. 

 

8. Článek - Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo 

a nebezpečí škody 

8.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 

která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na 

Objednatele dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

8.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla. 

8.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na Staveniště bezprostředně po 

zahájení realizace umístit štítek s identifikací Díla, informační tabuli a tabuli publicity 

projektu: 

8.3.1. tabuli s identifikačními údaji Díla, obsahující informace o Objednateli, 

Zhotoviteli, koordinátorovi BOZP dle vzoru předaného Objednatelem. 

Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. 

8.3.2. Návrh informační tabule (vzor tabule zašle Objednatel Zhotoviteli) včetně její 

velikosti a umístění musí být předem odsouhlasen Objednatelem. V opačném 

případě má Objednatel právo trvat na výměně tabule. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen nechat zhotovit a po konzultaci s Objednatelem vhodně 

umístit tabuli publicity projektu (tiskovou verzi zašle Objednatel Zhotoviteli, 

včetně její velikosti). V opačném případě má Objednatel právo trvat na výměně 

tabule. 

8.3.4. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené tabule po celou dobu realizace Díla 

udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

8.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění.  

8.5. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele 

dle této smlouvy. 

8.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 

pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 
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Stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 

Zhotovitele. 

8.7. Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje provést Dílo v dohodnutém rozsahu, 

kvalitě a termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti platné 

ČSN, harmonizované a/nebo určené normy. Veškeré materiály, dodávky 

a technologie nezbytné k realizaci Díla budou odpovídat platným českým technickým 

normám, podmínkám dohodnutým v této smlouvě a zejména Projektové 

dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele učinit jakékoliv změny oproti Projektové dokumentaci, a to zejména 

pokud jde o parametry příp. barevnost materiálů a technické parametry 

a technologie. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat materiály, dodávky nebo 

technologie nesplňující výše uvedené jakostní parametry.  

8.8. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci realizace dodáváno zboží, toto bude 

dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 

předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí Díla. 

8.9. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je 

možné pouze v prostorech a na plochách, které jsou stanoveny v protokolu 

o předání Staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu 

další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). 

Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na Staveništi mimo 

Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na 

náklady Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného 

uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. 

Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození 

materiálů a zařízení Zhotovitele umístněné v prostoru Staveniště. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré komunikace i veřejné, které bude používat 

v rámci plnění této smlouvy, v pořádku a čistotě. V případě jejich porušení či 

poškození uvede tyto komunikace do původního stavu. Pokud Zhotovitel nebo jiné 

osoby podílející se na provádění Díla komunikace znečistí či poškodí, je Zhotovitel 

povinen neprodleně obstarat jejich úklid či opravu na vlastní náklady.  

8.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob 

v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla 

a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami 

a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem 

podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
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8.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet 

na provádění díla, byli oprávněni (měli povolení) k výkonu práce v místě 

zhotovování Díla dle obecně závazných právních předpisů, a dále, aby tato 

oprávnění/povolení byla platná minimálně po dobu, kdy se příslušný zaměstnanec 

bude podílet na provádění Díla. K tomuto je Zhotovitel povinen zavázat všechny 

své poddodavatele. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předložit na vyžádání 

pracovní povolení těchto zaměstnanců, a to bezodkladně. V případě, že 

zaměstnanec nebude mít platné povolení k výkonu práce, může Objednatel 

požadovat jeho nahrazení, a to bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel 

povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé byli oprávněni k provádění Díla dle 

obecně závazných právních předpisů pod celou dobu, kdy se budou podílet na 

plnění předmětu smlouvy.  

8.14. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně 

závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla jde vždy plně k tíži 

a na náklady Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení 

Díla zavdala k postihu příčinu. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na 

základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla.  

8.16. Zástupci poskytovatele dotace a Zlínského kraje jsou oprávněni k účasti na 

kontrolních dnech a Zhotovitel se zavazuje umožnit jejich zástupcům vstup do 

všech prostor souvisejících s realizací Díla při dodržení obecně závazných 

i zvláštních předpisů. Zhotovitel je také povinen mít na Staveništi k dispozici 

minimálně 2 ks ochranných pomůcek jednotlivce (zejména reflexní vesty 

a ochranné přilby) pro případné návštěvy a kontroly přímo na Staveništi. 

8.17. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, 

kde probíhá omezený návštěvnický provoz, Zhotovitel je povinen při provádění 

Díla respektovat provozní podmínky (pohyby zaměstnanců, návštěvníků, dalších 

osob v areálu, případná časová i prostorová omezení atd.) Objednatele, ze kterých 

vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 

8.17.1. Veškeré práce je Zhotovitel povinen provádět tak, aby co nejméně 

omezoval běžný provoz areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a jeho 

okolí (zejména sousední plochy a objekty), zápachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací 

a technických zařízení a dalšími negativními vlivy. 

8.17.2. Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby dodržel hygienické 

limity hluku (zejména respektovat povolené hranice hluku stanovené 

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu), omezil výraznou prašnost, která by omezila 

činnost Objednatele, v blízkém okolí, dále omezovat zápach, emise, vibrace, 

exhalace, nebezpečí úrazu, minimalizoval výpadek funkce instalací 

a technických zařízení a další negativní vlivy. 



 

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostřednictvím Národního plánu obnovy: název projektu Kulturní a kreativní 
centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., registrační číslo projektu 0231000014 

Strana 17 

8.17.3. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů nejsou oprávněni 

pohybovat se v jiných budovách a v areálu mimo prostory potřebné 

a určené k provádění Díla bez výslovného souhlasu Objednatele. 

8.17.4. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů, podílející se na provádění 

Díla, budou na Staveništi označeni pracovní vestou nebo jiným typem 

pracovního oděvu s názvem Zhotovitele nebo obchodním názvem firmy 

poddodavatele.  

8.17.5. V místě plnění je Zhotovitel povinen usměrňovat dopravu svých vozidel 

a parkování svých vozidel, a to včetně vozidel poddodavatelů nebo jiných 

osob podílejících se na realizaci Díla tak, aby nedocházelo k parkování, či 

znemožnění přístupu a příjezdu k budovám v areálu, ani k nemovitostem 

sousedním.  

8.17.6. Veškeré práce zasahující či mající vliv na jiné budovy nebo provoz areálu 

Objednatele, budou předem projednány a odsouhlaseny Objednatelem. 

8.17.7. Zhotovitel zabezpečí přilehlé prostory před zahájením prací v areálu proti 

poškození při provádění činnosti.  

8.17.8. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě provádění Díla a je 

povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 

pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo 

provádění Díla vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen přijímat 

preventivní opatření pro snížení prašnost či roznesení nečistot po okolních 

komunikacích a provádět pravidelný denní úklid průběžně, tzn. nikoliv jen 

na konci pracovní doby.  

8.17.9. Případné přerušení dodávek elektřiny bude prováděno vždy po předchozí 

dohodě s Objednatelem. Veškeré požadavky na nezbytnou odstávku 

jakýchkoliv zařízení budou v dostatečném předstihu min. 5 kalendářních 

dnů konzultovány a odsouhlaseny Objednatelem. V případě nutnosti 

přerušení dodávek elektřiny většího rozsahu, mající vliv na areál či sousední 

stavby musí být Objednateli předán požadavek min. se 14tidenním 

předstihem. 

8.18. Zhotovitel je povinen strpět pořizování fotografického případně videozáznamu 

v průběhu celé výstavby (dodavatel musí zajistit souhlas – pokud je nutný - všech 

pracovníků s fotografováním stavby, stavebních konstrukcí, postupu prací apod.). 

8.19. Zhotovitel musí strpět nepřetržitý dohled ze strany odpovědných a pověřených 

pracovníků Objednatele. 

8.20. Veškeré licence ke všem oprávněním Objednatele podle této smlouvy je pro 

Objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel se tímto zavazuje, 

že jakékoli dílo, které bude součástí Díla a které bude naplňovat znaky autorského 

díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

bude Objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí  nebo 

postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči Objednateli 

nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli 
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oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 

příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 

z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 

poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 

známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 

množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným 

dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit či 

poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení či poskytnutí 

tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním Objednatele podle této 

smlouvy je pro Objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná. 

 

8.21. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, 

aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. 

Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití 

Díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích 

osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.22. Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatelem 

výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví 

a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel 

provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

 

9. Článek - Vedení stavebního deníku 

9.1. Stavební deník (SD) musí být v pracovní době na Stavbě trvale dostupný v kanceláři 

stavbyvedoucího Zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.  

9.2. Za vedení stavebního deníku a jeho evidenci zodpovídá Zhotovitel.  

9.3. K zápisům Objednatele je Zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních 

dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

9.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

9.5. Režimem stavebního deníku je míněno také pořizování zápisů do stavebního deníku 

denně. 

 

10. Článek - Předání a převzetí díla  

10.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za řádně 

dokončené, je-li úspěšně vyzkoušeno. 

10.2. Objednatel převezme dokončené dílo i s Drobnými vadami. Převzetí díla 

s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady, a to 

ve lhůtě dle bodu 3.6.5 smlouvy.  
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10.3. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná.  

10.4. Podmínkou pro zahájení přejímacího řízení Díla nebo jeho dílčích částí je dále 

předložení úplné dokladové části pro předávané dílo, vč. projektové dokumentace 

skutečného provedení Díla.  

10.5. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje 

zejména: 

10.5.1. označení předmětu Díla, 

10.5.2. označení Objednatele a Zhotovitele, 

10.5.3. termín zahájení a dokončení prací, 

10.5.4. popis předávaného Díla, 

10.5.5. zhodnocení jakosti Díla, 

10.5.6. seznam převzaté dokumentace, 

10.5.7. prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

10.5.8. soupis příloh, 

10.5.9. soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

10.5.10. datum a místo sepsání protokolu, 

10.5.11. seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato, včetně 

způsobu a lhůty k jejich odstranění, 

10.5.12. výsledek přejímacího řízení, 

10.5.13. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

10.5.14. datum začátku a konce záruční doby, 

10.6. K přejímce Díla je Zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 

2 vyhotoveních: 

10.6.1. osvědčení (protokoly) o vyzkoušení Díla, 

10.6.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních), 

10.6.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona o odpadech, a jeho 

prováděcích předpisů, 

10.6.4. návrh provozního řádu, 

10.6.5. protokol o zaškolení obsluhy, 

10.6.6. stavební deník (deníky), 

10.6.7. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona 

č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
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10.6.8. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 

pokud již nebyla předána Objednateli dříve, 

10.6.9. osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli. 

10.7. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené 

a schopné předání. 

10.8. Objednatel je povinen převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami 

a nedodělky, které nebrání řádnému užívání (drobné vady), čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad. Vadami nebránícími řádnému užívání 

se dle této smlouvy rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují (tzv. „Drobné vady“). Zhotovitel je povinen 

Objednatele upozornit v průběhu přejímacího řízení na vady bránící užívání Díla i 

na Drobné vady. Objednatel není oprávněn využít svého práva a nepřevzít Dílo s 

vadami bránícími jeho užívání, pokud jsou tyto vady způsobeny nevhodnými věcmi, 

které Objednatel Zhotoviteli k provádění Díla předal, nebo příkazy Objednatele, na 

nichž Objednatel přes výslovné upozornění Zhotovitele trval. 

10.9. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Zhotovitel nepředá Objednateli 

dokumentaci požadovanou dle této smlouvy.  

10.10. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání 

a převzetí Díla, včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání 

a převzetí v náhradním termínu sepíší strany Předávací protokol s náležitostmi 

podle odst. 10.5 tohoto článku smlouvy. 

 

11. Článek - Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 

„záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 

36 měsíců ode dne převzetí Díla bez vad a nedodělků.  

11.2. Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta delší.  

11.3. Záruční doba Díla nebo jeho vadné části se staví po dobu, po kterou nemůže 

Objednatel Dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 

Zhotovitel. Za dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo nebo jeho část řádně 

užívat, se pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady Díla (doručení 

oznámení Zhotoviteli) do doby řádného odstranění vady (podepsání písemného 

záznamu oběma smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán 

v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu 

na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je 

povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, 

jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu 

neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné, účelně 
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vynaložené a řádné prokázané náklady spojené s odstraňováním vady. Pro 

nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené níže.  

11.4. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem 

odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má 

Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího 

z vady má Objednatel. 

11.5. Záruční vadu Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději v poslední den záruční doby, a to formou 

písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické 

podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné 

záruční vady (popis záruční vady a jak se záruční vada projevuje či projevila). Volbu 

mezi nároky plynoucími ze záruční vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném 

oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.  

11.6. Skrytou vadu Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 

oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či 

datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné skryté vady (popis skryté vady 

a jak se skrytá vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze skryté 

vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo 

bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Zjevnou vadu Díla je Objednatel 

povinen uplatnit u Zhotovitele při převzetí Díla nebo jeho části.  

11.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od 

doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení 

o vadě. Vada bude odstraněna bezodkladně, nejpozději do 3 týdnů ode dne 

doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 

oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

11.8. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v předchozím 

odstavci, neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci 

tohoto článku, anebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vadu neodstraní, může 

Objednatel po předchozím písemném vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám 

anebo ji nechat odstranit jinou odborně způsobilou osobou, to vše na náklady 

Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva dle této smlouvy či 

Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady, které 

byly se vznikem a odstraněním vady spojeny. Pokud nedojde k odstranění vady 

Díla Zhotovitelem ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo odstranit vadu sám na 

náklady Zhotovitele. Ostatní nároky Objednatele plynoucí z vady Díla tím nejsou 

dotčeny. 

11.9. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami, přičemž návrh písemného 

záznamu připraví Zhotovitel.  
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11.10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, 

náhradu všech škod. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na náhradu 

škody vzešlé z vady Díla.  

11.11. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich 

nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 

neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 

a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

11.12. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem 

v důsledku nevhodného užívání Díla, nebo za vady vzniklé v důsledku vyšší moci.  

 

12. Článek - Pojištění 

12.1. Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku 

se v souvislosti s dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by 

tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná smlouvou a účinnými právními 

předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

12.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění Díla do řádného a úplného převzetí Díla 

Objednatelem. Pojistná smlouva/Pojistné smlouvy nesmí obsahovat ustanovení 

vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 

ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 

neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla 

v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 

uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v České republice. 

12.3. Pojištění odpovědnosti 

12.3.1. Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu na zdraví i na majetku 

způsobenou Zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím 

osobám či Objednateli. Celkový limit pojistného plnění musí činit minimálně 

3.000.000,- Kč, a to po celou dobu trvání smlouvy až do doby splnění všech 

povinností Zhotovitele. Rozsah krytí musí zahrnovat i odpovědnost za škodu 

způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s 

prováděním Díla. Toto pojištění musí pokrývat jak čisté finanční škody (s 

limitem pojistného plnění nejméně 3.000.000,- Kč), tak osobnostní újmy (s 

limitem pojistného plnění nejméně 300.000,- Kč). 

12.3.2. Zhotovitel předloží Objednateli tuto pojistnou smlouvu před zahájením 

provádění Díla, resp. při převzetí Staveniště. 
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12.4. Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti 

některé pojištění požadované smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné 

pojistné certifikáty, bude považována za podstatné porušení smlouvy. 

12.5. Náklady na pojištění jsou zahrnuty dle tohoto článku smlouvy v ceně Díla. 

 

13. Článek - Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností 

Zhotovitele 

13.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení se splněním Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení se splněním daného Milníku.  

13.3. Objednatel je dále oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 

13.3.1. ve výši 2.000, -Kč za prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště o 10 a více 

pracovních dnů oproti termínu dle této smlouvy; 

13.3.2. ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním 

Drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

13.3.3. ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele dodržet sjednaný 

termín odstraněním reklamovaných záručních vad; 

13.3.4. ve výši 3.000 za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů; sazebník je součástí plánu BOZP, který 

bude předaný Zhotoviteli při převzetí Staveniště koordinátorem BOZP; 

13.3.5. ve výši 2.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 

doklad o kterémkoliv pojištění dle této smlouvy, a to za každý případ 

porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť, a za každý den prodlení 

s předložením dokladu o pojištění až do dne, ve kterém Zhotovitel doklad 

o pojištění dle této smlouvy předloží; 

13.3.6. ve výši 2.000,- Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele při změně osoby 

(poddodavatele), prostřednictvím které prokázal kvalifikaci ve výběrovém 

řízení, bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ porušení uvedené 

povinnosti Zhotovitele zvlášť, a za každý den prodlení s předložením změny 

osoby poddodavatele, a to až do dne, ve kterém Objednatel odsouhlasí 

nového poddodavatele; 
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13.3.7. ve výši 3.000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele nahradit osobu, 

která měla být na žádost Objednatele odvolána postupem dle této smlouvy, 

a to za každý případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť; 

13.3.8. ve výši 3.000,- Kč v případě opakovaného neplnění úkolů Zhotovitelem, 

stanovených v zápisech z kontrolních dnů. Opakovaným neplněním úkolů se 

rozumí neplnění úkolů po třetí zapsané urgenci, tj. stanovení nového termínu 

v zápise z kontrolního dne stavby. 

13.4. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 

závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

13.5. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

13.6. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 

30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

13.7. Smluvní pokuty lze započítat do náhrady případně vzniklé škody.  

13.8. Objednatel je oprávněn započítat svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty na 

jakoukoliv i nesplatnou pohledávku Zhotovitele.  

 

14. Článek - Ukončení smluvního vztahu 

14.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně.  

14.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě 

podstatného porušení smlouvy druhou Smluvní stranou. 

14.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

14.3.1. prodlení Zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů od konce lhůt pro 

dokončení milníku č. 2; 

14.3.2. neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 20 kalendářních dnů; 

14.3.3. neprokázání existence pojištění dle čl. 12 této smlouvy; 

14.3.4. ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

14.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

14.4.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

parametrům dohodnutého rozsahu a kvalitě Díla a sjednané lhůtě ukončení 

Díla a jeho předání Objednateli; 
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14.4.2. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 

rozhodnutí);  

14.4.3. bylo-li poskytovatelem dotace uplatněno jeho právo upravit časový 

harmonogram a předpokládaný finanční plán dle možností státního rozpočtu 

a redukovat rozsah předmětu plnění této smlouvy; 

14.4.4. z důvodů uvedených v ust. § 223 ZZVZ. 

14.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení smlouvy 

písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani 

v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od smlouvy zaniká, pokud 

oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co 

marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.  

14.6. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, 

o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

14.7. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.  

14.8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na 

zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé 

porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 14.9 této 

smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní 

strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání 

v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 

záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za 

vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

14.9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

14.9.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu 

s oceněným výkazem výměr; 

14.9.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla 

a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud 

odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z 

této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 

způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel 

oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené 

části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části 

Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v 



 

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostřednictvím Národního plánu obnovy: název projektu Kulturní a kreativní 
centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., registrační číslo projektu 0231000014 

Strana 26 

souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn 

požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny; 

14.9.3. Zhotovitel provede vyúčtování všech řádně provedených prací v souladu s 

oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu; 

14.9.4. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala 

příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od této smlouvy, je povinna 

uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od 

smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující Smluvní strany na zaplacení 

případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které 

je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na 

účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná 

smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

 

15. Článek - Zvláštní ujednání 

15.1. Účinnost změn závazků ze smlouvy Smluvní strany sjednají uzavřením dodatku 

k této smlouvě.   

15.2. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 

závazků z této smlouvy. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek programového financování z projektu Národní plán obnovy (dále 

jen „Projekt“), v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to: 

15.3.1. umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstva kultury, 

NPO, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu 

úřadu, finančnímu úřadu, a dalším oprávněným orgánům státní správy 

a samosprávy vstup do objektů a na pozemky dotčené Dílem a dále umožnit 

fyzickou kontrolu realizace Projektu (Díla), jakož i kontrolu veškerých dokladů 

souvisejících s Dílem; 

15.3.2. vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Díla, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci uváděných ve zprávách o realizaci Díla se 

skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora 

uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Díla; 

15.3.3. uchovávat dokumenty podléhající archivaci (skartační znak A) odpovídajícím 

způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po 

dobu nejméně deseti let od ukončení plnění veškeré originály účetních 

dokladů, smlouvu, včetně jejich dodatků, a další originály dokumentů, 

vztahujících se k Dílu; 
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15.3.4. Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět 

závazné údaje o akci v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout bezprostředně po 

uzavření této smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto údajů. 

15.4. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 

ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 

prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční 

podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost je 

Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 

15.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy. 

15.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu či osoby, s jejíž 

pomocí prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k Veřejné zakázce, pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 

disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za 

Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od 

doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li tato 

nová osoba (poddodavatel) potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se 

změnou bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

15.7. Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této smlouvy seznam svých 

poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu min. 10 %. Objednatel je oprávněn 

v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele a je povinen o této změně 

informovat Objednatele, a to na kontrolním dnu Díla.  

15.8. Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby 

Zhotovitele nebo poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost 

nebo nedbalost při plnění její povinností nebo jejíž účast na provádění Díla nebo 

přítomnost na Staveništi je jinak objektivně nežádoucí, přičemž takováto osoba 

Zhotovitele se nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dále 

jakkoliv účastnit provádění Díla. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí 

Objednatel Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen tomuto prokázanému 

požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být 

Zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou. 

15.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije materiály, o kterých je 

v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými 

normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na 

lidský organismus. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

Objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení Díla nepoužije 

materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití 

nezbytná podle příslušných předpisů.  
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15.10. Vyšší moc  

15.10.1. Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné 

překážky mající vliv na Dílo ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, 

které nejsou závislé na Smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou 

ovlivnit.  

15.10.2. Pokud nastanou okolnosti dle bodu 15.10.1 této smlouvy, zavazují se Smluvní 

strany jednat o prodloužení lhůty k dokončení Díla či jeho části. Tuto lhůtu 

však lze prodloužit nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně 

nemohly být práce vlivem vyšší moci prováděny.  

15.10.3. Pokud se provedení Díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, Smluvní strana, která se bude chtít 

na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má Smluvní 

strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 

Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

 

16. Článek - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost 

informací 

16.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy 

mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo 

i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany, 

(dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům 

fyzických osob souvisejících s Objednatelem, se kterými se Zhotovitel seznámí 

v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným 

způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

16.2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí 

jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt 

údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 

nebo sociální identitu. 

16.3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how 

týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících 

podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím 

podpisu. 
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16.4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu 

alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě 

Smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace 

druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě Smluvní strany se dále zavazují 

nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné 

informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající 

skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou 

v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních 

dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují 

nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 

nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

16.5. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna 

upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením 

alespoň na titulní stránce.  

16.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

16.6.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím 

přijímající strana,  

16.6.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud 

takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami 

uzavřené smlouvy o ochraně informací,  

16.6.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje 

nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými 

informacemi třetí strany,  

16.6.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích. 

16.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak 

o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy 

dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen Objednatel svým 

písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

16.8. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 

důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

16.9. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele 

stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

17. Článek – Závěrečná ustanovení 

17.1. Smluvní strany se tímto ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny spory vyplývající 
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z této smlouvy a s touto smlouvou související bude řešit výlučně soud místně 

příslušný dle sídla Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

17.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá smluvní strana k ní 

připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany 

a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí 

Objednatel. 

17.4. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, pokud není touto 

smlouvou stanoveno jinak. Ustanovení odst. 17.2. a 17.3. této smlouvy se použijí 

obdobně i na dodatky.  

17.5. Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na 

profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

17.7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá 

žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že 

se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve 

smyslu ust. zák. č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za 

Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

17.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na 

realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 

zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to 

vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) 

podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění 

předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se 

Zhotovitel zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné 

plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci 

prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského 

materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit 

minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti 

cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové 
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nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 

požadovat i od svých poddodavatelů. 

17.9. Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové 

a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 

osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit 

minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti 

cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové 

nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem 

veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou 

a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných 

smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 

17.10. Zhotovitel si bude při plnění předmětu smlouvy počínat tak, aby zmírnil negativní 

dopady provádění Díla na okolí.  

17.11. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své 

pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem 

z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran.  

17.12. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.  

17.13. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné 

nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní 

(v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost 

zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že 

bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení platným 

a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními 

předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením.  

17.14. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 Občanského zákoníku.  

17.15. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku.  

17.16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 

a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle 

jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že 

při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 

nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se 

strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.  

17.17. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
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předpisů, (dále jen “Zákon o svobodném přístupu k informacím“). Zhotovitel je 

povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 

Objednatele dle Zákona o svobodném přístupu k informacím a dle ZZVZ.  

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

 

 Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr  

 

 

Za Objednatele    Za Zhotovitele: 

 

 

Valašské Meziříčí    Hradec Králové 

 

   

 

   

………………………………………                          ……………………………………… 

Ing. Libor Lenža, Ph.D.   Tomáš Kulhánek 

ředitel      místopředseda představenstva 


