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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo čj. 48466-32/2023-VLRZ/R/KR 

 

Smluvní strany 

 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

zastoupená ředitelem Ing. Liborem Tejnilem 

zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoby: 

   

     

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

WALCO CZ spol. s r.o. 

se sídlem Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

57207 

zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Weisem 

IČO: 25640623, DIČ: CZ25640623 

Bankovní spojení:   

Kontaktní osoba:  

Adresa pro doručování korespondence: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

se v souladu s článkem 15.1 smlouvy o dílo čj. 48466-32/2023-VLRZ/R/KR (dále jen 

„smlouva“),    a na základě nových zjištění v průběhu realizace stavby odstavných ploch ve 

VRÚ Slapy, kdy bylo nutné přistoupit k úpravě technologického postupu při hutnění 

jednotlivých vrstev zemního tělesa odstavných ploch s cílem minimalizovat negativní dopady 

na nemovitosti v sousedství areálu VRÚ Slapy a majících tak nové nároky na termín předání 

řádně dokončeného díla, dohodly na následující změně smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 

1“).  

 

1. Dosavadní znění článku 3.1.3 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:  

 

„3.1.3 zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 18 týdnů 

ode dne, kdy měl v souladu s čl. 3.1.2 této smlouvy zhotovitel zahájit provádění díla.“ 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady                   č. 910/2014 (nařízení eIDAS).  
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4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Praze, dne                         V Praze, dne  

 

 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………. .………………………..…..                               

 Ing. Libor Tejnil  Ing. Jiří Weis 

                 ředitel  jednatel 

 




