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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: SMLD/2024/0021/ORI/1 

číslo smlouvy zhotovitele: S25-035-0009 
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:   
  
název:      Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Zdeněk Rolinc, starosta 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:  
   
název:     SWIETELSKY stavební s.r.o.    
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice 
      
zapsaný v Obchodním rejstříku:  Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 
IČ:     48035599 
DIČ:     CZ48035599 
zástupce ve věcech smluvních:  Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín 
     Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy 
     na základě pověření 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Tomáš Juřica 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:   ČSOB a.s., exp. České Budějovice 
číslo účtu:     
    
(dále jako „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0021/ORI   
v tomto znění: 
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II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce místní 
komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech 
méněprací a víceprací, který jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 
Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena méněprací bez DPH 49 472,57 Kč 
DPH (21 %)   10 389,24 Kč 
Cena méněprací vč. DPH 59 861,81 Kč 
 
 
Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena víceprací bez DPH 435 237,55 Kč 
DPH (21 %)     91 399,89 Kč 
Cena víceprací vč. DPH 526 637,44 Kč 
 
 
Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí: 
 
Celková cena bez DPH 2 973 022,12 Kč 
DPH (21 %)         624 334,65 Kč 
Celková cena vč. DPH  3 597 356,77 Kč 
 
 
II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 
II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv. 
 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech 
rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení. 

 
 
Přílohy dodatku č. 1: 
1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 12.06.2024, 
číslo usnesení: 8/16/2024. 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.06.2024  Ve Valašském Meziříčí, dne 17.06.2024 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
Zdeněk Rolinc      Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín 
starosta       Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy 
       SWIETELSKY stavební s.r.o. 


