
Popis prací Cena

ZL 01 - Rozšíření bouracích prací v 1.PP 546 329,42 Kč

ZL 02 - Zemní práce výtahová šachta - skutečnost 19 826,10 Kč

ZL 03 - Zdvojená podlaha v 1.NP 11 932,13 Kč

ZL 04 - Demontáž podhledu sociálky 14 891,17 Kč

ZL 05 - Bourání komínu - půda 126 996,52 Kč

CELKEM bez DPH: 719 975,34 Kč

Rekapitulace rozpočtu na akci "Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně"


