
DODATEK č. 3
ke smlouvě

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 
Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000375 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-205 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D li odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-
ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)44.

ze dne 27.07.2020 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 
(dále jako ,,Smlouva“):

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB
zjq4rhz

a

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
452 72 387 
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost 
Komerční banka a.s.,

zastoupen dle OR:
při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen paní 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM “
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VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rej střiku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným 
Komerční banka a.s.

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
společnost s ručením omezeným 
MONETA Money Bank, a.s.

-  RD PP menší a BIM “

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM “ 

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

dne 27.07.2020 byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro společné 
povolení (dále je ,,DUSP“) stavby “D lí odpočívka Jaroměř44, vypracování informačního modelu stavby 
BIM pro stupeň projektové přípravy DUSP, výkon inženýrské činnosti, včetně majetkoprávního projednání 
a majetkoprávní činnosti, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD- 
ZDS“), vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS, výkon 
technické pomoci -  výkon autorského dozoru a výkon technické pomoci v oblasti BIM,

-  Dodatkem č. 1 ze dne 07.10.2022 došlo k rozšíření předmětu plnění zejména o provedení biologických 
průzkumů a provedení aktualizace projektové dokumentace DUSP,

-  Dodatkem č. 2 ze dne 13.2.2024 došlo k rozšíření předmětu plnění zejména o provedení návrhu výtlačné 
kanalizace včetně většího rozsahu MPČ a navýšení ceny za upravený rozsah TP BIM

S ohledem na skutečnost, že práce na MPČ výtlačné kanalizace započnou až po nabytí právní moci 
stavebního povolení, bude fakturace této části provedena až po zajištění této činnosti.
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-  řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených 
skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek související 
Rámcové smlouvy č. 01UK-0037362 dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě platebních 
podmínek

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně 
platebních podmínek.

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 za upravený rozsah Inženýrské činnosti -  větší rozsah MPČ pro umístění výtlačné 
kanalizace ve výši 151.000,- Kč bez DPH bude fakturován po ukončení majetkoprávní činnosti na základě 
předávacího protokolu o převzetí MPČ

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Článku IV., odst. 7. Smlouvy vtom smyslu, že Oprávněnou osobou 
zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu je od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3:

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 3 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá 
vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 považují za plnění poskytnutá podle 
Smlouvy.

2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a 
jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze V Praze

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.03 
15:36:01 +02'00'

PRAGOPROJEKT, a s.

Digitálně podepsal:
Datum: 07.06.2024 13:06:43 +02:00
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