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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 22.03.2024 
/dále jen „dodatek“/ 

 
I. 

Smluvní strany: 
 

1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková 
organizace 

se sídlem: Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 739 11  
zastoupena:  

IČO: 64120384  

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“) 

2. TOKAMA s.r.o. 
se sídlem: P  738 01 Frýdek-Místek   

zastoupena: M  

IČO:01445961  
DIČ:CZ01445961  

bankovní spojení: 
číslo účtu:  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. C 55824 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
Základní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem 
je „Rekonstrukce oplocení pozemku školy“. 

 
V průběhu realizace stavby došlo ze strany dodavatele ke zpoždění termínu dodání materiálu. 
V důsledku toho zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění o 30 dnů. 
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III. 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 
Doba plnění, která byla dle čl. IV odst. 1 smlouvy stanovena do 60 dnů se prodlužuje o 30 dnů.  

 

 
IV. 

 

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.03.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti 
beze změny. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho 
vyhotovení. 

 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění 
v souladu se zákonem objednatel. 

 
 

 

   Ve Frýdlantu nad Ostravicí                          Ve Frýdlantu nad Ostravicí  

 
 

 

 

  

 

            


