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	Komplexní pozemkové úpravy v k. u. Lídlovy Dvory – upřesnění přídělů
Dodatek č. 2 ke SOD 27/2021/504203 KoPÚ v k. ú. Lídlovy Dvory – upřesnění přídělů
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 27/2021/504203 ze dne 21. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy V technických záležitostech zastoupená: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; e-mail: j.spindler@spucr.cz; tel.: +420 725 002 566
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 856 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. a Ing. Josef Honz
Účastník: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, Budějovické předměstí, 397 01 Písek, IČO: 260 42 452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.
Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti
Účastník: Ing. Josef Honz
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 482 23 981, není zapsána v obchodním rejstříku.
Zastoupená: Ing. Josefem Honzem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx; e-mail:xxxxxx; ID datové schránky: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG; číslo účtu: 7300002050/8040
DIČ: CZ26042452
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště v Klatovech (dále jen „katastrální úřad“) došlo k rozšíření obvodu KoPÚ, a to zařazením osady „Císařský dvůr“, jakožto neřešených pozemků dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem pro zařazení tohoto území do obvodu KoPÚ je skutečnost, že se jedná o roztroušenou zástavbu intravilánu, která nebyla do dnešní doby digitalizována formou obnovy katastrálního operátu a z pohledu zeměměřictví a katastru je potřeba zpřesnit dosavadní vlastnické hranice a výměry pozemků. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1)
	1 309 394,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	- 41 600,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	+ 36 000,-Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 303 794,- Kč

	DPH 21 %
	273 796,74 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 577 590,74 Kč




	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky              č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	 - 14
	2 800
	- 39 200
	30. 6. 2024
	- - -

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	+ 12
	3 000
	+ 36 000
	30. 6. 2024
	- - -

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků            s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	 - 2
	1 200
	- 2 400
	30. 6. 2024
	- - -

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	- 5 600
	31. 1. 2025
	- - -



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  











PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika,	GK Plavec – Michalec
Státní pozemkový úřad	Geodetická kancelář s. r. o.
Místo: Klatovy		Místo: Písek
Datum: 20. 06. 2024		Datum: 14. 06. 2024






elektronicky podepsáno



________________________________	___________________________
Jméno: Ing. Zbyněk Weber		Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce – vedoucí Pobočky Klatovy		Funkce – jednatel společnosti




			Ing. Josef Honz
		Místo: xxxxxx
		Datum: 16. 06. 2024









___________________________
								Jméno: Ing. Josef Honz








Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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