Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 95/42727243/2023

Smluvní strany:

Objednatel:	
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb
IČO: 42727243
se sídlem Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 934
zastoupený Mgr. Lenkou Sadilovou, ředitelkou 
telefon: ……………
e-mail:	………………………….

na straně jedné, dále také jako "Objednatel"

a
Zhotovitel: 	
Jaroslav Shrbený
IČO: 01678922
DIČ: CZ9005121180
se sídlem Láz 287, 262 41
telefon: ……………..
e-mail:	………………………………

na straně druhé, dále také jako „Zhotovitel“

oba společně dále také jako „smluvní strany“


níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 95/42727243/2023
(dále také jako „Smlouva“):

Preambule
Smluvní strany konstatují, že společně dne 16.10.2023 uzavřely Smlouvu, dle jejíhož článku 1. se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo s názvem „TDS-Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin“ specifikované Smlouvou, které spočívalo ve výkonu technického dozoru nad stavbou „Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin“ (dále také jako „Stavba“). Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo, na jejímž základě měla být Stavba provedena, zanikla z důvodu odstoupení ze strany Objednatele, přičemž namísto ní bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bude rekonstrukce pouze jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny namísto původních dvou schodišť, smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě uzavřou tento dodatek, kterým dojde ke změně díla spočívajícího v technickém dozoru stavby, a to zejména jeho rozsahu, jakož i smluvní ceny.
Článek 1
Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě mění rozsah prováděného díla dle Smlouvy, a to tak, že Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou dílo s názvem „TDS – Rekonstrukce jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny“. Dílo, které se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou provést, tak spočívá v provedení technického dozoru stavby, kterou je rekonstrukce jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany konstatují, že tam, kde je ve Smlouvě dílo charakterizováno jako „TDS-Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin“, se tato specifikace díla nahrazuje následující charakteristikou „TDS-Rekonstrukce jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny“. Tam, kde Smlouva odkazuje na vypsanou poptávku a zaslanou nabídku, platí, že vypsaná poptávka a zaslaná nabídka se uplatní i nadále s tou výhradou, že namísto technického dozoru nad rekonstrukcí dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin, se aplikuje část odpovídající rekonstrukci jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny.
2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě mění článek 3. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že celkovou cenu díla dle Smlouvy sjednávají ve výši 32.000,- Kč bez DPH, a to vzhledem k tomu, že dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku bude spočívat ve výkonu prací v polovičním rozsahu. Z opatrnosti smluvní strany konstatují, že snížení ceny vzhledem ke sníženému rozsahu požadovaných prací je též v souladu s článkem 3. odst. 6 Smlouvy.
3. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
Článek 2
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku ke Smlouvě je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují smluvní strany své podpisy.

V …………. dne ……….				V …………. dne ……….


…………………………				…………………………
za Objednatele 					Zhotovitel
Mgr. Lenka Sadilová, ředitelka
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