
Zahrady GASK - Bistro

ID Název 

7.11 – 14.11

15 Předání stavby 15.11.2024

14.10 – 20.10

13 Kompletace + dveře 21.10 – 6.11

14 Dokončovací a úklidové práce

2.10 – 7.10

11 Obklady 8.10 – 13.10

12 Malby + nátěry

20.9 – 25.9

9 Dlažba 26.9 – 1.10

10 SDK

31.8 – 8.9

7 Rozvody (ZTI, VZT, ELE) 9.9 – 19.9

8 Úprava povrchů

15.8 – 23.8

5 Střecha 24.8 – 30.8

6 Okna

16.7 – 22.7

3 Zakládání 23.7 – 14.8

4 Svislé konstrukce, dřevostavba

Zahrady GASK - hygienické zázemí pro 

konzumaci to-go (Bistro)

1 Předání staveniště 15.7.2024

2 Zemní práce
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