
Výtisk č. 1

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

ISONOE INVEST a.s.
sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 Chodov
adresa pro doručování: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 Chodov
IČ: 289 725 89

DIČ: CZ 289 725 89

zastupuje: Zdeněk Chuchel, předseda představenstva
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15611
(dále jen „zhotovitel")

I. Předmět dodatku

1. Smluvnístrany uzavřely dne 05. 01. 2024 smlouvu o dílo č. d202300508 (dále jen „Smlouva"), jejímž
předmětem bylo zpracování dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci kuchyně ZŠ
speciální a MŠ Chomutov, ul. Palachova č.p. 4881 (dále též jen „stavební úpravy"), včetně zajištění
stavebního povolení.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání části díla b) zajištění
stavebního povolení o 2 měsíce. Potřeba prodloužení termínu dokončení a předání části b) díla je
vyvolána především náročností technologického řešení navrženého objednatelem, kdy po
obdržení stanoviska dotčeného orgánu (Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje) je třeba
předložit kompletní projektovou dokumentaci včetně technologických zařízení. Tato změna má
vliv na termín.

II. Změna termínu dokončení a předání díla

1. Či. V odst. 2 smlouvy se ruší na nahrazuje novým, který zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této
smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:



Agendové číslo: d202300508/1 Výtisk č. 1
Evidenční číslo: d202400325

Část díla a) projektová dokumentace: nejpozději do 15. 03. 2024

Část díla b) stavebnípovolenís nabytím právní moci: nejpozději do 31. 07. 2024

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případnýchdodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic, vsouladu se směrnicí RSMCH č. 2023-47, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou
usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledkysouhlasía na důkaz toho k němu připojujísvé podpisy

30, 05, 2024

V Chomutově, dne V Praze, dne 44. S. Lory

TOV ISONOE INVEST a.s.
r Zdeněk Chuchel, předseda představenstva


