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Dodatek č. 1 ke smlouvě
Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000291 ze dne 10.05.2021 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21LI13001 
Číslo dodatku č. 1:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/16 Mladá Boleslav - Martinovice - DSP, IČ pro SP,

VD-ZDS, AD,BIM -  pilotní projekt

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“): 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:

(dále jen „objednatel")

a

Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
společnost s ručením omezeným 
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C
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Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2021 smlouvu „I/16 Mladá Boleslav - Martinovice - 
DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD, BIM -  pilotní projekt“ (dále jen „Smlouva“) č. 04PT- 
000291.

2. Důvodem dodatku je nový požadavek obce Plazy na provedení nadjezdu místní komunikace 
nad přeložkou silnice I/16. Smlouva se rozšiřuje o stavební objekty SO 130 -  Přeložka místní 
komunikace v km 1,713 a SO 230 -  Nadjezd v km 1,713. Doplnění objektů vychází ze 
Smlouvy č. 04PT-000185 mezi ŘSD ČR a Obcí Plazy.

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku II - Předmět smlouvy a 
v souvislosti s touto skutečností se doplňuje taky čl. III -  Ceny za poskytování služeb a 
doplnění čl. IV. Doba a místo plnění.

Článek II. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu smlouvy -  viz rozpis služeb (Příloha č. 
1 -  Tabulka č. 6). Předmětem tohoto rozpisu služeb je dokumentace PDPS nadjezdu 
z článku I.2.

Článek III.
Cena za poskytování služeb

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění ceny za poskytované služby -  viz oceněný rozpis 
služeb (Příloha č. 1 -  Tabulka č. 6), a to následujícím způsobem:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 
Dodatek č. 1 bez DPH:
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 
DPH
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1

30 752 100,- Kč 
694 400,- Kč

31 446 500,- Kč 
6 603 765,- Kč

38 050 265,- Kč

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany doplňují dobu pro plnění dodatku č. 1 následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění
koncept VD-ZDS do 10 týdnů od podpisu dodatku č. 1
koncept čistopisu VD-ZDS do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VZ-ZDS
čistopis VD-ZDS do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu čistopisu 

VZ-ZDS
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD 
v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

7. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
1.Příloha č. 1 -  Tabulka č. 6

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.12
12:43:55 +02'00' Ředitelství silnic a dálnic s. p.

13.06.2024 18:01:51
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Tabulka č . 6
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/16 Mladá Boleslav - Martinovice, DSP/IČ SP, VD-ZDS, AD

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikaci, v platném zněni v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podminek.
I SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnostii hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

P o p is  p ra c í

Z a d a v a te l 

p ře d p o k lá d a n ý  

p o č e t  h o d in

p o č e t

h o d in
K č /h o d C e n a  v  K č

p o č e t

h o d in
K č /h o d D o d a te k

Celkem VD-ZDS bez DPH 14 205 000 694 400


