D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě o dílo

týkající se zpracování projektové dokumentace pro akci: „Rekonstrukce ulice Dobrovského, Bruntál“, která byla uzavřena dne 28.07.2023 mezi smluvními stranami:
dále jen („Tento dodatek“)
Město Bruntál 
Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČO: 00295892
DIČ: CZ00295892
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX
Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta
(dále jen „objednatel“)
a
Ing. Jan Hvorecký
Sídlo: 					XXXXXXX XXX, XXX XX XXXXX XXX XXXXXXXX
IČ/DIČ:				76193578 / XXXXXXXXXXXX
Jednající / zastoupený
· ve věcech smluvních: 	Ing. Jan Hvorecký
· ve věcech technických:	Ing. Jan Hvorecký
bankovní spojení:			XXXXXXXXXX/XXXX
datová schránka – ID:		5ghkca6
[bookmark: _GoBack]telefon / fax:				+ XXX XXX XXX XXX
e-mail:					hvorecky@hv-projekt.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále jen („Smluvní strany“)

I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.07.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II.
Účel dodatku

1. Účelem Tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla, konkrétně termínu plnění, který je obsažen v článku IV. odstavci 1 d) Smlouvy, z důvodu nutnosti přerušení prací na přípravě projektové dokumentace, a to celkem o 96 dní.
III.
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 si Smluvní strany ujednaly, že článek IV. Odstavec 1 d). Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

· 1 d) nebo, variantně, po prozkoumání stavebním úřadem zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dle Přílohy č.8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů; a společného povolení je termín plnění 426 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve všech ostatních ujednáních, se Smlouva nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na Tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Bruntálu dne 29.05.2024 usnesením č. 1455/34R/2024.

objednatel			                               zhotovitel

V Bruntále dne ……………………		           V ………………… dne ……………………

………………………………………..		                     …………………………………………………
Ing. Petr Rys, MBA			                     Ing. Jan Hvorecký
1. místostarosta					
