DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SMLJ-38-76/2024 ze dne 11.04.2024
                           I.   SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


     Správa Krkonošského národního parku 

se sídlem:
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO:                       
00088455  

DIČ:                       
CZ00088455  
bankovní spojení:         
zastoupená:          
PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
GRAS SPOL s.r.o.
se sídlem:
Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 
25993020


DIČ:

ve věcech technických:
Ing. Petra Löffelmannová, jednatelka
(dále jen „zhotovitel“)



(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

      níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení o dílo č. SMLJ-38-76/2024 ze dne 11.04.2024 (dále jen „smlouva“) takto:
II. předmět dodatku
1. Tento dodatek se uzavírá na základě skutečnosti, že po zahájení realizace díla „Rekonstrukce rastrových záhonů v klášterní zahradě ve Vrchlabí“ bylo zjištěno, že 
· některé práce je třeba realizovat nad rámec položkového rozpočtu („vícepráce“),
· některé práce nelze realizovat, zejm. z důvodu nedodání rostlinného materiálu objednatelem („méněpráce“) 
· existuje potřeba změnit některé položky (bez dopadu na cenu).
2. V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na změně díla a realizaci víceprací, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Shora popsaná změna díla má za následek následující změnu ustanovení smlouvy: 
Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy se mění v souladu s bodem II.2. tohoto dodatku takto:

Původní cena díla celkem bez DPH

                         609 634,68 Kč
Vícepráce bez DPH                    


                          + 2 976,00 Kč
Méněpráce bez DPH 




              - 3 363,50 Kč
Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem bez DPH



                         609 247,18 Kč
III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. č. SMLJ-38-76/2024 ze dne 23.05.2024. 
3. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné formě ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha č. 1 – Soupis změn

	Ve Vrchlabí dne 

……………………………………………..
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

	Ve Vrchlabí dne 

……………………………………………..
Ing. Petra Löffelmannová
GRAS SPOL s.r.o.
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