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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: 22/C/23 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
na provedení díla 

 

„Zoo Plzeň – Novostavba pavilonu pro guerézy angolské  
vč. odstranění původní stavby“  

___________________________________________________________________________ 
 

I. Smluvní strany a pověření 
 

Objednatel:        Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

sídlo:         Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 

zapsaná:         v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 

zastoupená:         Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 

IČ:         00377015 

DIČ:         CZ00377015 

Bankovní spojení:    ..…………….. 

č. účtu:          ………………. 

 

 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 

 

Zhotovitel:        Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o. 

sídlo:        Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň 

zapsaná:       v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464 

zastoupená:        p. Miroslavem Zahoutem, majitelem a jednatelem společnosti  

IČ:        25225898 

DIČ:        CZ25225898 

Bankovní spojení: ……………… 

Číslo účtu:        ……………. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 
„Zoo Plzeň – Novostavba pavilonu pro guerézy angolské vč. odstranění původní stavby“  

 

I. 

Předmět dodatku 

   

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky a ustanovení bodu 4.1. Čl. IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo ze dne 16.8.2023, se smluvní 

strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a ponížením o méněpráce na základě 

vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 - 7 jednotlivých částí díla (dále i „ZL“). 
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1. Změna Čl. IV.  Cena prací a dodávek bod 4.1. Celková cena díla – rekapitulace změnových listů:  

1.1. ZL č. 1 SO 01 Rozšíření vodního kanálu a úprava břehů  
navýšení o 289.725,50 Kč bez DPH 

1.2. ZL č. 2 SO 04 Výstavba nového pavilonu 
navýšení o 445.473,26 Kč bez DPH 

1.3. ZL č. 3 SO 06 Venkovní plochy 
navýšení o 68.572,37 Kč bez DPH 

1.4. ZL č. 4 SO 07 Zdravotně – technické instalace 
navýšení o 604.268,43 Kč bez DPH 

1.5. ZL č. 5 SO 08 Ústřední vytápění 
navýšení o 315.175,00 Kč bez DPH 

1.6. ZL č. 6 SO 09 Elektroinstalace silnoproud  
navýšení o 75.620,75 Kč bez DPH 

1.7. ZL č. 7 SO 10 Elektroinstalace slaboproud  
navýšení o 87.373,94 Kč bez DPH 
 

Celková cena díla se navyšuje o částku 1.886.209,25 Kč bez DPH.  
Nová celková cena díla činí 17.385.810,11 Kč bez DPH. 

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a 
botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním. 

 
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.8.2023, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána 

zůstávají v platnosti. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají 

platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 
Přílohy: Změnové listy č. 1 –7  
 
 

          V Plzni dne 29.5.2024                                V Plzni dne 29.5.2024 
  
                             
          Za objednatele:                            Za zhotovitele:      

          

 

 

 

     ..................................................................                    .................................................................. 
                      Ing. Jiří Trávníček               Miroslav Zahout 
             ředitel příspěvkové organizace                               majitel a jednatel společnosti 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o.            Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.  


