DODATEK č. 1 k SOD č. KRN/SOD/6/2024 
uzavřené dne 25. 3. 2024 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
sídlo: 


I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručových vrchem, 794 01 Krnov

zastoupena: 

MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO: 


00844641

DIČ: 


CZ00844641

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

xxxxxxxx/xxxx
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. Pr 876

(dále jen objednatel)

a

2. JP-ProDoStav s.r.o.
sídlo: 


Albrechtická 1796/194, 794 01 Krnov

zastoupena:

Ing. Petrem Čevelou, jednatelem
IČO: 


10836438

DIČ: 


CZ10836438

bankovní spojení:
ČSOB a.s.

číslo účtu: 

xxxxxxxxx/xxxx
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 85770

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KRN/SOD/6/2024 
na dodávku díla „Krnovská nemocnice parkoviště + chodník“.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání v článku V. (Cena za dílo), výlučně v bodě 1. následovně:  

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Cena bez DPH


773 601,65 Kč


DPH  21% 


162 456,35 Kč


Cena včetně DPH

936 058,00 Kč
Rekapitulace ceny:


Cena díla celkem dle základní SoD:  
           

  652 981,06 Kč bez DPH

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí:                           + 120 620,59 Kč bez DPH

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 činí:                                    - 0,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1:                     773 601,65 Kč bez DPH 
Závěrečná ujednání

1. Jiná ujednání smlouvy o dílo č. KRN/SOD/6/2024 ze dne 24. 4. 2024  se nemění. Nedílnou součástí  dodatku je změnový list č.1, který je přílohou tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna ujednání ceny za dílo byla způsobena požadavky objednatele (světla, poklopy, propojení dlažbou k cestě) a kopáním v blízkosti stávajícího areálového vedení NN, resp. V.O.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

V Krnově dne:
7. 6. 2024




V Krnově dne: 
7. 6. 2024







Objednatel:






Zhotovitel:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,



JP-ProDoStav s.r.o.
příspěvková organizace






….........................................




…......................................

MUDr. Ladislav Václavec, MBA




Ing. Petr Čevela

ředitel







jednatel
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