
Dodatek č. 1, SOD/OMM-0121/2024-D01 ke smlouvě o

dílo č. SOD/OMM-0121/2024

uzavřenýpodleustanovení§ 1901 a následujícíchzákona č. 89/2012Sb., občanskýzákoník,

JARO ĚŘ
SOD/OMM-0121/2024-D01

vplatnémznění:

Bastion 1 -opravavnitřních prostorprachárnya lapidária
Část 1 - Lapidárium

Zhotovitel: StavebnífirmaStránskýČernýs.r.o.

Sídlo:Sylvárovská 1090, 54401 DvůrKrálovénad Labem
IČ:03549771

DIČ: CZ03549771
Číslo účtu: 107-89097705257/0100

Zastoupen: Ing.JaroslavemStránským,jednatelem

Právníforma, registrace:společnosts ručením omezeným
Datováschránka:gk9j7v

a
(dáletéžjenjako„zhotovitel")

Objednatel: MěstoJaroměř
Sídlo: nám. Československéarmády 16,55101Jaroměř

IČ:00272728

DIČ:CZ00272728
Číslo účtu:4626131369/0800

Zastoupené Bc.Janem Borůvkou,starostou

Datováschránka:sbwbzd5

(dáletéžjenjako„objednatel")

společnědáletéžjako,,smluvnístrany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smi.:
SOD/OMM-0121/2024 (dále jen jako „dodatek")

ČI. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.03.2024 smlouvu č. SOD/OMM-0121/2024 (dále jen „smlouva").

2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze
smlouvy.
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JARO ER
SOD/OMM-0121/2024-D01

3. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2.:

2. Popis díla je specifikován v technickém popisu a jeho rozsah je dán oceněným výkazem 

výměr z nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2024. Obě strany prohlašuji', že s obsahem výše 

uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku 

k dispozici.

4. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

2. Popis díla je specifikován v technickém popisu a jeho rozsah je dán oceněným výkazem 

výměr z nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2024 a dále změnovým rozpočtem, který je 

přílohou tohoto dodatku. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou 
srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

5. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1.:

i. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 2.383.474,36 Kč

(slovy: dva miliony tři sta osmdesát tři tisíce čtyři sta 

sedmdesát čtyři koruny české a třicet šest haléřů) 
DPH 500.529,62 Kč

Cena díla včetně DPH 2.884.003,98 Kč

6. Čl. V. Cena díla, odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

2. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 2.340.003,86 Kč
(slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc tři 

koruny české a osmdesát šest haléřů)

DPH 491.400,81 Kč
Cena díla včetně DPH 2.831.404,67 Kč

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy SOD/OMM-0121/2024 zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně 
informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku 

v registru provede výhradně objednatel.
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5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf,

obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 17.6.2024 pod číslem usnesení 0930-16-
2024-OMM-RM.

Přílohy dodatku:

• Změnový rozpočet ze dne 5.6.2024

JARO ER
SOD/OMM-0121/2024-D01

Ve Dvoře Králové nad Labem V Jaroměři dne ....
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Bastion I - Lapidárium

Objekt:

Objednatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o. Zpracoval: Ing. Stránský

Místo: Josefov,Jaroměř Datum: 5.6.2024

č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 24 092,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 092,00
11 985R1 Oprava cihelného zdivá cihlou šancovkou na hl.min.16cm m2 24 092,00

PSV Práce a dodávky PSV -67 562,50

782 Dokončovací práce - obklady z kamene -67 562,50
17 782-R1 Repase kamenného zdivá m2 -67 562,50

Celkem -43 470,50
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