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Dodatek č. 1 smlouvy
 
SMLDEU-38-76/2023
SMLUVNÍ STRANY
1.
 
Objednatel:
Správa Krkonošského národního
 
parku
se
 
sídlem:
Dobrovského 3,  543 01 
 
Vrchlabí
IČO:
00088455
DIČ
CZ00088455
bankovní  spojení:
zastoupená
PhDr  Robinem
 
Bohnischem,
 
ředitelem
 
kontaktní
 
osoba:
{dále jen 
„objednatel  )
a
2.
 
Zhotovitel
Mgr. Pavel
 
Tlachač
se
 
sídlem:
Prostředni Staré Buky 245,  541 
 
01
IČO
75216337
DIČ
není  plátcem
 
DPH
bankovní spojeni:
(dále jen 
„zhotovitel")
Účastnici smlouvy o dílo č SMLDEU-38-76/2023, POPFK-NPO 115V342001006 ze dne 20.7.2023 se dohodli na změně této smlouvy takto:
Původně dohodnutý termín provedení a zhotovení díla 
v článku IV. smlouvy 
se z níže uvedených důvodu mění z 30 9.2023 na 30.9.2024
Zdůvodněni:
Rok 2023 byl zkušebním rokem pro mapováni prhy arniky. V tomto roce se na jednotlivých lokalitách získaly zkušenosti s mapováním prhy arniky v optimálním termínu, což je v době jejího kvétu, která je závislá na nadmořské výšce, orientaci svahu aj. Poznatky z tohoto roku se využiji v roce 2024 při mapováni prhy arniky na lokalitách, které nebyly navštíveny v optimálním termínu tak, aby byla jistota, že výskyt prhy arniky byl všude podchycen.
Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny, dodatkem je měněn pouze článek IV. smlouvy SMLDEU-38-76/2023.
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
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Dodatek €. 1 smlouvy SMLDEU-38-76/2023

SMLUVNI STRANY

Objednatel Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem Dobrovskeho 3, 543 01 Vrchlabi

ICO 00088455

DIC CZ00088455

bankovni spojeni _

zastoupena PhDr. Robinem Bohnischem, reditelem

kontaktni osoba

(dale jen ,objednatel”)

a

2. Zhotovitel Mgr. Pavel Tlachat
se sidlem Prostredni Staré Buky 245, 541 01
ICO 75216337
DIC neni platcem DPH

bankovni spojeni

(dale jen ,zhotovitel")

Ueastnici smlouvy o dilo ¢ SMLDEU-38-76/2023, POPFK-NPO 115V342001006 ze dne 20.7.2023 se
dohodli na zméné této smlouvy takto

Puvodné dohodnuty termin provedeni a zhotoveni dila v €lanku IV. smlouvy se z nize uvedenych
duvodu méni z 30.9.2023 na 30.9.2024

Zduvodnéni:

Rok 2023 byl zkusebnim rokem pro mapovani prhy arniky. V tomto roce se na jednotlivych lokalitach
ziskaly zkugenosti s mapovanim prhy arniky v optimalnim terminu, coz je v dobé jejiho kvetu, ktera je
zavisla na nadmorské vysce, orientaci svahu aj. Poznatky z tohoto roku se vyuziji v roce 2024 pfi
mapovani prhy arniky na lokalitach, které nebyly navstiveny v optimalnim terminu tak, aby byla jistota
ze vyskyt prhy arniky byl vSude podchycen

Ostatni ¢asti smlouvy zustavaji beze zmény, dodatkem je ménén pouze ¢lanek IV. smlouvy
SMLDEU-38-76/2023.
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrzi zhotovitel a jeden objednatel

Tento dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran. Smluvni strany timto
souhlasi se zvefejnénim tohoto dodatku
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