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  sml.   0676 /ÚIS/20
 dod. č.1 0676/ÚIS/20-1
dod. č.2 0676/ÚIS/20-2


D O D A T E K  č. 2  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:
0676/ÚIS/20       

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    
17/20-PS
I. Smluvní strany

	Objednatel:

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu smlouvy je oprávněn XXX

	
	

	
	

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:

	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX 

	
	XXX

	
	(„objednatel“)


	Zhotovitel:
	STABIL s.r.o.

	
	Brno, Hlinky 142c, PSČ 603 00

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17072

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Bínou

	
	

	IČO:
	607 27 012

	DIČ:
	CZ607 27 012

	Bankovní spojení
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	(„zhotovitel“)


II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby, autorský dozor v průběhu realizace stavby, inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: „Brno, VDJ XXX 2 x 5000 m3 – oprava vnitřního líce akumulačních a armaturních komor, oprava střešního pláště nad komorami“

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny plnění a platebních povinností.
III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek V odst. 1 se mění následovně:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

	Cena prováděcí dokumentace stavby bez DPH ..……....……
	340.000,-
	Kč

	DPH 21 %  ………………………………………...………...
	71.400,-
	Kč

	Autorský dozor bez DPH …………………...………….……
	84.000,-
	Kč

	DPH 21 % ………………………………………………...…
	17.640,-
	Kč

	Technický dozor a inženýrská činnost bez DPH
	390.000,-
	Kč

	DPH 21 %  ……………….…………………………………
	81.900,-
	Kč

	Cena celkem bez DPH …………………………………….
	814.000,-
	Kč

	DPH 21 % celkem …………………………………………
	170.940,-
	Kč

	cena celkem s DPH  ………………………….……………
	984.940,-
	Kč


2) Článek VI odst. 1 bod 1.2. a 1.3. se mění následovně:

1.2. Dílčí faktura (autorský dozor)

Stanovují se následující termíny dílčího plnění:

10. 10. 2024, 10. 2. 2025, 10. 6. 2025, 10. 10. 2025 

Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. První fakturační období běží od termínu zahájení prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol se soupisem provedených prací v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem fakturačního období. Dílčí faktury k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví ve lhůtě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti dílčích faktur se sjednává na 45 dnů ode dne jejího doručení na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

1.3. Dílčí faktura (technický dozor a inženýrská činnost)

Stanovují se následující termíny dílčího plnění:

10. 10. 2024, 10. 2. 2025, 10. 6. 2025, 10. 10. 2025 

Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. První fakturační období běží od termínu zahájení prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol se soupisem provedených prací v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem fakturačního období. Dílčí faktury k úhradě výkonu technického dozoru a inženýrské činnosti zhotovitel vystaví ve lhůtě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti dílčích faktur se sjednává na 45 dnů ode dne jejího doručení na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.“.
IV. Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření tohoto dodatku Objednatel zveřejní dodatek č. 2, dále dodatek č. 1 a smlouvu o dílo v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku, v dodatku č. 1 a ve smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne  
  12.6.2024                                    V Brně, dne  17.6.2024
Za objednatele:



        Za zhotovitele:
	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

XXX
	STABIL s.r.o.,

Ing. Pavel Bína

jednatel
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