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 dod. č.1 0676/ÚIS/20-1

D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:
0676/ÚIS/20-1       

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    
17/20-PS
I. Smluvní strany
	Objednatel:

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Mgr. Pavlem Sázavským, předsedou představenstva

	
	k podpisu smlouvy je oprávněn XXX

	
	

	
	

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:

	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX 

	
	XXX

	
	(„objednatel“)


	Zhotovitel:
	STABIL s.r.o.

	
	Brno, Hlinky 142c, PSČ 603 00

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17072

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Bínou

	
	

	IČO:
	607 27 012

	DIČ:
	CZ607 27 012

	Bankovní spojení
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	(„zhotovitel“)


II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby, autorský dozor v průběhu realizace stavby, inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: „Brno, VDJ XXX 2 x 5000 m3 – oprava vnitřního líce akumulačních a armaturních komor, oprava střešního pláště nad komorami“

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění.
III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek IV odst. 1.3 se mění následovně:

      „1.3. Termín dokončení a předání prováděcí dokumentace stavby:

do 13 měsíců od uzavření smlouvy o dílo
Část díla spočívající v prováděcí dokumentaci stavby je splněna řádným vypracováním a odevzdáním prováděcí dokumentace stavby objednateli. Odevzdáním prováděcí dokumentace stavby se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí prováděcí dokumentace stavby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“.
IV. Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Tento dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,              o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4) Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne  
           3.8.2021                                            V Brně, dne  3.8.2021
Za objednatele:



        Za zhotovitele:
	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

XXX
	STABIL s.r.o.,

Ing. Pavel Bína

jednatel
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