
Zdar
nad
Sázavou

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „občanský zákoník") mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár ad Sázavou
00295841
CZ00295841
KB, a.s., číslo účtu: 131-2575450247/0100

védo učím odboru
strategického rozvoje a investic, na základě pověření
dle směrnice města Žďár nad Sázavou č. 5/2023 o
zadávání veřejných zakázek

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

LS MONTs.r.o.
Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou
28285531
CZ28285531
MONETA Money Bank, č. účtu: 187195388/0600
zaspána v obchodním rejstříku vedeném krajským
soudem v Brně
Františkem Lavickým, jednatelem

František Lavický

(dále jen „Zhotovitel", Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany")

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce kanalizace 3.ZŠ - IV. ETAPA (dále
jen „Veřejná zakázka") zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ") rozhodl o výběru
Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného
dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")



I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky")
Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel
sleduje dokončení rekonstrukce vnitřní kanalizace budovy 3. ZŠ.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést
pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje dokončené
Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

4. Předmětem Díla je stavba Rekonstrukce kanalizace 3.ZŠ - IV. ETAPA, a to dle projektové
dokumentace, která je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace") a dále dle
podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a
rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací,
dodávek a služeb.

5. Součástí Díla je zejména:
5.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení

týkajících se Díla;
5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení Díla;
5.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění

a dokončení Díla;
5.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech"),
a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání
předložit Objednateli;

5.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech
těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací
budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace
bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;

5.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany;

5.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
5.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch

do původního stavu;
5.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo

včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení
o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování
ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;

5.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných
k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);

5.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
5.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
5.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 4 této
Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami
(ČSN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody
výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále
prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací
a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové
dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si
není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu
se Smlouvou.

8. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

9. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval
splnění kvalifikace" hlavního stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí"):
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního
týmu" nebo společně „Členové realizačního týmu").

10. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá. Zhotovitel je povinen navrhnout
nového Člena realizačního týmu do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel
v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační
předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena
realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 11 Smlouvy.

11. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný
souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou
nevydá, pokud:
11.1. Nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní

nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
nebo TDS do 3 pracovních dnů.

13. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací
podmínky užívání komunikací při provádění Díla.

14. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu
s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním
Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
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zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje,
že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platným standardem péče o přírodu a krajinu SPPK
A01 002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Dílo je možné realizovat pouze tak,
aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení ekologických
nebo společenských funkcí dřevin, nebo bezprostředně či následně způsobilo jejich odumření.

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník. Smluvní strany
výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi
nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese
odkladu.

17. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně
jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel
se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i
odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum
konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

18. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti
Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím
všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN
a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.

19. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od
Smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem
funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

21. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne
předání Díla Objednateli.

22. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu
k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí
součinnosti Objednatelem.

23. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu
pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou
součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho
žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla
Objednateli.
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24. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním,
ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

25. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení
realizace díla umístit v místě provádění díla informační plachtu nebo plachty, kterou
mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady
na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

26. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

27. Místem provádění Díla je objekt základní školy na adrese: Komenského 825/6, 59101 Ždar nad
Sázavou, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

28. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 3 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: nejpozději do 14.08.2024

29. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené
v odstavci 28 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla
a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

30. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
30.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
30.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
30.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
30.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných

a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913
odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně
informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo

30.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá
rozumně očekávatelná opatření ktomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové
překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními
stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

31. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 dní
předem.
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32. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro
Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou,
právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

33. Objednatel Dílo:
33.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční,

a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen
„Drobné vady"),

33.2. nepřevezme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které
vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.

34. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „Předávací
protokol").

35. V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:
35.1. identifikační údaje Smluvních stran,
35.2. identifikaci Díla,
35.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá,
35.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
35.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření

(byla-li dohodnuta),
35.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy

Smluvních stran.

36. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného
obsahovat také:
36.1. důvody pro nepřevzetí Díla, t j. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou

smluvních stran,
36.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

37. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou
z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím
protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. Pokud
Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle
předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je
Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit
Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad
a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.

38. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618
a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. STAVENIŠTĚ

39. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 28
Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
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40. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto
Smlouvou.

41. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

42. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

43. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu
tohoto odstraňování.

44. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sítí.

45. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození
věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez
vlastního poškození věci.

46. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně
zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

47. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl
do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.

48. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění
Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

49. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 2 dnů od
převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany
sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést
odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu
nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po
odstranění těchto vad a nedodělků. Nevykl idí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí
Objednateli Zhotovitel.

VII. CENA DÍLA

50. Cena Díla (dále jen „Cena Díla") je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení
veřejné zakázky a činí 762.859,00 Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna
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v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2
Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet").

51. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.

52. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen:
52.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést,

včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích
k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222
ZZVZ (dále jen „Změnový list"),

52.2. Předložit Změnový list Objednateli ke schválení,
52.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které

nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení.

53. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do
30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku
ke Smlouvě vyhotoví Zhotovitel.

54. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
54.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
54.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků
ÚRS Praha, a.s.;

54.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS Praha,
a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

55. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo
takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené
s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

56. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení
Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu
s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě,
kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze
deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.

57. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.

58. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze
Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak.

59. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.
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Vlil. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

60. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových
dokladů (dále jen „Faktura"), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle
provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty
bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy
poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla
Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen
„Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené,
dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.

61. Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZoDPH"), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti
a v tomto smyslu také informaci, že „daň odvede zákazník", a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a
to  zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a
náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců
DPH.

62. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů,
u nichž se v souladu s § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany
se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku
Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení
daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

63. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu
s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis"), a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění
zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.
Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronické verzi ve formátu xls či xlsx.

64. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.

65. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.

66. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

67. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu
Objednatele.

68. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn
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tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

69. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky
v souladu s odstavcem 33 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou
veškeré vady a nedodělky odstraněny.

IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

70. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě.

71. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které
se vyskytnou v záruční době dle odst. 72 Smlouvy.

72. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od
data převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami,
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění
posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla.

73. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně
elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob
jejího odstranění.

74. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „Havárie"), je Zhotovitel
povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno
telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele následně potvrzeno písemnou formou.

75. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné,
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

76. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

77. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

78. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započetím
odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

79. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 72 Smlouvy,
či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
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X. POJIŠTĚNÍ

80. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do
doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši
2.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení,
členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu
způsobenou kteroukoli z těchto osob.

81. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění
povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy
a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzván.

82. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného
odkladu.

83. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění
požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XI. SANKCE

84. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 28 Smlouvy,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den
prodlení.

85. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít
s odstraňováním Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši2.000,- Kč za
každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy
bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na
náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 78 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

86. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle
odst. 49, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

87. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále
jen „BOZP") nebo požární ochranu (dále jen „PO"), je povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši:
87.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);

87.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

87.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

87.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu
až do dne jejího odstranění.

88. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění
povinnosti Zhotovitele dle odst. 80 Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli
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v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného
za každý započatý den prodlení.

89. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

90. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty straně povinné.

91. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny
Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle
právních předpisů.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

92. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením
některé ze Smluvních stran.

93. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou
Smluvní stranou.

94. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
94.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
94.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr
Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;

94.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 99
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

94.4. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí
staveniště dle odstavce 28 Smlouvy;

94.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení
stavebních prací odstavce 28 Smlouvy;

94.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem
a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně
Objednatelem;

94.7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu,
že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy
a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od
Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí
Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání
nápravy;

95. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména:
95.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel

nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; nebo

95.2. osvědčení úpadku Příkazce.

96. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání
o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání
odstavce 97 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
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97. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené
Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami,
ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli
veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 32 Smlouvy a jiné listiny vztahující
se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané
Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude
provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část
Díla podle podmínek Smlouvy.

98. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků
ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní
straně.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

99. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by
vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci
žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění,
které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není
známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

100. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

101. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

102. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících
i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné
škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen
nést případný rozdíl ceny.

103. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

104. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

105. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
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XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

106. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

107. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

108. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než
písemnou formou jsou vyloučeny.

109. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že
je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno
vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců
Smluvních stran.

110. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru
smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění
zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá
za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Smlouva byla uzavřena v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, města
Ždar nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM
dne 19.6.2023.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou dne V dne

Datum: 2024.06.24 08:39:07 +02'00'
Objednatel Zhotovitel

vedoucí odboru strategického rozvoje
a investic
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Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace
Projektová dokumentace je ke Smlouvě přiložena jako samostatný dokument.
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Příloha č. 2 Smlouvy

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet je ke Smlouvě přiložen jako samostatný dokument.
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